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 اللجنــة التنفیـذیــــة للصنــدوق المــتعــدد الأطـــراف 
 لتنفیـــذ بروتوكـول مونتریــال 

 الاجتماع الرابع والتسعون 
 2024مایو/أیار  31- 27مونتریال،  

 1من جدول الأعمال المؤقت ) أ(7البند 
 
 

 المشروعات ذات متطلبات الإبلاغ المحددة  تقاریر الحالة بالإضافة إلى تقاریر عن 
 والتي لا تنطوي على مسائل معلقة 

 

) المشروعات المتأخرة في تنفیذھا والمشروعات التي طُلبت بشأنھا  1تتكون الوثیقة الحالیة من قسمین، ھما ( .1
) المشروعات ذات متطلبات الإبلاغ المحددة والتي لا تنطوي على مسائل معلقة. ولا تتضمن 2تقاریر حالة خاصة، و(

المتعلقة بھذه المشروعات، بعد استعراض الأمانة،  التنفیذیة    التقاریر  اللجنة  أي مسائل معلقة، وبالتالي لا تتطلب من 
 النظر فیھا بشكل فردي. 

 التي طلبت بشأنھا تقاریر حالة خاصة المشروعات  المشروعات المتأخرة في التنفیذ و -1

2.  ً التنفیذیة علما الثنائیة والوكالات المنفذة ستقدم    ، في الاجتماع الثالث والتسعین   ،أحاطت اللجنة  بأن الوكالات 
ً   16مشاریع تأخر تنفیذھا و  105تقاریر في الاجتماع الرابع والتسعین، بشأن   أو شرائح من الاتفاقات    2مشروعاً جاریا

(ج)). وبناءً على ذلك، قدمت الوكالات  93/11المتعددة السنوات الموصى بإعداد تقاریر حالة إضافیة خاصة بھا (المقرر  
الثنائیة والتنفیذیة ذات الصلة التقاریر المطلوبة إلى الاجتماع الرابع والتسعین. وعند استعراض التقاریر، أجرت الأمانة 

المسائل بشكل مرضٍ. ویقدم الجدول  مناقشات مع   الثنائیة والمنفذة ذات الصلة وتمت معالجة العدید من    1الوكالات 
بما في ذلك    خاصة إضافیةتقاریر حالة    إعداد  بشأنھا  والمشروعات الموصى  التنفیذموجزاً للمشروعات المتأخرة في  

 مستویات تقدمھا وتوصیات الأمانة والإشارات إلى مرفقات ھذه الوثیقة. 

 لبت بشأنھا تقاریر حالة خاصة ملخص للمشروعات المتأخرة في التنفیذ والتي طُ  -1الجدول 

 
 UNEP/OzL.Pro/ExCom/94/1الوثیقة:  1
الموصى بھا لتقاریر الحالة الإضافیة على أنھا مشاریع تأخر تنفیذھا. وقد تم تضمین مراجعة ھذه المشاریع  تم تصنیف خمسة من المشاریع الستة عشر   2

 في قسم تأخیر التنفیذ. 

 المرفق  التوصیة  المقرر  عدد المشروعات  التقدم مستوى 
 التأخیرات في التنفیذ

 متقدمة
 (مشروعات فردیة واتفاقات متعددة السنوات)

 لا ینطبق  أن یتم حذفھا من الإبلاغ المستقبلي  32/4 80

 المرفق الأول  إنجازھا النھائي أن یستمر رصدھا حتى   32/4 22 بعض التقدم 
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 مشاریع مدرجة في قسم تأخیرات التنفیذ  5*باستثناء 
 

 التوصیة 
 
 قد ترغب اللجنة التنفیذیة في: .3

 الإحاطة علماً بما یلي:  ) أ(

تقاریر تأخیر التنفیذ وتقاریر الحالة المقدمة من الوكالات الثنائیة والوكالات المنفذة، الواردة   )1(
 ؛ UNEP/OzL.Pro/ExCom/94/9في الوثیقة 

أن الوكالات الثنائیة والمنفذة ستقُدم تقاریر إلى اللجنة التنفیذیة في الاجتماع الخامس والتسعین   )2(
مشروع تأخر تنفیذھا، على النحو المبین في المرفقین الأول والثاني لھذه الوثیقة،   29عن  

بشأن سبعة مشاریع إضافیة موصى بھا لتقاریر حالة، على النحو المبین في المرفق   وتقاریر
للوكالات الثنائیة   2023الثالث لھذه الوثیقة، كجزء من التقریر المرحلي السنوي والمالي لعام  

 والوكالات المنفذة؛ و

الموافقة على التوصیات بشأن المشاریع الجاریة ذات المسائل المحددة المدرجة في العمود الأخیر من   )ب(
 الجدول في المرفق الثالث لھذه الوثیقة. 

 مسائل معلقة  تنطوي علىالمشروعات ذات متطلبات الإبلاغ المحددة والتي لا  -2
 

 نظرة عامة 
 
الإبلاغ المحددة والتي لا تنطوي على مسائل التقاریر الخاصة بالمشروعات ذات متطلبات    2یورد الجدول   .4

 معلقة.

 مسائل معلقة  تنطوي على. تقاریر عن المشروعات ذات متطلبات الإبلاغ المحددة والتي لا 2الجدول 
 الفقرات  عنوان المشروع  البلد 

 تقاریر عن خطط إدارة إزالة المواد الھیدروكلوروفلوروكربونیة .أ
توافر البدائل ذات    -المواد الھیدروكلوروفلوروكربونیة (المرحلة الثانیة  خطة إدارة إزالة   الأرجنتین

الھیدروكلوروفلوروكربون الحراري لمركب  المنخفضة على إحداث الاحتباس  - القدرة 
إحداث  141 عالیة على  قدرة  ذات  بدائل  استخدام  نحو  والتحول  الرغاوى  قطاع  في  ب 

 الاحتباس الحراري) 

5 – 14 

الثانیةخطة   بنغلادیش  (المرحلة  الھیدروكلوروفلوروكربونیة  المواد  إزالة  (المقرر  إدارة   (
 (ب)) 92/9

المدرجة في مقترح المشروع (الوثیقة  
 ) 22، الفقرة 94/22

(المرحلة   شیلي  الھیدروكلوروفلوروكربونیة  المواد  إزالة  إدارة   مرحلي  تقریر   -  الثانیةخطة 
 عن تنفیذ برنامج العمل المرتبط بالشریحة النھائیة) نھائي

15 –  25 

 المرفق  التوصیة  المقرر  عدد المشروعات  التقدم مستوى 
 (مشروعات فردیة واتفاقات متعددة السنوات)

الأولى للمرة  تقدم  أي  تسجل  متعددة    لم  (اتفاقات 
 السنوات) 

 المرفق الثاني  أن یستمر رصدھا حتى إنجازھا النھائي  84/45 3

    105 المجموع 
 تقریر الحالة 

 لا ینطبق  أن یتم حذفھا من الإبلاغ المستقبلي  51/13 4 مسائل معلقة  تنطوي علىلا 
 المرفق الثالث  أن یطلب تقدیم تقاریر حالة إضافیة  51/13 7 زالت المشكلات تحتاج إلى حل ما 

    11 المجموع* 
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 الفقرات  عنوان المشروع  البلد 
عن    مرحلي  تقریر  -خطة إدارة إزالة المواد الھیدروكلوروفلوروكربونیة (المرحلة الثانیة   الأردن

 تنفیذ برنامج العمل المرتبط بالشریحة النھائیة) 
26 –  38 

الثانیة   كینیا  (المرحلة  الھیدروكلوروفلوروكربونیة  المواد  إزالة  إدارة  التقنیات    –خطة  تغییر 
 لسوبرماركت (كویك مارت))

39 –  48 

الثانیة   مالیزیا  (المرحلة  الھیدروكلوروفلوروكربونیة  المواد  إزالة  إدارة   مرحلي   تقریر  –خطة 
 )نھائي

المدرجة في مقترح المشروع (الوثیقة  
 ) 19-1فقرات ، ال94/43

تقریر مرحلي عن   –خطة إدارة إزالة المواد الھیدروكلوروفلوروكربونیة (المرحلة الثانیة   باكستان 
 تنفیذ الشریحة الثالثة والشریحة الرابعة)

49 –  61 

تقریر عن حالة   -خطة إدارة إزالة المواد الھیدروكلوروفلوروكربونیة (المرحلة الثالثة   باكستان 
البولیولات   الخلطواردات  الھیدروكلوروفلوروكربون  مسبقة  على  ب  141-المحتویة 

 والتقدم المحرز في تنفیذ المساعدة الفنیة لقطاع الرغاوى) 

62 –  69 

تقریر مرحلي    –  الأولىخطة إدارة إزالة المواد الھیدروكلوروفلوروكربونیة (المرحلة   جنوب أفریقیا 
 )عن تنفیذ الشریحة الخامسة والأخیرة نھائي

70 –  77 

تقریر مرحلي عن   –  الثانیةخطة إدارة إزالة المواد الھیدروكلوروفلوروكربونیة (المرحلة   أوروغواي
 )التحول في قطاع الرغاوىتنفیذ 

78 –  92 

 95- 93 )تقریر مرحلي –خطة إدارة إزالة المواد الھیدروكلوروفلوروكربونیة (المرحلة الثانیة  فییت نام 
 عن المواد الھیدروفلوروكربونیة  تقریر .ب

 التي تركب  كبیرةال  الأحادیة  تجاریةال ھواء  التقریر المبیعات السنویة من وحدات تكییف   الأردن
 ) 2(ب)( 90/25(المقرر R-290 غاز قائمة علىوال على الأسطح

96 –  98 

 
 إدارة إزالة المواد الھیدروكلوروفلوروكربونیة  طتقاریر تتعلق بخط . أ

توافر البدائل ذات القدرة   -خطة إدارة إزالة المواد الھیدروكلوروفلوروكربونیة (المرحلة الثانیة : الأرجنتین
لمركب   الحراري  الاحتباس  إحداث  الرغاوى 141-الھیدروكلوروفلوروكربونالمنخفضة على  قطاع  ب في 

 (الیونیدو وحكومة إیطالیا)  والتحول نحو استخدام بدائل ذات قدرة عالیة على إحداث الاحتباس الحراري)

 خلفیة 

في اجتماعھا الثاني والتسعین، عند الموافقة على الشریحة الثالثة من المرحلة الثانیة من خطة إدارة إزالة المواد   .5
 ، بما یلي: ضمن جملة أمور أخرى )، أحاطت اللجنة التنفیذیة،  31/ 92الھیدروكلوروفلوروكربونیة للأرجنتین (المقرر 

الاحتباس   ) أ( إحداث  على  المنخفضة  القدرة  ذات  البدائل  من  المعروض  نقص  یمثلھا  التي  التحدیات 
ب في قطاع الرغاوى، والتي أخرت تنفیذ أنشطة المرحلة  141-الحراري للھیدروكلوروفلوروكربون

طن من قدرات    85.92الثانیة في قطاع الرغاوى وكان من شأن ذلك أن یتیح لحكومة الأرجنتین إزالة  
 استنفاد الأوزون من المواد الھیدروكلوروفلوروكربونیة؛ و 

العالیة على   )ب( القدرة  ذات  البدائل  استخدام  فیمكن  المحلیة،  السوق  في  البدائل  توفر  في حالة عدم  أنھ 
الاحتباس الحراري، على أساس مرحلة انتقالیة فقط، وأن حكومة الأرجنتین ستقدم تقریراً إلى  إحداث  

ذلك  في  بما  المختارة،  التقنیات  إتاحة  نحو ضمان  المحرز  التقدم  بشأن  التنفیذیة  للجنة  اجتماع  كل 
شغیل الإضافیة  المكونات المرتبطة بھا، على أساس تجاري في البلد، وتفھم أنھ لن یتم تمویل تكالیف الت 

 إلا بعد اكتمال التحول إلى البدائل المتفق علیھا.

دولار   40-35في الاجتماع الثالث والتسعین، أفادت الیونیدو أن أسعار الأولیفینات الھیدروفلوریة وصلت إلى   .6
، وأنھ على الرغم من اختبار الأولیفینات الھیدروفلوریة من قبِل دور 2023-2022أمریكي لكل كیلوجرام خلال الفترة 

لإنتاجھا على نطاق تجاري. وفیما یتعلق بالبدائل الأخرى، كانت  النظم المحلیة، إلا أنھ لم یكن لدیھا مخزونات كافیة  
بسبب مشاكل التآكل   مثیلالالشركات المستخدمة النھائیة مترددة في استخدام تقنیات أخرى مثل فورمات المیثیل أو ال
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وقابلیة الاشتعال، التي تم تحدیدھا خلال الاختبارات السابقة. وإذ تأخذ اللجنة التنفیذیة التقریر في عین الاعتبار، فقد  
للفقرة الفرعیة (ج)( ، تقدیم تحدیث في الاجتماع 92/31) من المقرر  2طلبت إلى حكومة الأرجنتین والیونیدو، وفقاً 

البدائ توافر  مدى  بشأن  والتسعین  لمركب الرابع  الحراري  الاحتباس  إحداث  على  المنخفضة  القدرة  ذات  ل 
ذات  141-لھیدروكلوروفلوروكربون للبدائل  الانتقالي  الاستخدام  وبشأن  المحلیة،  الأسواق  في  الرغاوى  قطاع  في  ب 

 )(ب)). 93/17القدرة العالیة على إحداث الاحتباس الحراري (المقرر 

 التقریر المرحلي 

بالنیابة عن حكومة الأرجنتین، قدمت الیونیدو تقریراً یسلط الضوء على المشاورات التي أجرتھا الأرجنتین   .7
مؤخراً مع الموردین الرئیسیین (تشیمورز، وھانیویل، وأركیما)، والتي أكدت أن الأسعار، والتوافر، ومواعید التسلیم  

ولیفینات الھیدروفلوریة المحلیة. ولا تزال أسعارھا المحلیة الأخیرة  لا تزال تمثل المشكلات الرئیسیة التي تعیق اعتماد الأ
دولار أمریكي، بسبب الطلب العالمي ومحدودیة التوافر، تشكل عائقاً كبیراً أمام الشركات   32و  20التي تراوحت ما بین  

اء أكثر. ولم یبدأ أي من  یوم، مما یعقد جھود الشر  120و  90المحلیة. وعلاوة على ذلك، تتراوح فترات التسلیم بین  
الموردین في بیع الأولیفینات الھیدروفلوریة إلى دور النظم المحلیة على نطاق تجاري. ومع ذلك، أشار الموردون إلى  
یسلط   مما  النظم،  دور  من  شراء  التزامات  وجود  بشرط  البلاد  في  الھیدروفلوریة  الأولیفینات  توفیر  یستطیعون  أنھم 

 لتأمین لتلبیة متطلبات المراكز الرئیسیة لإدخال بدیل جدید إلى البلاد. الضوء على الحاجة إلى ا

الأولیفینات   .8 على  تجارب  وإجراء  اختبار  في  الأرجنتین  في  النظم  دور  انخرطت  التحدیات،  ھذه  ورغم 
د   ـب، فق141-ل. ونظراً للالتزام بإزالة الھیدروكلوروفلوروكربونـات تحوی ـراء أي عملی ـتم إجـالھیدروفلوریة ولكن لم ی 

-HFCر مركبات  ـواد الھیدروفلوروكربونیة. وتظھـاً إلى الم ـول مؤقت ـة إلى ضرورة التحـم المحلیـارت دور النظ ـأش
365mfcو ،HFC-227eaو ،HFC-245fa    كبدائل ملائمة أكثر جدوى، حیث تتوافق أسعارھا بشكل وثیق مع أسعار

 ب، كما یضمن توفرھا استمراریة العمل دون زیادات كبیرة في التكلفة. 141-الھیدروكلوروفلوروكربون

وھو أمر بالغ الأھمیة   رغوة متعددة الیوریثانتعد المواد الھیدروفلوروكربونیة أیضاً متوافقة تقنیاً في تركیبات   .9
الھیدروكلوروفلوروكربون مثل  141-لاستبدال  بدیلة  خیارات  مع  السابقة  المحاولات  أثبتت  وقد  وفعالیة.  بسھولة  ب 

فشلھا، كما ورد آنفاً. وبعد التشاور مع كل من دور النظم والموردین، أكدت حكومة الأرجنتین    مثیلالفورمات المیثیل وال
-أن بعض الشركات تستخدم المواد الھیدروفلوروكربونیة على أساس انتقالي كبدیل لمركب الھیدروكلوروفلوروكربون

 صادیة. ، في محاولة للتوفیق بین الالتزامات البیئیة والاستدامة الاقترغوة متعددة الیوریثانب في قطاع 141

لیس حلاً    رغوة متعددة الیوریثانأكدت حكومة الأرجنتین أن استخدام المواد الھیدروفلوروكربونیة في قطاع   .10
طویل الأجل، وأعربت دور النظم المحلیة عن استعدادھا لاعتماد الأولیفینات الھیدروفلوریة كبدیل بمجرد التغلب على  

. وترى الحكومة أن الموردین ھم جزء أساسي في اعتماد التكنولوجیا وأن البلاد تحتاج إلى  والتزویدعقبات الأسعار  
 دعم من البلدان المنتجة للأولیفینات الھیدروفلوریة لضمان إمدادات محلیة موثوقة. 

 تعلیقات الأمانة 

الأولیفینات   .11 توفر  ومدى  المحلیة  السوق  أسعار  عن  تحدیثاً  یقدم  الذي  الحالة  بتقریر  علماً  الأمانة  تحیط 
الھیدروفلوریة، والجھود التي تبذلھا الحكومة لاستكشاف استخدام بدائل أخرى ذات قدرة منخفضة على إحداث الاحتباس  

الھ المواد  تستخدم  الشركات  بعض  أن  على  والتأكید  كبدیل  الحراري،  مؤقت  أساس  على  یدروفلوروكربونیة 
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قطاع  141-للھیدروكلوروفلوروكربون في  الیوریثانب  متعددة  المحلیة  رغوة  النظم  دور  استعداد  إلى  والاطمئنان   ،
 لاعتماد الأولیفینات الھیدروفلوریة كبدیل بمجرد التغلب على عقبات السعر والتزوید. 

المنتجة  .12 الدول  من  الدعم  إلى  والحاجة  الموردین  دور  على  أیضاً  الضوء  الیونیدو  من  المقدم  التقریر  یسلط 
للأولیفینات الھیدروفلوریة لضمان الإمداد المحلي بالأولیفینات الھیدروفلوریة. وإذ تحیط الأمانة علماً بأنھ ستتم مناقشة 

من جدول أعمال الاجتماع الرابع والتسعین للجنة   10في البند    رغوة متعددة الیوریثانمسألة توافر البدائل في تصنیع  
بمشروع   المتعلقة  المعلومات  أدرجت  فقد  الیوریثانالتنفیذیة،  متعددة  الوثیقة   رغوة  في  الأرجنتین  في 

UNEP/OzL.Pro/ExCom/ 94/58 . 

وإذ تحیط الأمانة علماً بأنھ یتم استخدام البدائل ذات القدرة العالیة على إحداث الاحتباس الحراري على أساس   .13
)، تقدیم التقاریر إلى اللجنة التنفیذیة  2(ج)(92/31انتقالي، فإنھا توصي بأن تواصل حكومة الأرجنتین، عملاً بالمقرر  

 بشأن ھذه المسألة. 

 التوصیة 

 قد ترغب اللجنة التنفیذیة في: .14

الاحتباس   ) أ( إحداث  على  المنخفضة  القدرة  ذات  البدائل  توافر  بحالة  المتعلق  بالتقریر  علماً  الإحاطة 
ب في قطاع الرغاوى وعن الاستخدام الانتقالي  141-الحراري لمركب الھیدروكلوروفلوروكربون

إدارة    للبدائل ذات القدرة العالیة على إحداث الاحتباس الحراري في سیاق المرحلة الثانیة من خطة
الوثیقة   في  والواردة  الیونیدو  من  المقدمة  الأرجنتین،  في  الھیدروكلوروفلوروكربونیة  المواد  إزالة 

UNEP/OzL.Pro/ExCom/94/9؛ و 

)، تقدیم تحدیث إلى الاجتماع  2(ج)(92/31أن تطلب من حكومة الأرجنتین والیونیدو، عملاً بالمقرر   )ب(
الخامس والتسعین بشأن مدى توافر البدائل ذات القدرة المنخفضة على إحداث الاحتباس الحراري  

الھیدروكلوروفلوروكربون والاستخدام  141-لمركب  المحلیة،  السوق  في  الرغاوى  قطاع  في  ب 
 لانتقالي للبدائل ذات القدرة العالیة على إحداث الاحتباس الحراري. ا

تقریر مرحلي نھائي عن تنفیذ    -خطة إدارة إزالة المواد الھیدروكلوروفلوروكربونیة (المرحلة الثانیة  :  شیلي
 (الیوئندیبي، الیونیب والیونیدو)  برنامج العمل المرتبط بالشریحة النھائیة)

 خلفیة 

تمت الموافقة على المرحلة الثانیة من خطة إدارة إزالة المواد الھیدروكلوروفلوروكربونیة لشیلي، من حیث   .15
. 4، وتمت الموافقة على الشریحة الثالثة والأخیرة في الاجتماع الخامس والثمانین3المبدأ، في الاجتماع السادس والسبعین

وفي الاجتماع التسعین، وافقت اللجنة التنفیذیة على أساس استثنائي على تمدید تاریخ استكمال المرحلة الثانیة من خطة  
إلى   لشیلي  الھیدروكلوروفلوروكربونیة  المواد  إزالة  أنشطة 2023یونیو/حزیران    31إدارة  تنفیذ  في  للتأخیر  ، نظراً 

ومة شیلي، من خلال الیوئندیبي باعتبارھا الوكالة المنفذة الرئیسیة، أن  وطلبت من حك  19-الإزالة بسبب جائحة كوفید

 
 . 76/37المقرر  3
 . UNEP/OzL.Pro/ExCom/85/67المرفق الرابع من الوثیقة  85/22المقرر  4
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، تقریراً مرحلیاً بشأن تنفیذ برنامج العمل المرتبط بالشریحة النھائیة وتقریر  2023تقدم، في الاجتماع الثاني في عام  
 .5إنجاز المشروع

باعتبارھا   .16 الیوئندیبي،  قدمت  تنفیذ  بالنیابة عن حكومة شیلي،  بشأن  مرحلیاً  تقریراً  الرئیسیة،  المنفذة  الوكالة 
المواد   إزالة  إدارة  خطة  من  الثانیة  المرحلة  من  والأخیرة  الثالثة  بالشریحة  المرتبط  العمل  برنامج 

 .2023(د). وتم تقدیم تقریر إنجاز المشروع في أكتوبر/تشرین الأول  90/10الھیدروكلوروفلوروكربونیة عملاً بالمقرر  

 استھلاك المواد الھیدروكلوروفلوروكربونیة

قدره   .17 استھلاك  عن  شیلي  حكومة  المواد   18.37أبلغت  من  الأوزون  استنفاد  قدرات  من  طن 
في المائة عن خط أساس الھیدروكلوروفلوروكربون   79، وھو ما یقل بنسبة  2022الھیدروكلوروفلوروكربونیة في عام  

 طن من قدرات استنفاد الأوزون. 87.5المحدد لتحقیق الامتثال البالغ  

المواد   إزالة  إدارة  خطة  من  الثانیة  المرحلة  من  والأخیرة  الثالثة  الشریحة  تنفیذ  بشأن  مرحلي  تقریر 
 الھیدروكلوروفلوروكربونیة

 
 الإطار القانوني 

خلال الشریحة الأخیرة من المرحلة الثانیة، واصلت وحدة الأوزون الوطنیة تعزیز نظام الرصد والإنفاذ بما  .18
والمواد   الھیدروكلوروفلوروكربونیة  المواد  لرصد  الجمركیة  التعریفات  ومواصفات  بنود  تحدیث  ذلك  في 

ورش ثلاث  تنظیم  وتم  بالكامل.  المركبة  والبولیولات  مجموعھ    الھیدروفلوروكربونیة  لما  تدریبیة  موظف   57عمل 
بینھم   (من  للأوزون   23جمركي  المستنفدة  التبرید  لغازات  الكیمیائي  للتحلیل  مخبریة  مواد  شراء  تم  كما  امرأة). 

والبولیولات المركبة بالكامل لدعم الإنفاذ من خلال مختبر الجمارك. ویجري العمل على وضع اللمسات النھائیة على  
المحتویة على المواد الھیدروكلوروفلوروكربونیة أو المواد التي تستخدمھا واختباره،    6ات والمعداتنظام تسجیل المنتج

أیضاً یجري تعدیل نظام التسجیل لإدراجھ في المنصة الإلكترونیة عبر سجلات إطلاق الملوثات وانتقالھا التابع لوزارة  
امرأة) وتمت طباعة   36وظف جمركي (من بینھم  م  91البیئة. وقد تم تنظیم دورة تدریبیة حول عملیة التسجیل الجدیدة لـ  

لتشمل  اللوائح  لتحدیث  الجدید  المرسوم  على  الموافقة  تمت  كما  الإنترنت.  عبر  ونشرھا  إعلامیة  ومنشورات  كتیبات 
حصص المواد الھیدروفلوروكربونیة واتفاقیة المرحلة الثالثة من خطة إدارة إزالة المواد الھیدروكلوروفلوروكربونیة  

الوزراء في یولیو/تموز  من قبِ النصف الأول من عام    2023ل مجلس  النفاذ خلال  یدخل حیز  المتوقع أن  حیث من 
2024 . 

 رغوة متعددة الیوریثان قطاع تصنیع 

التحویلات، مما أدى   رغوة متعددة الیوریثانخلال الشریحة الأخیرة من المرحلة الثانیة، أكملت آخر شركات   .19
- طن متري) من الھیدروكلوروفلوروكربون  185.98طن من قدرات استنفاد الأوزون (  20.46إلى الإزالة الإجمالیة لـ  

 ب من التحویلات في المرحلة الثانیة من خطة إدارة إزالة المواد الھیدروكلوروفلوروكربونیة، على النحو التالي: 141

  
 

 (ج) و(د). 90/10المقرر  5
الإلكتروني على معلومات عن المنتجات والمعدات، بما في ذلك العلامة التجاریة والطراز ونوع المواد الھیدروكلوروفلوروكربونیة وكمیة  یحتوي السجل   6

من   المقدمة  المعلومات  على  السجل  یحتوي  الخ).  للعزل  أو  للتبرید،  كغاز  (للاستخدام  الاستخدام  ونوع  الھیدروكلوروفلوروكربونیة،  ن المنتجیالمواد 
 والمستوردین والمصدرین الوطنیین بشأن المنتجات والمعدات التي تحتوي على أو تستخدم الھیدروكلوروفلوروكربون.
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 المتقطعة) الألواحالتحویلات الفردیة (
 

شركات   ) أ( ثمان  إلى  أكملت  تحویلھا  تم  واحدة  (شركة  الھیدروفلوریة  الأولیفینات  إلى  التحویلات 
قدرھا   إزالة  مع  فردیة  كشركة  الھیدروفلوریة)  والأولیفینات  قدرات    13.21السیكلوبنتان  من  طن 

ب. ومن بین الشركات  141-طن متري) من الھیدروكلوروفلوروكربون  120.10استنفاد الأوزون (
، انسحبت شركة واحدة "سوبر فریغو" من المشروع،  7للتحویل الفردي  الخمس المدرجة في الأصل

بینما تمت إضافة أربع شركات إضافیة من المشاریع الجماعیة لعملیة التحویل الفردي؛ بما في ذلك  
شركتان من مشروع "أسترال كیمیكالز تشیلي إس. إیھ." (أوستل) وشركتین من مشروع مجموعة  

 إیھ." (اكسوم)؛ "اكسوم شیلي إس.  

 الرش)  ورغاوىمشاریع المجموعة (الألواح المتقطعة 
 

شركة التحویلات    25شركة تم تضمینھا في البدایة، أكملت    28: من بین  مشروع مجموعة أسترال )ب(
لـ   الإجمالیة  للإزالة  الھیدروفلوریة  الأولیفینات  تقنیات  استنفاد الأوزون    6.37إلى  قدرات  طن من 

إلى شركات   57.90( المشروع؛ وتم تحویل شركتین  بالكامل من  طن متري)؛ وانسحبت شركتان 
 ؛ وانضمت شركة واحدة كانت مدرجة سابقاً ضمن مشروع مجموعة "اكسوم"؛ و 8فردیة

اكسوم  )ج( مجموعة  شركات مشروع  خمس  أكملت  البدایة،  في  المدرجة  الثمانیة  الشركات  بین  من   :
طن من قدرات استنفاد    0.88التحویلات إلى تقنیات الأولیفینات الھیدروفلوریة للإزالة الإجمالیة لـ  

طن متري)، وانسحبت ثلاث شركات بالكامل من المشروع؛ وانضمت ثلاث شركات   7.98الأوزون (
تم تحویل شركتین إلى شركتین فردیتین دون مساعدة من الصندوق المتعدد  مؤھلة إلى المشروع؛ و

 الأطراف؛ وبقیت شركة واحدة للانضمام إلى مجموعة "أسترال". 

 قطاع خدمات التبرید 
 

 تم تنفیذ الأنشطة التالیة منذ التقریر المرحلي الأخیر:  .20

الفنیة في قطاع التبرید   ) أ( للفنیین والمساعدة  التدریب على ممارسات الخدمة الجیدة وإصدار شھادات 
فني    126: تم تنظیم أربع ورش عمل تدریبیة حول أفضل ممارسات التبرید لإجمالي  وتكییف الھواء

فني (من بینھم امرأتان) على شھادة في فئتین أو أكثر من مركز    37نساء)؛ وحصل    10(من بینھم  
المجموع   لیصبح  العمل،  لمھارات  الشھادات  وإصدار  وحدة    318التقییم  وواصلت  معتمدا؛ً  فنیاً 

الإنتاج النظیف الرابعة بشأن الأغذیة المصنعة في  اتفاقیةیة المشاركة كنظیر فني في الأوزون الوطن 
والمواد   الھیدروكلوروفلوروكربونیة  المواد  بدائل  استخدام  على  للحث  الزراعیة  الصناعات  قطاع 

 الھیدروفلوروكربونیة في منشآت الصناعات الزراعیة؛ 

والاستصلاح )ب( التدویر  وإعادة  الاسترداد  والمعدات  برنامج  الاستصلاحِ  وحدات  جمیع  تسلیم  تم   :
المرتبطة بھا (أي ثلاث وحدات لإعادة التدویر، وثلاث أدوات للكشف عن غازات التبرید وتحدیدھا،  

أسطوانة متوسطة السعة، وست أسطوانات عالیة السعة وقابلة    90أسطوانة منخفضة السعة، و  90و
 

 ودة.دانیكا الصناعیة الحراریة، إنیما إس إیھ، بولیوریتانوس بولشیلي المحدودة، ریفریسنترو إس.إي.، وسوبر فریجو إنجینیریا للتبرید المحد 7
 أي تمویل إضافي من الصندوق المتعدد الأطراف. دون الحاجة إلى  8
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التدویر   إعادة  مراكز  إلى  جویتز)  أنابیب  وثلاثة  التبرید؛  غازات  لاسترداد  الاستعمال  لإعادة 
 والاستصلاح الثلاثة وتم توفیر التدریب اللازم ذو الصلة؛ 

الھواء )ج( التبرید ومكیفات  التدلیلیة في غرف  التحویل  التحویل في جھتین  عملیات  إنجاز عملیات  تم   :
مستفیدتین: شركة تجھیز الأسماك "مارین فارم"، التي حولت غرفة تخزینھا الباردة إلى الأمونیا،  

- طن متري) من الھیدروكلوروفلوروكربون  5.82طن من قدرات استنفاد الأوزون (  0.32وأزالت  
إلى    22 مبردتھ  بتحویل  قام  الذي  تیسني"،  "لویس  طن   0.08لإزالة    HFO-1234zeومستشفى، 

 ؛ 22-متري من الھیدروكلوروفلوروكربون

: استمرت أنشطة التوعیة عبر الإنترنت من خلال المواقع الإلكترونیة ووسائل برنامج رفع التوعیة ) د(
التواصل الاجتماعي؛ وتم توزیع نشرات عن الأنشطة والدورات التدریبیة واللوائح؛ لدعم التدریب  
التبرید   غازات  أسطوانات  عن  الكشف  أثناء  فیدیوھات  تسجیل  وتم  الجمارك،  لموظفي  المستقبلي 

د مقاطع فیدیو قصیرة محددة للتدریب؛ ولدعم قطاع الخدمة، وتم إنتاج مقاطع فیدیو  المضبوطة لإعدا 
الشھادات، وإعادة تدویر   الجدید، وعملیة إصدار  التدلیلیین، ومركز الاستصلاح  المشروعین  حول 

الھیدروكلوروفلورو على  القائمة  للمعدات  الجیدة  التشغیل  وممارسات  التبرید،  كربون؛ غازات 
 والتقنیات الجدیدة وكفاءة استخدام الطاقة.

 وحدة رصد وتنفیذ المشروع 

واصلت وحدة الأوزون الوطنیة تضمین المنظور الجنساني في جمیع الأنشطة، والتي تم نشرھا على الموقع  .21
  9,370دولار أمریكي للیوئندیبي و  4,830دولار أمریكي (  14,200الإلكتروني لوحدة الأوزون الوطنیة. ومن أصل  

المعتمدة لرصد وتنفیذ المشروع للشریحة الثالثة، تم تعیین استشاري للتحقق من استھلاك المواد  دولار أمریكي للیونیدو)  
 الھیدروكلوروفلوروكربونیة، فضلاً عن خبراء لتقدیم الدعم الفني لوحدة الأوزون الوطنیة بالإضافة إلى تعیین مساعد. 

 حالة المصروفات 

الأول    31حتى   .22 تم صرف  2023دیسمبر/كانون   ،3,145,830  ) أمریكي  المبلغ    93دولار  من  المائة)  في 
وقدره   الثانیة  للمرحلة  علیھ  (أي    3,394,017الموافق  أمریكي  للیوئندیبي،    1,904,955دولار  أمریكي  دولار 

ال  1,030,700دولار أمریكي للیونیب، و  210,175و البالغ  دولار أمریكي للیونیدو). ومن  دولار    248,187رصید 
،  9دولار أمریكي، بالإضافة إلى تكالیف دعم الوكالة في الاجتماع التسعین  111,443أمریكي، تم إرجاع ما مجموعھ  

دولار أمریكي، والذي یتضمن   128,961كما أن الیوئندیبي بصدد أن تعید في الاجتماع الحالي رصیداً إضافیاً قدره  
المرتبطة   (  بانسحاب شركةالأرصدة  بانل"  الرصد  112,259"مالتي  أمریكي)، وحساب  أیضاً  10دولار  سیتم  كما   .

وفقاً   الصندوق  إلى  وجدت،  إن  الثانیة،  المرحلة  من  المالي  الانتھاء  بعد  المستخدمة  غیر  الإضافیة  الأرصدة  إرجاع 
 للسیاسات الحالیة. 

 
(د) من خمس شركات انسحبت من المشروع مطروحاً منھ تكلفة ثلاث شركات  90/10التمویل استناداً إلى المقرر    90/40أعاد المرفق الثامن من الوثیقة   9

 انضمت إلى المشروع وتكالیف دعم الوكالة ذات الصلة بھ. 
 . UNEP/OzL.Pro/ExCom/94/4أنظر المرفق الرابع من الوثیقة  10
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 تعلیقات الأمانة 
 

وارتفاع  .23 المحدد  البدیل  توافر  قلة  التأخیر بسبب  الرغم من بعض  بأنھ على  التقدیر،  مع  الأمانة علماً،  تحیط 
قطاع   خطة  الیوئندیبي،  بمساعدة  أكملت،  شیلي  أن  إلا  الیوریثانسعره،  متعددة  تحویل    رغوة  إلى    38عبر  شركة 

  20.46الأولیفینات الھیدروفلوریة (بما في ذلك شركة واحدة إلى السیكلوبنتان والأولیفینات الھیدروفلوریة) حیث أزالت  
ب. وأكدت الیوئندیبي أن  141-طن متري) من الھیدروكلوروفلوروكربون  185.98طناً من قدرات استنفاد الأوزون (

شركة "مالتي بانل"، التي انسحبت من المشروع خلال الفترة المشمولة بالتقریر، ستعاد إلى  الأرصدة المرتبطة بتحویل  
 الصندوق.

كان التقدم المحرز في قطاع خدمة التبرید مھماً أیضاً، بما في ذلك التنفیذ المستمر لنظام راسخ لتدریب الفنیین   .24
وإصدار الشھادات لھم، والانتھاء من عرض التقنیات ذات القدرة المنخفضة على إحداث الاحتباس الحراري في اثنین  

النتائج إلى المستخدمین النھائیین والفنیین الآخرین، وإنشاء مراكز  من المستخدمین النھائیین مع ما یرتبط بذلك من نشر  
المواد   إزالة  إدارة  خطة  من  الأخیرة  المرحلة  تنفیذ  أثناء  تأثیر  لھا  سیكون  التي  الثلاثة  الاستصلاح 

 الھیدروكلوروفلوروكربونیة. 

 التوصیة 

25.  ً  بما یلي:  قد ترغب اللجنة التنفیذیة في الإحاطة علما

التقریر المرحلي النھائي بشأن تنفیذ الشریحة الثالثة والأخیرة من المرحلة الثانیة من خطة إدارة إزالة  ) أ(
الوثیقة   في  والوارد  الیوئندیبي  من  المقدم  لشیلي،  الھیدروكلوروفلوروكربونیة  المواد 

UNEP/OzL.Pro/ExCom/94/9 ؛ 

 رغوة متعددة الیوریثانأن الشركة الفردیة "مالتي بانل" قد اختارت عدم المشاركة في مشاریع تحویل   )ب(
 في إطار المرحلة الثانیة من خطة إدارة إزالة المواد الھیدروكلوروفلوروكربونیة؛ و 

دولار أمریكي، بالإضافة إلى تكالیف    128,961أنھ قد تمت إعادة الأرصدة غیر المستخدمة البالغة   )ج(
دولار أمریكي، بما في ذلك تلك الخاصة بالشركة المشار إلیھا في الفقرة    9,027دعم الوكالة البالغة  

 الحالي.) وكذلك من الرصد، إلى الصندوق من خلال الیوئندیبي في الاجتماع 2الفرعیة (ب)(

المواد  الأردن:   إزالة  إدارة  الثانیة  خطة  (المرحلة  تنفیذ    - الھیدروكلوروفلوروكربونیة  مرحلي عن  تقریر 
 (البنك الدولي والیونیدو)  برنامج العمل المرتبط بالشریحة النھائیة)

 
 خلفیة 

 
في الاجتماع السابع والسبعین، وافقت اللجنة التنفیذیة، من حیث المبدأ، على المرحلة الثانیة من خطة إدارة   .26

من  إزالة   للفترة  للأردن  الھیدروكلوروفلوروكربونیة  المواد  2022إلى    2017المواد  استھلاك  لخفض   ،
دولار أمریكي، یتكون من   3,289,919في المائة من خط الأساس، بمبلغ قدره  50الھیدروكلوروفلوروكربونیة بنسبة 

البالغة    2,075,236 الوكالة  دعم  تكالیف  إلى  بالإضافة  أمریكي،  الدولي،    145,267دولار  للبنك  أمریكي  دولار 
البالغة    999,455و الوكالة  دعم  تكالیف  إلى  بالإضافة  أمریكي،  (المقرر    69,961دولار  للیونیدو  أمریكي  دولار 

77/45 .( 
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الثانیة من خطة  .27 المرحلة  الثالثة والأخیرة من  الشریحة  الموافقة على  الحادي والتسعین، ولدى  في الاجتماع 
إدارة إزالة المواد الھیدروكلوروفلوروكربونیة للأردن، طلبت اللجنة التنفیذیة من الحكومة والبنك الدولي والیونیدو تقدیم  

  2024بالشریحة النھائیة إلى الاجتماع الأول للجنة التنفیذیة في عام    تقریر مرحلي بشأن تنفیذ برنامج العمل المرتبط 
 .11(أ))91/41(المقرر 

 عملاً بالمقرر آنف الذكر، قدم البنك الدولي، باعتباره الوكالة المنفذة الرئیسیة، التقریر المرحلي المذكور أعلاه.  .28

 تقریر عن استھلاك المواد الھیدروكلوروفلوروكربونیة
 

قدره   .29 استھلاك  عن  الأردنیة  الحكومة  المواد    14.44أبلغت  من  الأوزون  استنفاد  قدرات  من  طن 
عام   في  بنسبة  2022الھیدروكلوروفلوروكربونیة  یقل  ما  وھو  أساس    82.6،  خط  عن  المائة  في 

وتقریر تنفیذ البرنامج    7الھیدروكلوروفلوروكربون المحدد لتحقیق الامتثال في البلد. لم یتم الإبلاغ بعد عن بیانات المادة  
 . 3في الجدول  2022و 2019. ویرد استھلاك المواد الھیدروكلوروفلوروكربونیة لعامي 2023القطري لعام 

 ) 2022-2019للفترة   7(بیانات المادة  الأردناستھلاك المواد الھیدروكلوروفلوروكربونیة في  -3الجدول 
 خط الأساس  2022 2021 2020 2019 المواد الھیدروكلوروفلوروكربونیة

 طن متري
 985.30 262.54 166.54 530.00 305.00 22-الھیدروكلوروفلوروكربون
 261.70 0.00 0.00 0.00 60.00 ب141-الھیدروكلوروفلوروكربون

 1,247.00 262.54 166.54 530.00 365.00 المجموع الفرعي (طن متري) 
ب الموجود في 141-الھیدروكلوروفلوروكربون

 الخلط *  مسبقةالبولیولات المستوردة 
226.19 0.00 0.00 0.00 102.82** 

 من قدرات استنفاد الأوزون  طن
 54.20 14.44 9.16 29.15 16.78 22-الھیدروكلوروفلوروكربون
 28.80 0.00 0.00 0.00 6.60 ب141-الھیدروكلوروفلوروكربون

 83.00 14.44 9.16 29.15 23.38 المجموع الفرعي (طن من قدرات استنفاد الأوزون) 
ب الموجود في 141-الھیدروكلوروفلوروكربون

 البولیولات المستوردة مسبقة الخلط * 
24.88 0.00 0.00 0.00 11.31** 

 بیانات البرنامج القطُري * 
 2009إلى  2007** متوسط الاستھلاك في الفترة 

 
 تقریر تنفیذ البرنامج القطُري 

بیانات استھلاك قطاع   .30 الحكومة الأردنیة عن  تنفیذ  أبلغت  الھیدروكلوروفلوروكربونیة بموجب تقریر  المواد 
 من بروتوكول مونتریال 7والذي یتوافق مع البیانات المبلغ عنھا بموجب المادة   2022البرنامج القطُري لعام 

 التقریر المرحلي 
 

 تم الاضطلاع بالأنشطة التالیة:  .31

 . رغوة متعددة الیوریثانیلخص الجدول التالي حالة إنجاز المشروعات في الشركات الكبیرة في قطاع   ) أ(

  

 
 . UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/72 الوثیقةفي المنصوص علیھ في المرفق السادس عشر  11
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ب  141-استھلاك الھیدروكلوروفلوروكربون اسم الشركة 
 (كغ)

التقنیة البدیلة  
 المستخدمة 

 حالة الإنجاز 

الأولیفینات   12,000 القنادیل 
 الھیدروفلوریة 

 مكتمل

 مكتمل سیكلوبنتان  35,000 الصفا للألواح العازلة 
 مكتمل سیكلوبنتان  11,829 الأبنیة مسبقة الصنع 

 مكتمل سیكلوبنتان  15,500 ورشة یوسف 
 مكتمل سیكلوبنتان  23,800 شركة الرائد الأردني 

 مكتمل سیكلوبنتان  17,000 أبوحلتم 
   115,129 المجموع 

 
في حالة التحول في قطاع رغاوى الرش، تحولت جمیع الشركات الست المشمولة في المشروع إلى  )ب(

الثاني  استخدام   . وقد تم تنظیم ورشة  2021الأولیفینات الھیدروفلوریة بحلول نھایة نوفمبر/تشرین 
وتعمیم   الرش  لرغاوى  الفرعي  القطاع  خطة  تنفیذ  من  المكتسبة  الخبرات  لتبادل  عمان  في  عمل 
المعلومات على أصحاب المصلحة وكذلك القطاعین العام والخاص حول أھمیة التحول إلى التقنیات  

ة في عزل المباني وفوائدھا فیما یتعلق بالمناخ وانبعاثات الغازات الدفیئة وكفاءة استخدام الطاقة البدیل
 وحمایة طبقة الأوزون. 

، تم نشر التعلیمات المعدلة الخاصة برصد استخدام واستیراد وإعادة تصدیر  2021في مارس/آذار   )ج(
، ومن خلال ذلك، تم فرض حظر 5706المواد المستنفدة للأوزون في الجریدة الرسمیة في العدد رقم  

الھیدروكلوروفلوروكربون مركب  تصدیر  إعادة  أو  استیراد  الخام  141-على  ب 
ب المتواجد في البولیولات مسبقة الخلط والتي تستخدم في العزل 141-روكربونوالھیدروكلوروفلو

 . 2022ینایر/كانون الثاني   1الرغوي اعتباراً من 

الشركات الصغیرة والمتوسطة الحجم إلى اعتماد عوامل النفخ الرغویة   لتحولیتم تقدیم المساعدة الفنیة   ) د(
،  2021. وفي عام 19-، تم تأجیل الأنشطة بسبب القیود المتعلقة بجائحة كوفید2020البدیلة. في عام 

استمر تنفیذھا بالتوازي مع قیام الحكومة بوضع اللمسات الأخیرة على عقد مع دور النظم الإقلیمیة  
ال الأولیفینات  لمساعدة  على  القائمة  التركیبات  إلى  الانتقال  على  والمتوسطة  الصغیرة  شركات 

، قامت دور النظم بتزوید التركیبات القائمة على الأولیفینات  2022الھیدروفلوریة. وفي أغسطس/آب  
المستخ  مستویات  على  المائي لاختبارھا  الأساس  ذات  المستوى  الھیدروفلوریة  على  وللإنتاج  دمین 

،  2023التجاري. سیتم توفیر التركیبات على ثلاث دفعات، تم الانتھاء من إحداھا في سبتمبر/أیلول  
شركة في قطاع    42. من بین  2024ومن المزمعِ الانتھاء من الدفعتین الأخریین في سبتمبر/أیلول  

ي الأصل لتلقي المساعدة للتحول من شركة في قطاع التبرید التجاري المخطط لھا ف  22الرغاوى و
التحویل  141-الھیدروكلوروفلوروكربون عملیة  في  شاركت  البدائل،  إلى  قطاع   31ب  في  شركة 

 شركات في قطاع التبرید التجاري.  10الرغاوى و

حتى تاریخھ، لا توجد عوامل نفخ رغویة قائمة على الھیدروفلوروكربون مستوردة ومستخدمة في  ) ه (
الأردن. وستواصل الحكومة رصد واردات عوامل النفخ التي تستخدم المواد الھیدروفلوروكربونیة 

 لضمان الاعتماد المستدام للتقنیات ذات القدرة المنخفضة على إحداث الاحتباس الحراري. 

عام   .32 تطویرھا  تم  التي  للتنفیذ  الوطنیة  الاستراتیجیة  على  وبناء  الخدمات،  قطاع  أنشطة 2019في  تنفیذ  تم   ،
  140مدرب و  20تدریبیة للشركات الخدمیة على ممارسات الخدمة الجیدة والاستخدام الآمن للبدائل القابلة للاشتعال لـ  
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تدریب   تم  ذلك،  القانون و  20فني. وعلاوة على  إنفاذ  عن  من    20مسؤولاً  الموظفین  من  موظف جماركي وغیرھم 
مؤسسة المواصفات والمقاییس على رصد ومراقبة المواد الھیدروكلوروفلوروكربونیة، واللوائح المتعلقة باستیراد وبیع  

لإبلاغ الأخرى. ومن المتوقع أن یتم توزیع معدات الاسترداد  الھیدروكلوروفلوروكربون داخل البلد، فضلاً عن متطلبات ا
ورشة عمل بعد اتباع إجراءات القبول اللازمة. وسیتم رصد    55وإعادة التدویر التي تم شراؤھا في إطار المشروع على  

المواد   توافر  انخفاض  ومع  ذلك،  على  علاوة  المستردة.  الھیدروكلوروفلوروكربونیة  المواد  كمیة 
المتوقع أن تكون ھناك زیادة في استرداد وإعادة استخدام المواد  الھیدروك لوروفلوروكربونیة وارتفاع أسعارھا، من 

 الھیدروكلوروفلوروكربونیة. 

 مستوى صرف الأموال 

دولار أمریكي للمرحلة الثانیة،    3,074,691الموافق علیھ والبالغ  ، من أصل المبلغ  2024حتى مارس/آذار   .33
(  2,074,394  مبلغ  تم صرف أمریكي  البالغ    67.5دولار  الرصید  وسیتم صرف  المائة).  دولار    1,000,297في 

 .2024أمریكي بحلول نھایة عام 

 تعلیقات الأمانة 

أنھ قد یكون ھناك 22-فیما یتعلق بتقلبات استھلاك مركب الھیدروكلوروفلوروكربون .34 ، أوضح البنك الدولي 
الھیدروكلوروفلوروكربون توفر  مثل  أسباب  من   22-عدة  التعافي  وتباطؤ  السابقة،  السنوات  واردات  من  السوق  في 

ال  19-التأثیر الاقتصادي لجائحة كوفید الطلب  البلاد، فضلاً عن  الھیدروكلوروفلوروكربونعلى  في   22-لاحق على 
- 2020في الفترة    22-أقل من متوسط واردات الھیدروكلوروفلوروكربون  2022قطاع الخدمة. كان الاستھلاك في عام  

اتجاه 2021 إلى وجود  الھیدروكلوروفلوروكربون  عام   ، مما یشیر  یتم الإبلاغ عن أي  22-تنازلي في واردات  . ولم 
 . 2022-2020ب في البولیولات المستوردة مسبقة الخلط للفترة  141-دروكلوروفلوروكربوناستھلاك لمركب الھی 

منھا المساعدة وتحولت من شركة    41شركة مقترح تمویلھا في قطاع الرغاوى، تلقت    64من بین إجمالي   .35
القائمة على الأولیفینات الھیدروفلوریة والتركیبات  141-الھیدروكلوروفلوروكربون ب إلى السیكلوبنتان، والتركیبات 

- الرغاوى غیر العازلة. وقد توقفت الشركات المتبقیة عن العمل بسبب تأثیر جائحة كوفیدالمنفوخة بالماء في تطبیقات  
 والتغیرات في نشاط أعمالھا التجاریة. 19

فیما یتعلق بالتدریب في قطاع الخدمات، أوضح البنك الدولي أنھ تم تنظیم تدریب المدربین والفنیین وموظفي   .36
الجمارك والإنفاذ باستخدام دلیل تدریب ("أفضل الممارسات في قطاعات الخدمة") ومنھج دراسي منقح وضعھ خبراء  

لاشتعال والسامة. علاوة على ذلك، ستوزع وزارة  وطنیون؛ وشمل ذلك جلسات توعیة حول غازات التبرید القابلة ل
 ورشة عمل. 55البیئة بالتنسیق مع الیونیدو معدات الاسترداد وإعادة التدویر مع أجھزة كشف التسرب على  

المواد   .37 إزالة  إدارة  خطة  من  الثانیة  المرحلة  إطار  في  المتبقیة  الأنشطة  تكتمل  أن  المتوقع  من 
. ومن المتوقع تقدیم  2024الھیدروكلوروفلوروكربونیة في قطاع الرغاوى وقطاع الخدمة بحلول دیسمبر/كانون الأول 

 في الاجتماع الخامس والتسعین.  المرحلة الثالثة من خطة إدارة إزالة المواد الھیدروكلوروفلوروكربونیة
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 التوصیة 
 

38.  ً بالتقریر المرحلي عن تنفیذ برنامج العمل المرتبط بالشریحة الثالثة   قد ترغب اللجنة التنفیذیة في الإحاطة علما
والأخیرة من المرحلة الثانیة من خطة إدارة إزالة المواد الھیدروكلوروفلوروكربونیة في الأردن، على النحو الذي قدمھ 

 . UNEP/ OzL.Pro/ExCom/94/9البنك الدولي والوارد في الوثیقة 

تغییر التقنیات لسوبرماركت    –خطة إدارة إزالة المواد الھیدروكلوروفلوروكربونیة (المرحلة الثانیة  :  كینیا
 (حكومة فرنسا) (كویك مارت))

 
 خلفیة 

 
في الاجتماع الثمانین، وافقت اللجنة التنفیذیة، من حیث المبدأ، على المرحلة الثانیة من خطة إدارة إزالة المواد   .39

للإزالة الكاملة لاستھلاك الھیدروكلوروفلوروكربون،    2030إلى    2017الھیدروكلوروفلوروكربونیة لكینیا للفترة من  
دولار أمریكي لحكومة   204,023دولار أمریكي، بالإضافة إلى تكالیف دعم الوكالة البالغة    1,763,850بمبلغ قدره  

ي لحكومة كینیا لإزالة المواد الھیدروكلوروفلوروكربونیة (المقرر  فرنسا، على أساس تفھم أنھ لن یتم تقدیم تمویل إضاف
80/58 .( 

تضمنت المرحلة الثانیة من خطة إدارة إزالة المواد الھیدروكلوروفلوروكربونیة خطة حوافز لقطاع التبرید   .40
السوبر ماركت/محلات البقالة،    محلاتالتجاري الذي یشمل، من ضمن أمور أخرى، الأنظمة المركزیة المستخدمة في  

والبستنة، وقطاع تجھیز الأغذیة. وتمت الموافقة على التمویل لدعم اعتماد أنظمة التبرید القائمة على ثاني أكسید الكربون  
طن من مواد التبرید    50إلى    40في اثنین من محلات السوبر ماركت (كحد أقصى) یغطیان معدات بسعة تتراوح من  

 لكل منھما.

محلات سوبر ماركت مختلفة في نیروبي الكبرى. ومن   ثماني، تم تقییم  2023خلال بعثة إلى كینیا في عام   .41
المقرر أن یتم تنفیذ المشروع النموذجي في نیروبي لتحقیق أقصى قدر ممكن من الرؤیة داخل البلاد وخارجھا. ووجدت  

ر  البعثة أن جمیع محلات السوبر ماركت تقریباً قد تحولت بالفعل إلى تقنیات الھیدروفلوروكربون، بما في ذلك السوب
ماركت الذي تم تحدیده في الأصل لمشروع التحویل. ومع ذلك، حددت البعثة سوبر ماركت تابع لسلسلة "كویك مارت"  

تبلغ حوالي    22-لا زال یستخدم مركب الھیدروكلوروفلوروكربون . وعلاوة على ذلك،  كیلواط  60ولدیھ قدرة تبرید 
إلى   22-دراسة الوضع في السوبر ماركت بمزید من الاستفاضة، تبین أن التحول من الھیدروكلوروفلوروكربونوبعد  

ثاني أكسید الكربون لیس خیاراً ممكناً بسبب تصمیم المنتج ولأسباب فنیة. ومع الإحاطة علماً بأنھ لا توجد محلات سوبر  
الھیدروكربو  المواد  تستخدم  كینیا  في  الآن  المواد  ماركت حتى  القائمة على  المعدات  وأن عرض  تبرید،  كغازات  نیة 

الھیدروكربونیة من شأنھ أن یمكّن محلات السوبر ماركت وقطاع البیع بالتجزئة من اعتماد ھذه التقنیة، تم اقترح التحول  
تباس الحراري  إلى الھیدروكربون بدلاً من ثاني أكسید الكربون، حیث أن الأول یتمتع بقدرة منخفضة على إحداث الاح 

 فضلاً عن كونھ غاز تبرید صدیق للبیئة. 

) من الاتفاقیة المبرمة بین حكومة كینیا واللجنة التنفیذیة، قدمت حكومة كینیا، من خلال  7(أ)(7عملاً بالفقرة   .42
بدلاً من   R-290إلى    22-حكومة فرنسا، طلباً لتغییر التقنیة في تحویل السوبر ماركت من الھیدروكلوروفلوروكربون

 التقنیة القائمة على ثاني أكسید الكربون. 
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 مُقترح منقح 

ً یتضمن المقترح المنقح مشروعاً   .43 لمعھد   12في "كویك مارت" ودعم المعدات  R-290قائماً على غاز    تدلیلیا
  365,000مدرب وفني آخرین من قبل المدربین بتكلفة إجمالیة قدرھا    16نیروبي للتدریب الفني إلى جانب تدریب  

أقل من المعدات المقترحة أصلاً والتي تستخدم    R-290، حیث أن تكلفة المعدات القائمة على غاز  13دولار أمریكي
التقنیات القائمة على ثاني أكسید الكربون. وستظل مستویات التمویل المشترك من قبل الجھة المستفیدة ثابتة عند نفس  

 المبلغ حسبما ھو موضح في خطة إدارة إزالة المواد الھیدروكلوروفلوروكربونیة.

 تعلیقات الأمانة 

دولار أمریكي للمشروع   170,000دولار أمریكي تتضمن   365,000تم توضیح أن المیزانیة المنقحة البالغة   .44
دولار أمریكي لدعم المعدات وأنشطة التدریب للمدربین والفنیین؛ وأنھ من شأن    195,000التدلیلي في "كویك مارت" و

أن یؤدي إلى تحسین القدرة الوطنیة على اعتماد التقنیات  التمویل الإضافي الذي سیتم توفیره لمركز التدریب في نیروبي  
ر المساھمة العینیة من "كویك مرات" بمبلغ  قدّ القائمة على الھیدروكربون في مختلف تطبیقات التبرید وتكییف الھواء. تُ 

الفنیین  ، وتدریب  R-290دولار أمریكي وستتركز حول الدعم الفني لتصمیم وتركیب المعدات القائمة على   100,000
 على خدمة وصیانة المعدات، فضلاً عن دعم أنشطة التثقیف والتوعیة بما في ذلك زیارة المواقع.

طلبت الأمانة توضیحات إضافیة حول الآلیة التي سیؤدي بھا ھذا المشروع إلى توسیع نطاق اعتماد المعدات   .45
في محلات السوبر ماركت والمستخدمین الآخرین لمعدات التبرید التجاریة. وأوضحت حكومة   R-290القائمة على  

في محلات السوبر ماركت في بلدان أخرى؛ وسیعمل ھذا المشروع    R-290فرنسا أنھ یجري اعتماد التقنیات القائمة على  
التدلیلي في كینیا على تحفیز اعتماد ھذه التقنیة في محلات السوبر ماركت وتسریع وتیرتھا في المستقبل، مع الإحاطة 

ت محل سوبر مارك  150منفذاً إضافیاً في السنوات القلیلة المقبلة وأن ھناك    80علماً بأن سلسلة "كویك مارت" ستنشئ  
القائمة على  أن تتوسع ویمكن أن تعتمد معدات التبرید  إضافي في أجزاء مختلفة من البلاد، والتي من المتوقع أیضاً 
الھیدروكربون. في كینیا، سیتم الاضطلاع بأنشطة مختلفة للتثقیف بشأن المعلومات التقنیة وبناء القدرات/تدریب الفنیین  

الھیدروكربون في إطار خطة إدارة إزالة المواد الھیدروكلوروفلوروكربونیة،    على التبني الآمن للتقنیات القائمة على
وخطة عمل التبرید الوطنیة، ومستقبلاً في إطار خطة تنفیذ كیغالي للمواد الھیدروفلوروكربونیة؛ وسیتم تنفیذ أنشطة  

 ً ، من المتوقع أن تتبنى كینیا وبلدان  إقلیمیة/تنظیم جولات دراسیة أخرى لإثبات أدائھا. وفي ضوء التدخلات المذكورة آنفا
 أخرى ھذه التقنیات على نحو متزاید. 

التقنیة، أوضح .46 لھذه  الآمن  بالاعتماد  یتعلق  فرنسـت حكومـفیما  للمعیارین  ـة  وفقاً  المعدات  اعتماد  أنھ سیتم  ا 
IEC 60335-2-89  وEN 378وسیت تنفی  ـ؛  الت ـم  والصی  ـركیـذ  وفقـان ـب  لمعـة  السلامـایی ـاً  الـر  ة ـوطنی ـوالة  ـدولی ـة 

KEN IEC 60335-2-89:2019  والتي تحدد تدابیر السلامة اللازمة للعمل مع غازات التبرید القابلة للاشتعال؛ ،
الخدمة الآمنة. علاوة على ذلك، من   المعدات على ممارسات  والفنیین وكذلك مشغلي  الخدمة  وسیتم تدریب شركات 

میز في التبرید المستدام، رواندا)  المتوقع أن یساعد الدعم المقدم من مراكز التمیز الإقلیمیة (مثل المركز الإفریقي للت
، مع الأنشطة المستمرة  R-290والتخطیط التآزري، وتنفیذ أنشطة التدریب من أجل الخدمة الآمنة للمعدات القائمة على  

 
الغازات، وأسطوانات، وأدوات  12 الھیدروكربونیة لأغراض التدریب، وأجھزة للكشف عن    ستشمل المعدات تجھیزات تبرید تجاریة قائمة على المواد 

 تدریب وملحقات للاستخدام الآمن للمواد الھیدروكربونیة. 
 . دولار أمریكي ھو التمویل المعتمد أصلاً لخطة الحوافز في إطار المرحلة الثانیة من خطة إدارة إزالة المواد الھیدروكلوروفلوروكربونیة  365,000مبلغ   13
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لخطط إدارة إزالة المواد الھیدروكلوروفلوروكربونیة، وأنشطة خطط تنفیذ كیغالي المستقبلیة، في تعزیز التبني الآمن  
 للتقنیات القائمة على الھیدروكربون.

، ستقدم حكومة فرنسا تقاریر مفصلة عن نتائج المشروع التدلیلي  14(أ)86/53(د) و 84/84عملاً بالمقررین   .47
 المذكور أعلاه بمجرد اكتمالھ، للسماح للأمانة بتطویر وإعداد صحائف وقائعیة لنشر معلومات للمشاریع المستقبلیة. 

 التوصیة 
 

 قد ترغب اللجنة التنفیذیة في: .48

الإحاطة علماً بالطلب الذي قدمتھ حكومة فرنسا، نیابة عن حكومة كینیا، لتغییر التقنیة في تحویل أحد   ) أ(
السوب لسلسلـمحلات  التابعة  ماركت  مـة "كویـر  الھیدروكلوروفلوروكربونـك  من  إلى    22- ارت"، 

R-290    بدلاً من التقنیة القائمة على ثاني أكسید الكربون، في إطار المرحلة الثانیة من خطة إدارة
الوثیقة   في  الوارد  النحو  على  كینیا،  في  الھیدروكلوروفلوروكربونیة  المواد  إزالة 

UNEP/OzL.Pro/ExCom/94/9؛ و 

الموافقة على تغییر التقنیة المشار إلیھا في الفقرة الفرعیة (أ) أعلاه، على أساس تفھم أنھ ستتم تغطیة   )ب(
 أي تكالیف إضافیة للتحویل من قبل محل السوبر ماركت المستفید. 

تقریر مرحلي عن تنفیذ    –خطة إدارة إزالة المواد الھیدروكلوروفلوروكربونیة (المرحلة الثانیة  باكستان:  
 (الیونیدو والیونیب)  الشریحة الثالثة والشریحة الرابعة)

 
 خلفیة 

 
وافقت اللجنة التنفیذیة، في اجتماعھا التسعین، على تغییر في التقنیة من أجل تحویل شركة "داولنس" لتصنیع   .49

ووافقت على الشریحة الرابعة والأخیرة ذات الصلة    ،32- إلى الھیدروفلوروكربون  R-290أجھزة تكییف الھواء من  
باكستان  حكومة  من  وطلبت  لباكستان  الھیدروكلوروفلوروكربونیة  المواد  إزالة  إدارة  خطة  من  الثانیة  المرحلة  من 

ة من  والیونیدو تقدیم تقاریر مرحلیة بشأن تنفیذ برنامج العمل المرتبط بالشریحتین الثالثة والرابعة من المرحلة الثانی
إنجاز    خطة إدارة إزالة المواد الھیدروكلوروفلوروكربونیة على أساس سنوي حتى الانتھاء من المشروع وتقدیم تقریر

 ). 90/47(المقرر  2025المشروع إلى الاجتماع الأول لعام 

في الاجتماع الثاني والتسعین، طلبت اللجنة التنفیذیة من حكومة باكستان، من خلال الیونیدو، مواصلة تقدیم   .50
تقاریر مرحلیة بشأن تنفیذ برنامج العمل المرتبط بالشریحتین الثالثة والرابعة من المرحلة الثانیة من خطة إدارة إزالة  

أساس سنو على  الھیدروكلوروفلوروكربونیة  إلى  المواد  المشروع  إنجاز  تقریر  ورفع  المشروع  من  الانتھاء  ي حتى 
 (ب)). 92/15(المقرر  2025الاجتماع الأول لعام 

 (ب) إلى الاجتماع الحالي.92/15و 47/ 90 قدمت الیونیدو التقریر المرحلي عملاً بالمقررین .51

 
 مقرر الموافقة الشمولیة.  14
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 تقریر عن استھلاك المواد الھیدروكلوروفلوروكربونیة 
 

طن من قدرات   118.94أبلغت حكومة باكستان في إطار تقریر تنفیذ البرنامج القطُري عن استھلاك قدره   .52
عام   في  الھیدروكلوروفلوروكربونیة  من  الأوزون  بنسبة  2023استنفاد  یقل  ما  وھو  أساس   52،  المائة عن خط  في 

المائة أقل من  4الھیدروكلوروفلوروكربون المحدد لتحقیق الامتثال، و المحددة في الاتفاقیة المبرمة مع    في  الأھداف 
.  2023لعام    7طن من قدرات استنفاد الأوزون. ولم یتم الإبلاغ بعد عن بیانات المادة    124.06اللجنة التنفیذیة البالغة  

 . 2023- 2019  استھلاك الھیدروكلوروفلوروكربون للفترة  4ویبین الجدول 

 ) 2022-2019للفترة   7(بیانات المادة  باكستاناستھلاك المواد الھیدروكلوروفلوروكربونیة في  . 4الجدول 
 خط الأساس  * 2023 2022 2021 2020 2019 المواد الھیدروكلوروفلوروكربونیة

       طن متري
 1,908.25 2,030.21 2,032.85 2,045.99 2,021.71 2,752.41 22-الھیدروكلوروفلوروكربون
 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 123-الھیدروكلوروفلوروكربون
 1,259.10 66.00 66.00 73.25 73.00 495.50 ب141-الھیدروكلوروفلوروكربون
 71.55 0.00 0.00 0.00 46.00 44.00 ب142-الھیدروكلوروفلوروكربون

 3,238.90 2,097.21 2,099.85 2,119.24 2,140.71 3,291.91 المجموع (طن متري) 
ب الموجود في 141-الھیدروكلوروفلوروكربون

 * مسبقة الخلطالبولیولات المستوردة 
 لا ینطبق  317.47 119.00 0.00 690.00 0.00

       طن من قدرات استنفاد الأوزون 
 104.95 111.66 111.81 112.53 111.19 151.38 22-الھیدروكلوروفلوروكربون
 0.00 0.020 0.020 0.00 0.00 0.00 123-الھیدروكلوروفلوروكربون
 138.50 7.26 7.26 8.06 8.03 54.51 ب141-الھیدروكلوروفلوروكربون
 4.65 0.00 0.00 0.00 2.99 2.86 ب142-الھیدروكلوروفلوروكربون

 248.11 118.94 119.09 120.59 122.21 208.75 المجموع (طن من قدرات استنفاد الأوزون)
ب الموجود في 141-الھیدروكلوروفلوروكربون

 البولیولات المستوردة مسبقة الخلط* 
 لا ینطبق  34.92 13.09 0.00 75.90 0.00

 *بیانات البرنامج القطري 
 

 تقریر تنفیذ البرنامج القطُري 
 

بیانات استھلاك قطاع   .53 باكستان عن  البرنامج  أبلغت حكومة  تنفیذ  الھیدروكلوروفلوروكربون بموجب تقریر 
 من بروتوكول مونتریال.  7والذي یتوافق مع البیانات المبلغ عنھا بموجب المادة  2022القطُري لعام 

 التقریر المرحلي 
 

 الھیدروكلوروفلوروكربونیة. تم تنفیذ الأنشطة التالیة في إطار المرحلة الثانیة من خطة إدارة إزالة المواد  .54

 الرغاوىتحدیث عن التقدم المحرز في عملیات التحویل في قطاع 
 

رغوة متعددة  من بین شركات الرغاوى المشمولة بالمرحلة الثانیة، تم استكمال التحویل في الشركات المصنعة ل .55
المسحوبة بالضغط. ویواجھ مصنعو الرغوة الحراریة تحدیات لإكمال عملیة التحویل    بولیستیرین ورغوة ال   الیوریثان

لأن التقنیة الأصلیة، وھي تقنیة النفخ بالماء، لم تكن تحقق جودة المنتج المطلوبة. ویعملون حالیاً على تركیبات تستخدم  
 . 2024ھا بحلول دیسمبر/كانون الأول فورمات المیثیل لإكمال تحویلھا. ومن المتوقع أن تكمل ھذه الشركات إزالت
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 تحدیث عن التقدم المحرز في التحویل في قطاع تصنیع مكیفات الھواء 
 

على  .56 القائمة  الھواء  مكیفات  لتصنیع  اللازمة  المعدات  جمیع  بتركیب  "داولنس"  شركة  قامت 
عام  32-الھیدروفلوروكربون وفي  الشركة  2024.  ستنتج  باستخدام    80،  بھا  الخاصة  الھواء  مكیفات  من  المائة  في 
. تم تسلیم مائة مجموعة 32- ن، سیتم تحویلھا بالكامل إلى الھیدروفلوروكربو2025؛ وفي عام  32-الھیدروفلوروكربون

بتدریب   قامت  وقد  الشركة.  إلى  والمعدات  الأدوات  مع   800من  الآمن  التعامل  على  الخدمة  فنیي  من 
 أثناء التركیب والخدمة والصیانة.  32-الھیدروفلوروكربون

 أنشطة قطاع الخدمات 
 

في إطار أنشطة قطاع الخدمات، تخطط وحدة الأوزون الوطنیة للانتھاء من الدورات التدریبیة الثلاثة المتبقیة   .57
مجموعھ   لما  والإنفاذ  الجمارك  مجال  ً موظف  73في  لـ    ا الجیدة  الخدمة  ممارسات  على  التدریب  فني   200واستكمال 

إضافي. وقد تم تعیین استشاري لتحدیث منھج التبرید وتكییف الھواء وتطویر خارطة الطریق لنظام إصدار الشھادات  
والموافقة علیھ، من    النموذجیةلفنیي التبرید وتكییف الھواء. وبمجرد الانتھاء من برنامج إصدار الشھادات    النموذجیة

فني بحلول نھایة العام. بالإضافة إلى ذلك، ستقوم وحدة الأوزون الوطنیة بطباعة   120المتوقع أن یتم إصدار شھادات لـ  
ونشر المواد الإعلامیة وإجراءات التشغیل القیاسیة المعدة/المترجمة سابقاً لأصحاب المصلحة المعنیین. وسیتم الانتھاء  

 . 2024دیسمبر/كانون الأول   31بحلول   من جمیع الأنشطة

 مستوى صرف الأموال 

مارس   .58 والبالغ  2024في  علیھ  الموافق  المبلغ  أصل  من  صرف    5,614,330،  تم  أمریكي،  مبلغ  دولار 
دولار أمریكي للیونیب). وسیتم صرف    420,048دولار أمریكي للیونیدو و  4,832,043دولار أمریكي (   5,252,091

 . 2024دولار أمریكي في عام   362,239الرصید البالغ 

 تعلیقات الأمانة 

فیما یتعلق بالتحدیات التقنیة المرتبطة بتحویل الشركات المصنعة للرغاوى الحراریة، أبلغت الیونیدو الأمانة  .59
بأنھا تعمل بشكل وثیق مع مورد التقنیة من أجل اختبار التركیبة الجاریة باستخدام فورمات المیثیل. وبحلول النصف  

 بناءً على نتائج الاختبار. ، سیتم اعتماد الصیغة النھائیة 2024الثاني من عام 

بالمقرر   .60 تنفیذ  92/15عملاً  مرحلیة عن  تقاریر  تقدیم  الیونیدو،  من خلال  باكستان،  حكومة  (ب)، ستواصل 
المواد   إزالة  إدارة  خطة  من  الثانیة  المرحلة  من  والرابعة  الثالثة  بالشریحتین  المرتبط  العمل  برنامج 

قریر إنجاز المشروع إلى الاجتماع الھیدروكلوروفلوروكربونیة على أساس سنوي حتى الانتھاء من المشروع ورفع ت
 . 2025الأول من عام 

 التوصیة 
 

بالتحدیث بشأن التقدم المحرز في تنفیذ الشریحتین الثالثة والرابعة    اً  قد ترغب اللجنة التنفیذیة في الإحاطة علم .61
من المرحلة الثانیة من خطة إدارة إزالة المواد الھیدروكلوروفلوروكربونیة في باكستان، المقدمة من الیونیدو والواردة  

 . UNEP/OzL.Pro/ExCom/94/9في الوثیقة 
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تقریر عن حالة واردات    -الھیدروكلوروفلوروكربونیة (المرحلة الثالثة  خطة إدارة إزالة المواد  باكستان:  

الھیدروكلوروفلوروكربون على  المحتویة  الخلط  مسبقة  تنفیذ  141-البولیولات  في  المحرز  والتقدم  ب 
 (الیونیدو والیونیب)  المساعدة الفنیة لقطاع الرغاوى)

 
 خلفیة 

 
اللجنة   .62 وافقت  التسعین،  الاجتماع  المواد  في  إزالة  إدارة  خطة  من  الثالثة  المرحلة  على  التنفیذیة 

الھیدروكلوروفلوروكربونیة لباكستان وطلبت من حكومة باكستان والیونیدو مواصلة الرصد والإبلاغ عن المعلومات  
ب  141-مسبقة الخلط المحتویة على الھیدروكلوروفلوروكربون  المستوردة  على أساس سنوي بشأن حالة البولیولات

(المقرر   الرغاوى  لقطاع  التقنیة  المساعدة  تنفیذ  في  المحرز  التقدم  الواردات، وعن  ھذه  الحظر على  یتم فرض  حتى 
 )). 2(أ) و(ز)( 90/43

في الاجتماع الثاني والتسعین، طلبت اللجنة التنفیذیة من حكومة باكستان، من خلال الیونیدو، مواصلة الإبلاغ   .63
-عن المعلومات المتعلقة بحالة واردات البولیولات المستوردة مسبقة الخلط المحتویة على الھیدروكلوروفلوروكربون

واردات وعلى التقدم المحرز في تنفیذ المساعدة التقنیة ب على أساس سنوي إلى أن یتم فرض الحظر على ھذه ال141
 (ب)). 16/ 92لقطاع الرغاوى (المقرر 

 (ب)، قدمت الیونیدو تقریرا مرحلیاً إلى الاجتماع الحالي.92/16) و2(أ) و(ز)(90/43  بالمقرراتعملاً  .64

 التقریر المرحلي 
 

 ب141-حالة واردات البولیولات مسبقة الخلط المحتویة على الھیدروكلوروفلوروكربون
 

 2022ب الموجودة في البولیولات مسبقة الخلط لعامي  141-یبلغ إجمالي واردات الھیدروكلوروفلوروكربون .65
طن من قدرات استنفاد الأوزون    34.92طن متري) و  119.0طن من قدرات استنفاد الأوزون (  13.09مقدار    2023و
 . 2021في عام طن متري) على التوالي، ولم یتم الإبلاغ عن مثل ھذه الواردات  317.47(

(ب)، بذُلت جھود للوفاء بتفویض الإبلاغ عن المعلومات عن حالة  92/16استجابة للطلب الوارد في المقرر   .66
ب. وقد قادت وحدة الأوزون الوطنیة  141-البولیولات المستوردة مسبقة الخلط المحتویة على الھیدروكلوروفلوروكربون

مع أصحاب المصلحة بشأن الحظر المفروض على استیراد مثل ھذه المواد. وتم لاحقاً إعداد مشروع    نقاشاتمؤخراً  
قانون یشیر إلى المضي قدماً نحو تنفیذ الحظر. وتتوافق ھذه التدابیر الاستباقیة مع الطلب المنصوص علیھ وتدل على  

 ب في قطاع الرغاوى. 141-روكلوروفلوروكربونبذل جھود متضافرة نحو الامتثال والإدارة الفعالة لاستخدام الھید

 في إطار المرحلة الثالثة  تنفیذ المساعدة الفنیة لقطاع الرغاوى
 

الرش في تجریب التركیبة، بما في ذلك تقییم فعالیة    رغاوى، تم تقدیم الدعم الفني لشركات  2023منذ نوفمبر   .67
الخیار المقترح من حیث التكلفة (أي فورمات المیثیل)، مما أدى إلى الانتھاء من التركیبة واعتمادھا. بالنسبة لقطاع  

الیوریثان  متعددة  في  رغوة  المستفیدة  الشركة  إلى  تسلیمھا  السلامة وسیتم  الجدیدة ومعدات  الرغوة  ماكینة  تم شراء   ،
ب إلى  141-غضون عدة أشھر. وبالنسبة لعزل الأنابیب، تم تقدیم الدعم الفني للتحویل من الھیدروكلوروفلوروكربون

ائح الوطنیة.  حیث التكلفة وتتوافق مع اللوتقنیات ذات قدرة منخفضة على إحداث الاحتباس الحراري تتسم بالفعالیة من 
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-وتقوم وحدة الأوزون الوطنیة، بالتشاور مع الیونیدو، بمراقبة تنفیذ مشروعات التحویل من الھیدروكلوروفلوروكربون
الوطنیة للأوزون في سبتمبر/أیلول  141 الفعالیة  المیدانیة عن كثب. وخلال  الزیارات  ، شاركت 2023ب من خلال 

مشاریع المحولة ونشرت معلومات عن التقنیات البدیلة ذات القدرة  وحدة الأوزون الوطنیة والیونیدو النتائج الإیجابیة لل
 المنخفضة على إحداث الاحتباس الحراري التي أثبتت جدواھا مع قطاع صناعة الرغاوى. 

 تعلیقات الأمانة 
 

الھیدروكلوروفلوروكربون .68 الحظر على مركب  بأن  الأمانة  الیونیدو  البولیولات  141-أبلغت  في  الموجود  ب 
المستوردة مسبقة الخلط لم یتم تنفیذه بعد بسبب التأخیر في وضع الصیغة النھائیة والموافقة. ومن المتوقع أن یصبح  

ب في المستقبل  141-مركب الھیدروكلوروفلوروكربون  . تدرك الحكومة تماماً عدم توافر 2024التنفیذ ساریاً في عام  
الھیدروكلوروفلوروكربون إنتاج  مرافق  إغلاق  عام  141-بسبب  بحلول  من  2025ب  التحویل  مشاریع  وأن   ،

ب في قطاع الرغاوى قد تتأخر إذا لم یتم إنفاذ الحظر. وبالتالي، فھي تعمل بشكل وثیق  141-الھیدروكلوروفلوروكربون
ب  141-لضمان تطبیق الحظر في جدول زمني یتماشى مع إزالة الھیدروكلوروفلوروكربون  الصناعيھذا المیدان  مع  

 في مشاریع التحویل في قطاع الرغاوى 

 التوصیة 
 

 قد ترغب اللجنة التنفیذیة في: .69

على   ) أ( المحتویة  الخلط  مسبقة  البولیولات  واردات  بحالة  المتعلق  بالتقریر  علماً  تحیط  أن 
في  141-الھیدروكلوروفلوروكربون الرغاوى  لقطاع  التقنیة  المساعدة  تنفیذ  في  المحرز  والتقدم  ب 

من    إطار المرحلة الثالثة من خطة إدارة إزالة المواد الھیدروكلوروفلوروكربونیة في باكستان، المقدم 
 ؛ UNEP/OzL.Pro/ExCom/94/9الیونیدو، والوارد في الوثیقة  

 التقاریر بشأن:  مواصلة تقدیم  ،من خلال الیونیدو ، أن تطلب من حكومة باكستان )ب(

الھیدروكلوروفلوروكربون )1( واردات  على  المفروض  الحظر  في 141-حالة  الموجود  ب 
البولیولات المستوردة مسبقة الخلط، مع الإشارة إلى أنھ من المتوقع تنفیذ الحظر في عام  

 ؛ 2024

الھیدروكلوروفلوروكربون )2( على  المحتویة  الخلط  مسبقة  البولیولات  واردات  ب 141-حالة 
التقدم المحرز   كذلك حالةعلى أساس سنوي حتى یتم فرض الحظر على ھذه الواردات، و

 في تنفیذ المساعدة الفنیة لقطاع الرغاوى. 

 
تقریر مرحلي نھائي    – إزالة المواد الھیدروكلوروفلوروكربونیة (المرحلة الأولى  خطة إدارة  جنوب إفریقیا:  

 (الیونیدو)  عن تنفیذ الشریحة الخامسة والأخیرة)
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 خلفیة 
 

تمت الموافقة على المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الھیدروكلوروفلوروكربونیة لجنوب إفریقیا في   .70
طن من قدرات استنفاد الأوزون من المواد الھیدروكلوروفلوروكربونیة    176.72لإزالة    15الاجتماع السابع والستین

في    35وقطاعات خدمة التبرید وتكییف الھواء، ولتلبیة التخفیض بنسبة    رغوة متعددة الیوریثانالمستخدمة في قطاع  
دولار أمریكي، بالإضافة إلى تكالیف    6,533,556، بتكلفة إجمالیة قدرھا  2020المائة من خط الأساس بحلول عام  

ولى من خطة إدارة  دعم الوكالة. وفي الاجتماع الحادي والتسعین، عند الموافقة على الشریحة الخامسة من المرحلة الأ
دیسمبر/كانون الأول   31المرحلة حتى    16إزالة المواد الھیدروكلوروفلوروكربونیة، وافقت اللجنة التنفیذیة على تمدید

الیونیدو،    2023 من  أخرى وطلبت  أمور  المرتبط  ضمن جملة  العمل  برنامج  تنفیذ  نھائي عن  مرحلي  تقریر  تقدیم   ،
 . 17)91/41(المقرر   2024بالشریحة النھائیة، وتقریر إنجاز المشروع إلى الاجتماع الثاني للجنة التنفیذیة في عام 

في الاجتماع الثالث والتسعین، أحاطت اللجنة التنفیذیة علماً بتقدیم الیونیدو للتقریر المرحلي الذي ستستعرضھ   .71
 .18الأمانة وتقدمھ في الاجتماع الرابع والتسعین

 تقریر مرحلي عن تنفیذ الشریحة الخامسة من المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الھیدروكلوروفلوروكربونیة 

 الھیدروكلوروفلوروكربونیةتقریر عن استھلاك المواد  

قدره   .72 استھلاك  عن  إفریقیا  جنوب  حكومة  المواد    74.71أبلغت  من  الأوزون  استنفاد  قدرات  من  طن 
في المائة   80من بروتوكول مونتریال، وھو ما یقل بنسبة    7بموجب المادة    2023الھیدروكلوروفلوروكربونیة في عام  

البلاد   في  الامتثال  لتحقیق  المحدد  الھیدروكلوروفلوروكربون  أساس  الأقصى    62وعن خط  الحد  من  أقل  المائة  في 
 للاستھلاك المسموح بھ لنفس العام. 

 قطاع خدمات التبرید 

 یشیر التقریر إلى أن كافة الأنشطة ضمن الشریحة الخامسة قد تم إنجازھا، على النحو التالي:  .73

تم الانتھاء من تقییم الأثر المحتمل لحظر واردات الأسطوانات غیر القابلة لإعادة التعبئة، وتم عرض   ) أ(
النتائج على وحدة الأوزون الوطنیة، كما أجُریت دراسة استقصائیة حول تخزین الأسطوانات القابلة  

التعبئة   معلإعادة  المواد    ھاوالتعامل  إزالة  إدارة  من خطة  الثانیة  المرحلة  وخلال  الفنیین.  قبل  من 
أصحاب   مع  المستمرة  مشاوراتھا  الوطنیة  الأوزون  وحدة  ستواصل  الھیدروكلوروفلوروكربونیة، 
المصلحة الرئیسیین بشأن إصدار الحظر، مع إدراج النتائج في التقریر المرحلي المقدم مرفقاً مع طلب  

 الشریحة الثانیة؛ 

لـ   )ب( التبرید حول    150تم تنظیم ورش عمل تدریبیة بشأن الترخیص الإلكتروني  من مقدمي خدمات 
ونظُِّ أنظمة   البیانات؛  ومتطلبات  المستقبلیة  الإلكترونیة  لما  الامتثال  تدریبیة  عمل  ورش  سبع  مت 

 
 . 67/30المقرر  15
 .من ضمنِ جملة عوامل أخرى،  19-طلب التمدید لإنھاء الأنشطة وتأخر الصرف بسبب تأثیر جائحة كوفیدتم  16
 . UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/51من الوثیقة  25و 24وفقاً للفقرة  17
 . UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/105من الوثیقة  78الفقرة  18
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من موظفي الجمارك الوطنیین ومسؤولي الحدود من البلدان المجاورة، مع التركیز    140مجموعھ  
 وتعزیز التنسیق عبر الحدود؛  لأوزونل  على منع الشحنات غیر المشروعة من المواد المستنفدة 

من فنیي التبرید وتكییف الھواء في جمیع أنحاء البلاد حول    312تم تنفیذ ست ورش عمل تدریبیة لـ   )ج(
القائمة على غازات التبرید ذات القدرة الصفریة على  أفضل الممارسات لتركیب وصیانة المعدات 

است  كفاءة  لتحسین  الحراري  الاحتباس  إحداث  على  المنخفضة  القدرة  وذات  الأوزون  خدام  استنفاد 
 الطاقة وتقلیل التسربات؛ 

تم توفیر التدریب لجمیع مشغلي مراكز استرداد غازات التبرید وإعادة تدویرھا واستصلاحھا بشأن   ) د(
أفضل الممارسات والأسالیب الخاصة باستصلاح المواد المستنفدة للأوزون ورصدھا والإبلاغ عن 

 بیاناتھا بشكل مسؤول؛ 

تم الانتھاء من أربعة مشاریع نموذجیة لإظھار مقدار الوفورات في الطاقة والتكالیف التي تم الحصول   ) ه (
استنفاد   القدرة على  تبرید صفریة  مواد  القائمة على  الھواء  تكییف  أنظمة  تشغیل مختلف  علیھا من 

التأخ من  الرغم  على  الحراري،  الاحتباس  إحداث  على  المنخفضة  القدرة  وذات  بسبب  الأوزون  یر 
توزیع تكالیف المشاریع النموذجیة    5الزیادة غیر المتوقعة في تكالیف المشروع. ویرد في الجدول  

 الأربعة، ووفورات غازات التبرید، وتفاصیل التمویل المشترك؛ 

 . تقریر مرحلي عن المشاریع التدلیلیة للمستخدم النھائي 5الجدول 

المستفیدون/القطاع  
 الفرعي 

 المعدات المُستبدلة 

 البدائل المحددة 

مجموع تكالیف  
الاستبدال تتضمن  
التمویل المشترك  
 (دولار أمریكي) 

نسبة التمویل  
المشترك من  

 المستفیدین (%)
تقنیة خط 
 الأساس 

تعبئة  
 وحدویة
 (كغ)

الاستخدام  
السنوي لـ  

HCFC (كغ) 

 صناعة الألبان 
HCFC-22 

DX  توسع) *
 مباشر)

800 498 

R-717/glycol/R-744**   النظام
 التعاقبي 

 
 التبرید: قدرة 

R-717 MT :582 كیلواط 
R-744 LT :67 كیلواط 

871,267 87 

 HCFC-22 السوبرماركت 
DX 270 336 

 
مع  R-209الأنظمة القائمة على غاز 

غرام متصلة  500تعبئة لا تتجاوز 
 عبر نظام الحلقة المائیة 

 قدرة التبرید: 
R-290 كیلواط 100: بحدود 

136,171 87 

 HCFC-22 السوبرماركت 
DX 500 192 

-Rالقائم على غاز  MT/LTنظام 
 عبر الحرجة  744

 قدرة التبرید: 
MT :255 كیلواط 
LT :50 كیلواط 

409,422 87 

 HCFC-22 المستشفى 
 30 61 حلقة مائیة 

R-290  مبردات الماء البارد 
 قدرة التبرید: 

  100درجة):  12درجات/ 6ماء بارد (
 كیلواط 

120,000 15 

 *DX مباشر=توسع 
 **R-717 أمونیا؛=R-744 ثاني أوكسید الكربون= 
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إلى    12تم إنشاء نظام رصد لقیاس استخدام الطاقة لدى المستفیدین من المشاریع النموذجیة على مدى   )و(
شھراً من التشغیل؛ وسیتم الإبلاغ عن البیانات ذات الصلة عند طلب الشریحة الثانیة من المرحلة    34

 الثانیة من خطة إدارة إزالة المواد الھیدروكلوروفلوروكربونیة؛

من أصحاب المصلحة في القطاع والحكومة وشاركوا في جلسات    200جرى تبادل الخبرات بین نحو   )ز(
إعلامیة بشأن الانتقال إلى البدائل ذات القدرة المنخفضة على إحداث الاحتباس الحراري، والتي عُقدت  

 في سیاق المؤتمرات المتعلقة بإدارة سلسلة التبرید والمعارض الصناعیة ذات الصلة؛ و

مشاركٍ من شركات التبرید    150تم تنظیم ثلاث ورش عمل مصممة لتعزیز تعاون القطاع الخاص لـ   )ح(
والتقنیات   القادمة،  التنظیمیة  الخطط  والمقترحات حول  الآراء  واستطلاع  للتواصل  الھواء  وتكییف 
المواد   إزالة  وفرص  الحراري  الاحتباس  إحداث  على  المنخفضة  القدرة  ذات  البدیلة 

 روفلوروكربونیة. الھیدروكلو

 مستوى صرف الأموال 

دولار    6,533,556، من أصل المبلغ الموافق علیھ للمرحلة الأولى والبالغِ  2023حتى دیسمبر/كانون الأول   .74
 . 6في الجدول في المائة)، كما ھو وارد  99دولار أمریكي (  6,500,556أمریكي للمرحلة الأولى، صرفت الیونیدو 

التقریر المالي للمرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الھیدروكلوروفلوروكربونیة لـ جنوب إفریقیا  .  6الجدول  
 (دولار أمریكي) 

 معدل الصرف (%ِ) الرصید  الأموال المصروفة  التمویل الموافق علیھ  شریحة التمویل 
 100 0 1,960,229 1,960,229 الأولى 
 100 0 2,592,620 2,592,620 الثانیة 
 100 0 1,302,335 1,302,335 الثالثة 

 100 0 499,612 499,612 الرابعة 
 82 33,000 145,760 178,760 الخامسة 

 99 33,000 6,500,556 6,533,556 المجموع 

 تعلیقات الأمانة 

الخامسة والأخیرة من المرحلة الأولى. وأكدت  تم الانتھاء من جمیع الأنشطة المخطط لھا في إطار الشریحة   .75
الیونیدو أن المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الھیدروكلوروفلوروكربونیة لجنوب إفریقیا قد اكتملت بحلول 

الأول    31 بالمقرر  2023دیسمبر/كانون  عملاً  البالغ  91/41،  المتبقي  الرصید  إرجاع  سیتم  وأنھ  دولار    33,000، 
أمریكي في الاجتماع الخامس والتسعین. كما سیتم تقدیم تقریر إنجاز المشروع إلى الاجتماع الثاني للجنة التنفیذیة في  

 . 2024عام 

الأربعة   .76 النموذجیة  المشاریع  الآن  حتى  حققتھا  التي  بالنتائج  التقدیر،  مع  علماً،  الأمانة  على تحیط    للتدلیل 
من استخدام التقنیات ذات القدرة المنخفضة على إحداث الاحتباس الحراري    المكتسبةالوفورات في الطاقة والتكالیف  

في مجموعة متنوعة من التطبیقات. وإذ تحیط علماً بأن رصد نتائجھا لا یزال مستمراً وأنھ من شأن النتائج النھائیة أیضاً  
(ز)، أنھ عند الانتھاء من المشاریع 92/36أن یفید المستخدمین النھائیین في بلدان أخرى، تقترح الأمانة، عملاً بالمقرر 

(ز)، بما في ذلك  92/36عملاً بالمقرر  التدلیلیة المدرجة في المرحلة الأولى، أن تقدم الیونیدو تقاریراً نھائیة عن تنفیذھا  
 إزالة الھیدروكلوروفلوروكربون وتحقیق المكاسب في مجال كفاءة استخدام الطاقة.
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 التوصیة 

ً قد ترغب اللجنة  .77  بما یلي:  التنفیذیة في الإحاطة علما

الشریحة الخامسة والأخیرة من المرحلة الأولى من خطة إدارة   ) أ( تنفیذ  التقریر المرحلي النھائي عن 
الوثیقة   في  والوارد  الیونیدو  من  المقدم  إفریقیا،  لجنوب  الھیدروكلوروفلوروكربونیة  المواد  إزالة 

UNEP/OzL.Pro/ExCom/94/9 ؛ 

دولار أمریكي من المرحلة الأولى من خطة   33,000أنھ ستتم إعادة الرصید غیر المستخدم البالغ   )ب(
 إدارة إزالة المواد الھیدروكلوروفلوروكربونیة في الاجتماع الخامس والتسعین؛ و 

أنھ عند الانتھاء من المشاریع التدلیلیة للمستخدم النھائي المدرجة في المرحلة الأولى من خطة إدارة   )ج(
بالمقرر   عملاً  تنفیذھا  عن  نھائیة  تقاریر  الیونیدو  ستقدم  الھیدروكلوروفلوروكربونیة،  المواد  إزالة 

مكاسب في مجال كفاءة  (ز)، بما في ذلك إزالة المواد الھیدروكلوروفلوروكربونیة وتحقیق ال92/36
 استخدام الطاقة. 

 
تقریر مرحلي عن تنفیذ    –خطة إدارة إزالة المواد الھیدروكلوروفلوروكربونیة (المرحلة الثانیة  :  أوروغواي

 (الیوئندیبي)  التحول في قطاع الرغاوى)

 خلفیة 

تمت الموافقة على المرحلة الثانیة من خطة إدارة إزالة المواد الھیدروكلوروفلوروكربونیة لأوروغواي من   .78
الثانیة في الاجتماع الثاني والثمانین19حیث المبدأ، في الاجتماع السابع والسبعین الموافقة على الشریحة  ، 20، وتمت 

طن    5.53شركة صغیرة ومتوسطة الحجم لتصنیع الرغاوى لإزالة    21حیث تضمنت طلباً لتنفیذ مشروع تحویل في  
البولیولات    الموجودة فيب  141-(طن متري)) من الھیدروكلوروفلوروكربون  50.24من قدرات استنفاد الأوزون ( 

المستوردة مسبقة الخلط إلى تقنیات الأولیفینات الھیدروفلوریة. ولدى الموافقة على الشریحة، طلبت اللجنة التنفیذیة من 
الأولیفینات   توافر  ومدى  والمتوسطة  الصغیرة  الشركات  تحویل  تنفیذ  في  المحرز  التقدم  عن  تقریر  تقدیم  الیوئندیبي 

البولي   الاجتماع   یوریثانالھیدروفلوریة/أنظمة  إلى  بھا  المرتبطة  والمكونات  الھیدروفلوریة  الأولیفینات  على  القائمة 
)). وبعد ذلك، طلبت اللجنة التنفیذیة من الیوئندیبي مواصلة تقدیم التقاریر عن  2(ب)(76/ 82الرابع والثمانین (المقرر  

 .21تنفیذ التحویلات في الاجتماعات اللاحقة

شركة   21فقط من أصل    تحویل في شركتینفي الاجتماع الحادي والتسعین، أفادت الیوئندیبي أنھ تم استكمال   .79
وأنھ تم اعتبار قدرات    ،؛ فیما انسحبت أربع شركات من المشروع22صغیرة ومتوسطة مؤھلة للمشاركة في المشروع
-طن متري) من مركب الھیدروكلوروفلوروكربون  0.79طن (  0.09استنفاد الأوزون المقدرة بالطن ذات الصلة البالغة  

لا یزال ھناك كمیة قلیل جداً من الأولیفینات الھیدروفلوریة في السوق مع التأخیر الطویل  وب كما لو أنھا أزُیلت؛  141
في تورید المواد للتجارب والاختبار، بسبب استمرار المشاكل في سلسلة التورید العالمیة؛ وأن التكلفة العالیة لأنظمة  

 
 . UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/76والمرفق الرابع والعشرون من الوثیقة  UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/67الوثیقة  19
 . UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/61الوثیقة  20
 (ب) 90/19(ھـ)؛ 20/ 87(ب)؛ 84/37المقررات  21
طن من قدرات استنفاد الأوزون   1.14شركة جیمس إلى السیكلوبنتان وشركة ریفومارك إلى الأولیفینات الھیدروفلوریة، مع الإزالة المرافقة بمقدار   22
 ب. 141-طن متري) من الھیدروكلوروفلوروكربون 10.42(
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تحدیاً لصیاغة الأنظمة، ولا سیما لتطبیقات رغاوى الرش، حیث یكون تركیز عامل   شكلتالأولیفینات الھیدروفلوریة  
النفخ أعلى، مما یؤثر على تكلفة المنتج النھائي؛ وأن جمیع الموردین، ولا سیما شركة "بولیسیر" (المورد الرئیسي  

بدائل ذات القدرة المنخفضة على للقطاع الفرعي لتطبیق رغاوى الرش)، قد أكدوا من جدید التزامھم بالانتقال إلى ال
إحداث الاحتباس الحراري ولكنھم ما زالوا یواجھون التحدیات، وأعربوا عن الحاجة إلى إجراء تجارب إضافیة في  

تاریخ  ب المخطط لھ في البدایة ب 141-؛ وأن الحظر المفروض على استیراد الھیدروكلوروفلوروكربون2023شتاء عام  
الثاني    1 من    2021ینایر/كانون  اعتباراً  تنفیذه  الثاني    1سیتم  بواردات  2023ینایر/كانون  السماح  سیتم  وأنھ   ،

 . 2023دیسمبر/كانون الأول  31ب الموجود في البولیولات مسبقة الخلط حتى 141-الھیدروكلوروفلوروكربون

 ، ما یلي: ضمن جملة أموروعلیھ، قررت اللجنة التنفیذیة،  .80

حتى   ) أ( آخر،  تمدید  على  استثنائي،  أساس  على  الأول    31الموافقة،  لتاریخ  2023دیسمبر/كانون   ،
استكمال المرحلة الثانیة من خطة إدارة إزالة المواد الھیدروكلوروفلوروكربونیة لأوروغواي، نظراً  
البدیل وتعطل سلسلة   توافر  المتبقیة وبسبب عدم  الرغاوى  استكمال تحویلات شركات  في  للتأخیر 

 التورید؛ 

على   )ب( المفروض  الحظر  تطبیق  سیتم  بأنھ  علماً  الخام  141-الھیدروكلوروفلوروكربونالإحاطة  ب 
ب الموجود في  141-وأن الحظر على الھیدروكلوروفلوروكربون  2023ینایر/كانون الثاني    1بحلول  

 ؛ و2024ینایر/كانون الثاني  1البولیولات المستوردة مسبقة الخلط سیكون ساریاً اعتباراً من 

 أن تطلب من حكومة أوروغواي، من خلال الیوئندیبي، تقدیم ما یلي: )ج(

الرغاوى، ومدى   )1( تنفیذ تحویل شركات  الثالث والتسعین، عن  في الاجتماع  مرحلیاً  تقریراً 
البولي   الھیدروفلوریة/أنظمة  الأولیفینات  الأولیفینات   یوریثانتوافر  على  القائمة 

مركب   واستخدام  استیراد  بحظر  الخاص  التشریع  وحالة  الھیدروفلوریة، 
ب الموجود في 141-ب الخام والھیدروكلوروفلوروكربون141-الھیدروكلوروفلوروكربون

 البولیولات المستوردة مسبقة الخلط. 

طلبت اللجنة التنفیذیة في الاجتماع الثالث والتسعین من الیوئندیبي أن تقدم، في الاجتماع الرابع والتسعین تقریراً   .81
مرحلیاً محدثاً، بالإضافة إلى التقریر الذي تم تقدیمھ في الاجتماع الثالث والتسعین، بشأن تنفیذ مشروع تحویل شركات  

القائمة على الأولیفینات الھیدروفلوریة والمكونات    یوریثانریة/أنظمة البولي  الرغاوى وتوافر الأولیفینات الھیدروفلو
الھیدروكلوروفلوروكربون مركب  واستخدام  استیراد  بحظر  الخاصة  التشریعات  حالة  وبشأن  بھا،  ب  141-المرتبطة 

الثانیة من خطة   ب الموجود في البولیولات مسبقة الخلط الممولة في إطار المرحلة141-والھیدروكلوروفلوروكربون
 ). 93/19إدارة إزالة المواد الھیدروكلوروفلوروكربونیة لأوروغواي (المقرر 

 تقریر مرحلي 

، أبلغت الیوئندیبي في الاجتماع الرابع والتسعین أن شركتین إضافیتین أكملتا تحویلھما 93/19عملاً بالمقرر   .82
إلى الأولیفینات الھیدروفلوریة، وھما "ورنرز" وھي شركة تختص بتسخین المیاه، وشركة "ریس رفرجریسیون" وھي 

لإزالة   أدى  مما  الرش،  لرغاوى  استنف  0.26شركة  قدرات  من  (طن  الأوزون  مركب   2.30اد  من  متري)  طن 
ب، لإجمالي أربع شركات تم تحویلھا. ولم تكتمل التحویلات في الشركات الصغیرة  141-الھیدروكلوروفلوروكربون
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شركة مشاركة في المشروع. ونظراً لارتفاع تكلفة الأنظمة القائمة على   17والمتوسطة المؤھلة المتبقیة والبالغ عددھا  
الشركات الاھتمام بالمشروع ولم تكمل اختباراتھا وتحویلھا ولم تكن على استعداد   الأولیفینات الھیدروفلوریة، فقدت 

 القائمة على الھیدروفلوروكربون. یوریثانللالتزام بتجنب استخدام أنظمة البولي 

منذ الاجتماع الحادي والتسعین، عقدت وحدة الأوزون الوطنیة اجتماعات مع مختلف الموردین الذین أعربوا   .83
فضلاً    ،الأولیفینات الھیدروفلوریة لا یزال غیر منتظم عن اھتمامھم بالمشروع؛ ومع ذلك، أفادت الیوئندیبي أن توافر  

التحدیات الرئیسیة لضمان إمدادات ثابتة من أنظمة   تمثلت عن التأخیر الطویل في تورید المواد للتجارب والاختبارات.  
القائمة على الأولیفینات الھیدروفلوریة في استقرار الأنظمة (بسبب تدھور المحفز الذي یقلل من مدة    یوریثانالبولي  

 صلاحیة المنتج) والتكلفة العالیة التي تؤثر على صیاغة تطبیقات الرش التي تمثل الجزء الأكبر من سوق أوروغواي. 

واردات   .84 على  المفروض  الحظر  والموردین  المستوردین  مع  الوطنیة  الأوزون  وحدة  ناقشت 
ب الموجود في البولیولات مسبقة الخلط.  141-ب الخام والھیدروكلوروفلوروكربون141-الھیدروكلوروفلوروكربون

. فیما تم السماح  2023اني  ینایر/كانون الث  1ب الخام اعتباراً من  141-ولم یسُمح باستیراد الھیدروكلوروفلوروكربون
الھیدروكلوروفلوروكربون حتى  141-باستیراد  الخلط  مسبقة  البولیولات  في  الموجود  الأول    31ب  دیسمبر/كانون 

، لیتمكن المستوردون من إكمال طلبات الشراء الجاریة التي تأخرت بسبب مشاكل لوجستیة وإنتاجیة فضلاً عن  2023
 لتقنیات البدیلة.إمداد السوق أثناء اكتمال إدخال ا

دولار أمریكي    309,186، وسیتم إرجاع الرصید البالغ  2023تم الانتھاء من تشغیل المشروع في نھایة عام   .85
من تكالیف التشغیل الإضافیة غیر المنفقة ذات الصلة بالشركات الصغیرة والمتوسطة التي لم یتم تحویلھا إلى بدائل ذات  

المتعدد الأطراف في الاجتماع السادس والتسعین عند    قدرة منخفضة على إحداث الاحتباس الحراري، إلى الصندوق
 الاستكمال المالي للمرحلة الثانیة من خطة إدارة إزالة المواد الھیدروكلوروفلوروكربونیة. 

 تعلیقات الأمانة 

إذ تحیط علماً بأن المشكلات الرئیسیة التي واجھھا المشروع تمثلت في سعر التقنیة المختارة ومدى توفرھا،   .86
قد أخذوا في عین الاعتبار أي تقنیات أخرى   رغوة متعددة الیوریثانتساءلت الأمانة عما إذا كانت الیوئندیبي وشركات 

ذات قدرة منخفضة على إحداث الاحتباس أثناء تنفیذ المشروع. وأفادت الیوئندیبي أن شركة واحدة فقط أبدت استعدادھا 
القائمة للقیام باستثمار إضافي (جیمس) واعتماد التقنیة القائمة على الھیدروكربون (السیكلوبنتان). وقد تم اختبار التقنیة 

م یتم اعتمادھا إلا  على الماء في مؤسسات أخرى، ولكنھا أظھرت انخفاض الأداء وضعف جودة الرغاوى، وبالتالي ل 
 على أساس محدود. 

فیما یتعلق بالأولیفینات الھیدروفلوریة، لم تتمكن الیوئندیبي من الوصول إلى الأسعار المحلیة مما یشیر إلى   .87
عدم وجود دور نظم في أوروغواي وأن البلد یستورد فقط أنظمة البولیول مسبق الخلط. وھناك توافر محدود للألواح  

بكمیات تجاریة لرغاوى الرش، وھو التطبیق الرئیسي في في الشركات الثلاث التي قامت بالتحویل ولا یوجد وفرة  
القائمة على الأولیفینات   الموردین الأرجنتینیین لا یوردون الأنظمة  أنھ نظراً لأن  البلاد. وأوضحت الیوئندیبي أیضاً 

لأنظمة البولي    الھیدروفلوریة، فإن الواردات تأتي من الصین أو أوروبا، وھو ما یمثل تحدیاً نظراً لمتوسط عمر التخزین
 والذي یقل عن ستة أشھر. HFO-1233zs(E)التي تحتوي على  یوریثان

ورنرز  .88 وشركة  السیكلوبنتان،  إلى  جیمس  شركة  التالي:  النحو  على  تحویلاتھا  أربع شركات  أتمت  بإیجاز، 
وشركة ریفومارك وشركة ریس رفرجریسیون، إلى الأولیفینات الھیدروفلوریة. تلقت الشركات الصغیرة والمتوسطة 
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فنیة وتجارب لاعتماد الأولیفینات الھیدروفلوریة ولكنھا لم تكمل تحویلاتھا بسبب عدم   السبعة عشر المتبقیة مساعدة 
ملخص للأموال المصروفة في إطار المشروع   7توفر الأنظمة القائمة على الأولیفینات الھیدروفلوریة. ویرد في الجدول  

 لى الصندوق. والأرصدة غیر المستخدمة التي ستتم إعادتھا إ 

 (دولار أمریكي)  أوروغوايفي   رغوة متعددة الیوریثانالأموال المصروفة في مشروع  .7الجدول 
 الرصید  المصروفة  الموافق علیھا  البند

 0 106,180 106,180 تكالیف رأس المال الإضافیة 
 309,186 107,523 416,709 تكالیف التشغیل الإضافیة 

 309,186 213,703 522,889 المجموع 

 
  1ب الخام اعتباراً من  141-وإذ تشیر الیوئندیبي إلى أنھ لم یتم السماح باستیراد الھیدروكلوروفلوروكربون .89

ب الموجود في البولیولات المستوردة  141-ولم یسُمح باستیراد الھیدروكلوروفلوروكربون  2023ینایر/كانون الثاني  
من   اعتباراً  الخلط  الثاني    1مسبقة  فقد2024ینایر/كانون  مركب   ،  مستورد  أن  الیوئندیبي  أوضحت 

تستخدم  141-الھیدروكلوروفلوروكربون الطلب. وسوف  على  اعتماداً  تقریباً،  أشھر  لمدة ستة  یكفي  مخزون  لدیھ  ب 
المركبین   مشروعھا  تكمل  لم  التي  الشركات  وبكمیة  HFC-245faو  HFC-365mfcبعض  أقل)،  (بكمیة  والماء   ،

 الأولیفینات الھیدروفلوریة.صغیرة جداً،  

أن جمیع الأنشطة الأساسیة في إطار المشروع قد اكتملت بحلول   .90 دیسمبر/كانون    31أكدت الیوئندیبي أیضاً 
 . 2024دیسمبر/كانون الأول   31المالي في  الاستكمالوفقاً للتاریخ الممدد لاستكمال المرحلة وسیتم   2023الأول 

من جدول   10ستتم مناقشتھا في البند    رغوة متعددة الیوریثانوإذ تحیط علماً بأن مسألة توافر البدائل في تصنیع   .91
بمشروع   المتعلقة  المعلومات  الأمانة  أدرجت  فقد  والتسعین،  الرابع  الاجتماع  الیوریثانأعمال  متعددة  في    رغوة 

 .UNEP/OzL.Pro/ExCom/94/ 58أوروغواي في الوثیقة 

 التوصیة 

92.  ً  بما یلي:  قد ترغب اللجنة التنفیذیة في الإحاطة علما

أنظمة ) أ( وتوافر  الرغاوى  شركات  تحویل  تنفیذ  في  المحرز  التقدم  بشأن  الأولیفینات    التقریر 
بھا    یوریثان البولي  /الھیدروفلوریة المرتبطة  والمكونات  الھیدروفلوریة  الأولیفینات  على  القائمة 

إزالة   إدارة  خطة  من  الثانیة  المرحلة  إطار  في  الھیدروكلوروفلوروكربونیة الممولة  المواد 
 لأوروغواي؛

ب الخام قد تم تنفیذه اعتباراً من  141-أن الحظر المفروض على واردات الھیدروكلوروفلوروكربون )ب(
ب الموجود  141-وأن الحظر المفروض على الھیدروكلوروفلوروكربون  2023ینایر/كانون الثاني    1

 ؛ و2024ینایر/كانون الثاني  1في البولیولات المستوردة مسبقة الخلط أصبح ساریاً اعتباراً من 

استكمال المرحلة الثانیة من خطة إدارة إزالة المواد الھیدروكلوروفلوروكربونیة في أوروغواي، وأنھ   )ج(
دولار أمریكي، بالإضافة   309,186البالغة    المصروفةستتم إعادة التكالیف التشغیلیة الإضافیة غیر  

البالغة   الوكالة  دعم  تكالیف  بمشروعات    21,643إلى  المرتبطة  أمریكي،  متعددة  دولار  رغوة 
 التي لم یتم تحویلھا، إلى الصندوق المتعدد الأطراف في الاجتماع السادس والتسعین. الیوریثان
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(البنك    تقریر مرحلي)  –خطة إدارة إزالة المواد الھیدروكلوروفلوروكربونیة (المرحلة الثانیة    -  فییت نام
 الدولي وحكومة الیابان) 

 خلفیة 

المواد   .93 إزالة  إدارة  خطة  من  الثانیة  المرحلة  من  والأخیرة  الرابعة  الشریحة  على  الموافقة  عند 
الھیدروكلوروفلوروكربونیة لفییت نام، طلبت اللجنة التنفیذیة أیضاً من حكومة فییت نام والبنك الدولي وحكومة الیابان  

، تقریراً مرحلیاً عن تنفیذ الشریحة النھائیة من المرحلة الثانیة من خطة  2024أن تقدم، في الاجتماع الأول من عام  
 (ج)).91/57إدارة إزالة المواد الھیدروكلوروفلوروكربونیة (المقرر  

 تعلیقات الأمانة 

المواد   .94 إزالة  إدارة  خطة  من  الثانیة  المرحلة  عن  النھائي  المرحلي  التقریر  الأمانة  تلقت 
. ونظراً لتاریخ الاستلام، ستقدم الأمانة ملخصاً لھذا  2024أبریل/نیسان    8الھیدروكلوروفلوروكربونیة لفییت نام في  

 التقریر في الاجتماع الخامس والتسعین. 

 التوصیة 
 

قد ترغب اللجنة التنفیذیة في الإحاطة علماً بتقدیم البنك الدولي للتقریر المرحلي النھائي عن المرحلة الثانیة من  .95
خطة إدارة إزالة المواد الھیدروكلوروفلوروكربونیة لفییت نام، والذي ستستعرضھ الأمانة وتقدمھ في الاجتماع الخامس  

 والتسعین. 

 تقریر عن المواد الھیدروفلوروكربونیة  .ب

تركب على    - الأردن   التي  الكبیرة  الأحادیة  التجاریة  الھواء  تكییف  السنویة من وحدات  المبیعات  تقریر 
 (الیونیدو)  ) 2(ب)(90/25(المقرر R-290الأسطح والقائمة على غاز 

 خلفیة 

عند النظر في التقریر الخاص بمشروع التحویل من الھیدروفلوروكربون في وحدات تكییف الھواء التجاریة   .96
في شركة بتراء    كیلواط   400، بقدرة تصل إلى  R-290الأحادیة الكبیرة التي تركب على الأسطح والقائمة على غاز  

للصناعات الھندسیة، الذي قدمتھ الیونیدو في اجتماعھا التسعین، أشارت اللجنة التنفیذیة إلى أن شركة بتراء للصناعات  
الھندسیة ستقدم تقریراً، من خلال الیونیدو، بشكل منفصل وعلى أساس سنوي، حتى اكتمال المشروع، عن المبیعات  

ال الھواء  تكییف  لوحدات  والقائمة على غاز  السنویة  التي تركب على الأسطح  الكبیرة  الأحادیة  في R-290تجاریة   ،
 )). 2(ب)(90/25(المقرر   5وفي البلدان غیر العاملة بموجب المادة   5دان العاملة بوجب المادة البل

 تعلیقات الأمانة 

تلقت الأمانة تقریر المبیعات السنویة لوحدات تكییف الھواء التجاریة الأحادیة الكبیرة التي تركب على الأسطح   .97
عملاً بالمقرر    5وفي البلدان غیر العاملة بموجب المادة    5بموجب المادة  ، في البلدان العاملة  R-290والقائمة على غاز  

التقریر في  2024  أذار/مارس  27) للأردن في  2(ب)(90/25 لھذا  لتاریخ الاستلام، ستقدم الأمانة ملخصاً  . ونظراً 
 الاجتماع الخامس والتسعین. 
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 التوصیة 
 

قد ترغب اللجنة التنفیذیة في الإحاطة علماً بطلب التقدیم الذي قدمتھ الیونیدو نیابة عن شركة بتراء للصناعات   .98
الھندسیة عن المبیعات السنویة لوحدات تكییف الھواء التجاریة الأحادیة الكبیرة التي تركب على الأسطح والقائمة على 

، والذي ستستعرضھ الأمانة 5وفي البلدان غیر العاملة بموجب المادة    5، في البلدان العاملة بموجب المادة  R-290غاز  
 وتقدمھ في الاجتماع الخامس والتسعین. 
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 المرفق الأول
 

 بمواصلة رصدھا التقدم" والتي یوصى   بعضالمشاریع المصنفة على أنّھا "سجّلت 

 الوكالة  عنوان المشروع  رقم الوثیقة البلد 
(المرحلة الأولى، الشریحة   خطة إدارة إزالة المواد الھیدروكلوروفلوروكربونیة AFG/PHA/79/INV/22 أفغانستان

 الثالثة) 
 الیونیدو 

(المرحلة الأولى، الشریحة   خطة إدارة إزالة المواد الھیدروكلوروفلوروكربونیة AFG/PHA/85/INV/28 أفغانستان
 الرابعة) 

 الیونیدو 

(المرحلة   AFG/PHA/85/INV/30 أفغانستان الھیدروكلوروفلوروكربونیة  المواد  إزالة  إدارة  الشریحة الثانیةخطة   ،
 ) الأولى

 الیونیدو 

(المرحلة الأولى، الشریحة   خطة إدارة إزالة المواد الھیدروكلوروفلوروكربونیة ALG/PHA/66/INV/76 الجزائر 
الھیدروكلوروفلوركربون  التحول(  الأولى) تكییف    22-عن  أجھزة  تصنیع  في 

 كوندور) شركة الغرف لدى 

 الیونیدو 

، الشریحة الأولى خطة إدارة إزالة المواد الھیدروكلوروفلوروكربونیة (المرحلة   ALG/PHA/66/INV/77 الجزائر 
-الھیدروكلوروفلوركربون(أنشطة في قطاع خدمات التبرید بما فیھا إزالة    الأولى)

 الغسل ورصد المشروع) عملیات ب في141

 الیونیدو 

، الشریحة الأولى خطة إدارة إزالة المواد الھیدروكلوروفلوروكربونیة (المرحلة   BAR/PHA/84/TAS/29 بربادوس 
 ) الثالثة

 الیونیب 

، الشریحة الأولى خطة إدارة إزالة المواد الھیدروكلوروفلوروكربونیة (المرحلة   BOT/PHA/82/INV/21 بوتسوانا 
 ) الثانیة

 الیونیدو 

(المرحلة   BOT/PHA/86/INV/27 بوتسوانا  الھیدروكلوروفلوروكربونیة  المواد  إزالة  إدارة  الشریحة الثانیةخطة   ،
 ) الأولى

 الیونیدو 

(المرحلة   CMR/PHA/82/INV/45 الكامیرون الھیدروكلوروفلوروكربونیة  المواد  إزالة  إدارة  الشریحة الثانیةخطة   ،
 ) الأولى

 الیونیدو 

، الشریحة الأولى خطة إدارة إزالة المواد الھیدروكلوروفلوروكربونیة (المرحلة   DMI/PHA/62/TAS/19 دومینیكا 
 ) الأولى

 الیونیب 

، الشریحة الأولى خطة إدارة إزالة المواد الھیدروكلوروفلوروكربونیة (المرحلة   DMI/PHA/84/TAS/25 دومینیكا 
 ) الثانیة

 الیونیب 

المواد  DMI/PHA/86/TAS/26 دومینیكا  إزالة  إدارة  خطة  من  الأولى  المرحلة  تنفیذ  من  التحقق  تقریر 
 الھیدروكلوروفلوروكربونیة 

 الیونیب 

(المرحلة   GUY/PHA/83/TAS/31 غیانا  الھیدروكلوروفلوروكربونیة  المواد  إزالة  إدارة  الشریحة الثانیةخطة   ،
 الثانیة) 

 الیونیب 

(المرحلة   IDS/PHA/81/INV/213 إندونیسیا  الھیدروكلوروفلوروكربونیة  المواد  إزالة  إدارة  الشریحة الثانیةخطة   ،
 ) قطاع خدمات التبرید( )الثانیة

 الیوئندیبي 

الشریحة  JAM/PHA/86/INV/43 جامایكا  الثانیة،  (المرحلة  الھیدروكلوروفلوروكربونیة  المواد  إزالة  إدارة  خطة 
 ) الأولى

 الیوئندیبي 

(المرحلة   MEX/PHA/77/INV/180 المكسیك  الھیدروكلوروفلوروكربونیة  المواد  إزالة  إدارة  الشریحة الثانیةخطة   ،
 في قطاع خدمات التبرید) التنظیف(الإزالة التدریجیة لعوامل  الثانیة)

 إسبانیا 

الشریحة  MEX/PHA/77/INV/185 المكسیك  الثانیة،  (المرحلة  الھیدروكلوروفلوروكربونیة  المواد  إزالة  إدارة  خطة 
 الثانیة) (قطاع خدمات التبرید) 

 إسبانیا 

(المرحلة   MEX/PHA/81/TAS/190 المكسیك  الھیدروكلوروفلوروكربونیة  المواد  إزالة  إدارة  الشریحة الثانیةخطة   ،
 ) قطاع خدمات التبرید( )الثالثة

 إسبانیا 

، الشریحة الأولى خطة إدارة إزالة المواد الھیدروكلوروفلوروكربونیة (المرحلة   MOZ/PHA/83/INV/31 موزامبیق 
 )الثالثة والرابعة

 الیونیدو 

(المرحلة   PAK/PHA/76/INV/94 باكستان  الھیدروكلوروفلوروكربونیة  المواد  إزالة  إدارة  الشریحة الثانیةخطة   ،
 ) رغوة متعددة الیوریثانقطاع ( )الأولى

 الیونیدو 

(المرحلة   PAK/PHA/83/INV/102 باكستان  الھیدروكلوروفلوروكربونیة  المواد  إزالة  إدارة  الشریحة الثانیةخطة   ،
 ) رغوة متعددة الیوریثانقطاع ( )الثانیة

 الیونیدو 

الشریحة  PAK/PHA/83/TAS/100 باكستان  الثانیة،  (المرحلة  الھیدروكلوروفلوروكربونیة  المواد  إزالة  إدارة  خطة 
 ) وحدة إدارة المشروع) (الثانیة

 الیونیدو 
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 المرفق الثاني 
 

 بمواصلة رصدھا المشاریع المصنفة على أنّھا "لم تسجل أيّ تقدم" والتي یوصى 

 الوكالة  عنوان المشروع  رقم الوثیقة البلد 
وحدات تكییف الھواء التجاریة الأحادیة الكبیرة التي تركب على الأسطح تحویل   JOR/REF/81/INV/103 الأردن

إلى   استھلاكھا  المواد   كیلواط  400ویصل  من  المصنع  منشأة  في 
-R) إلى غاز البروبان  R-134a, R-407c, R-410aالھیـدروفلوروكربونیـة ( 

   كغاز تبرید في شركة البتراء للصناعات الھندسیة. 290

 الیونیدو 

 ألمانیا  خطة إدارة إزالة المواد الھیدروكلوروفلوروكربونیة (الشریحة الثانیة)  SEY/PHA/70/INV/19 سیشیل 
الثانیة، الشریحة  SUD/PHA/75/INV/38 السودان  خطة إدارة إزالة المواد الھیدروكلوروفلوروكربونیة (المرحلة 

 (قطاع الرغاوى) )الأولى
 الیونیدو 
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 المرفق الثالث 
 

 شأنھا بلب إعداد تقاریر حالة إضافیة المشاریع التي طُ 

 التوصیة  الوكالة  عنوان المشروع  رقم الوثیقة البلد 
تمدید مشروع التعزیز المؤسسي (المرحلة  ALG/SEV/90/INS/87 الجزائر 

 ) 6/2024-7/2022السابعة: 
المحرز في الطلب إلى الیونیب رفع تقریر حالة إلى الاجتماع الخامس والتسعین عن التقدم   الیونیب 

 تنفیذ الأنشطة 

إعداد خطة إدارة إزالة المواد   ANT/PHA/73/PRP/17 أنتیغوا وبربودا 
 الھیدروكلوروفلوروكربونیة (المرحلة الثانیة) 

 في  الطلب إلى الیونیب رفع تقریر حالة إلى الاجتماع الخامس والتسعین عن التقدم المحرز الیونیب 
 إدارة إزالة المواد الھیدروكلوروفلوروكربونیة إعداد المرحلة الثانیة من خطة 

خطة إدارة إزالة المواد   NAM/PHA/79/INV/23 نامیبیا 
 )الثالثة  الشریحةالھیدروكلوروفلوروكربونیة (

رفع تقریر حالة إلى الاجتماع الخامس والتسعین عن التقدم المحرز   حكومة ألمانیاالطلب إلى   ألمانیا 
 تنفیذ الأنشطة  في

إعداد خطة إدارة إزالة المواد   STP/PHA/81/PRP/28 سان تومي وبرینسیبي  
 الھیدروكلوروفلوروكربونیة (المرحلة الثانیة) 

 رفع تقریر حالة إلى الاجتماع الخامس والتسعین عن التقدم المحرز في  الیونیبالطلب إلى   الیونیب 
 إعداد المرحلة الثانیة من خطة إدارة إزالة المواد الھیدروكلوروفلوروكربونیة 

خطة إدارة إزالة المواد   SEY/PHA/75/INV/23 سیشیل 
 الثالثة)  الشریحةالھیدروكلوروفلوروكربونیة (

حكومة ألمانیا رفع تقریر حالة إلى الاجتماع الخامس والتسعین عن التقدم المحرز الطلب إلى   ألمانیا 
 في تنفیذ الأنشطة 

: الأولىمشروع التعزیز المؤسسي (المرحلة  SSD/SEV/76/INS/03 جنوب السودان 
5/2016-4/2018 ( 

التقدم المحرز في الطلب إلى الیونیب رفع تقریر حالة إلى الاجتماع الخامس والتسعین عن   الیونیب 
 تنفیذ الأنشطة 

خطة إدارة إزالة المواد   SUD/PHA/88/INV/48 السودان 
،  الھیدروكلوروفلوروكربونیة (المرحلة الثالثة 

 ) الشریحة الأولى

رفع تقریر حالة إلى الاجتماع الخامس والتسعین عن التقدم المحرز في   الیونیدوالطلب إلى   الیونیدو 
 تنفیذ الأنشطة 

 
 

     
 


	الأمم المتحدة
	برنامج
	الأمم المتحدة
	للبيئة

	1- المشروعات المتأخرة في التنفيذ والمشروعات التي طلبت بشأنها تقارير حالة خاصة
	80
	32/4
	22
	32/4
	3
	84/45
	105
	4
	51/13
	7
	51/13
	11
	2- المشروعات ذات متطلبات الإبلاغ المحددة والتي لا تنطوي على مسائل معلقة
	التقرير المرحلي
	تعليقات الأمانة
	التوصية
	قطاع تصنيع رغوة متعددة اليوريثان
	وحدة رصد وتنفيذ المشروع

	مستوى صرف الأموال
	تعليقات الأمانة
	مُقترح منقح
	تعليقات الأمانة
	مستوى صرف الأموال
	تعليقات الأمانة
	تقرير مرحلي عن تنفيذ الشريحة الخامسة من المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
	تعليقات الأمانة
	التوصية
	التوصية
	تعليقات الأمانة
	التوصية
	تعليقات الأمانة
	التوصية

