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PROPUESTA DE PROYECTO: BRASIL

Este documento contiene los comentarios y la recomendacién de la Secretaria del Fondo
sobre la siguiente propuesta de proyecto:

Eliminacién

e Plan nacional de eliminacion de CFC (quinto tramo) Alemaniay PNUD

Los documentos previos al periodo de sesiones del Comité Ejecutivo del Fondo Multilateral para la Aplicacidon del Protocolo de
Montreal no van en perjuicio de cualquier decision que el Comité Ejecutivo pudiera adoptar después de la emision de los mismos.

Para economizar recursos, sélo se ha impreso un nimero limitado de ejemplares del presente documento. Se ruega a los
delegados que lleven sus propios ejemplares a la reunidn y eviten solicitar otros.
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HOJA DE EVALUACION DE PROYECTO - PROYECTOS PLURIANUALES

BRASIL
TITULO DEL PROYECTO ORGANISMO BILATERAL/ORGANISMO DE EJECUCION
| Plan nacional de eliminacién de CFC (quinto tramo ) | Alemaniay PNUD |
TITULOS DE LOS SUBPROYECTOS
a) Asistencia técnica para la estrategia de transicién para inhaladores de dosis medida PNUD
b) Asistencia técnica o proyectos de inversion para inhaladores de dosis medida PNUD
c) Proyectos de inversion — Solventes CFC-113 PNUD
d) Proyectos de inversion — Esterilizantes CFC-12 PNUD
e) Proyectos de inversién — Fabricacién de espuma PNUD
f)  Proyectos de inversién — Fabricacion de refrigeracion comercial PNUD
g) Proyecto de inversiéon — Proyecto de recuperacion y reciclaje del CFC-12 del aire acondicionado de vehiculos PNUD
h)  Proyecto de inversién — Proyecto de recuperacién y reciclaje para refrigeracion industrial y aire acondicionado central PNUD
i) Sector de servicios de refrigeracion doméstica y comercial: proyecto de capacitacion de técnicos Alemania
j)  Sector de servicios de refrigeracion doméstica y comercial: proyecto de recuperacién de CFC-12 PNUD
k) Sector de servicios de refrigeracién doméstica y comercial: proyecto regional de reciclaje o regeneracién de CFC-12 PNUD
1)  Capacitacion de aduaneros Alemania
m) Unidad de ejecucién y supervision de proyectos PNUD
| ORGANISMO NACIONAL DE COORDINACION : | CONAMA |
DATOS DE CONSUMO MAS RECIENTE PARA SAO OBJETO DEL PROYECTO
A: DATOS DEL ARTICULO 7 (TONELADAS PAOQO, 2005, A SEPTIEMBRE DE 2006)
| Anexo A, Grupo I, CFC | 967,18 | | |
B: DATOS SECTORIALES DEL PROGRAMA DE PAIS (TONELADAS PAO, 2005 A
SEPTIEMBRE DE 2006)
SAO Aerosoles | Espum. | Refrig. SAO Solventes Agente pro. Fumigantes
CFC No se presentaron datos sectoriales
| Consumo de CFC remanente admisible para la financiacién (toneladas PAO) | 0 |

PLAN ADMINISTRATIVO DEL ANO EN CURSO: Financiacién total 1 282 000 $EUA: Eliminacion total
302,6 toneladas PAO.

DATOS DEL PROYECTO 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Total
CFC Limites del Protocolo de Montreal 10521 10521 5261 5261 1578 1578 1578 0
(ton. Limite de consumo anual 8280 6967 5020 3070 2050 1000 424 74 0
PAO) Eliminacidn anual con proyectos en curso 745 313 1210 1207 0 0 0 0 0 3475
Eliminacion anual nueva abordada 251 1000 737 743 1020 1050 576 350 74 53801
Eliminacidn anual no financiada 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CONSUMO TOTAL DE SAO A ELIMINAR 996 1313 1947 1950 1020 1050 576 350 74 9276
Consumo total de SAQO a eliminar (HCFC) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Costos finales del proyecto ($EUA):
Financiacion para el PNUD 7860 000 |5 720 000 0 [3970000 (2856400 1190000 | 870000 | 250000 | 100000 |22 816 400
Financiacién para Alemania 1640 000 700 000 0 0 | 1543600 0 0 0 0 | 3883600
Financiacion total del proyecto 9500 000 |6 420 000 0 [3970000 |4 400000 |1190000 870 000 250 000 100 000 |26 700 000
Costos finales de apoyo ($EUA):
Costo de apoyo para el PNUD 705 400 500 000 0 342 500 242 276 92 300 63 500 12 500 5000 |1963278
Costo de apoyo para Alemania 147 600 63 000 0 0 | 138924 0 0 0 0 | 349524
Total de costos de apoyo 853 000 563 000 0 342 500 381 200 92 300 63 500 12 500 5000 (2313000
COSTO TOTAL PARA EL FONDO MULTILATERAL ($EUA) [0353000 |6 983000 0 4312500 [4781200 [1282300 | 933500 | 262500 | 105000 [29 013000
Relacién de costo a eficacia final del proyecto ($EUA/kg) 4,60

SOLICITUD DE FINANCIACION: Aprobacién de la financiacion del quinto tramo (2007) como se indico
anteriormente.

| RECOMENDACION DE LA SECRETARIA | Aprobacién general |
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DESCRIPCION DEL PROYECTO

1. El PNUD ha presentado una solicitud, en nombre del Gobierno de Brasil, para que en la
50% Reunion del Comité Ejecutivo se estudie la financiacion del quinto tramo del plan nacional
de eliminacion de CFC con un costo de 1 190 000 $SEUA y 92 300 $SEUA en costos de apoyo. El
plan nacional de eliminacion de CFC de Brasil fue aprobado en julio de 2002 durante la
372 reunion del Comité Ejecutivo, con un nivel de financiacién total de 26,7 millones $EUA.
Mediante este plan, el Gobierno de Brasil, que empezd con un nivel de consumo de
8 280 toneladas PAO en 2002, trata de lograr la eliminacion completa de su consumo de CFC
para el afio 2010.

Antecedentes

2. El plan se estd ejecutando con la asistencia del PNUD como organismo de ejecucion
director y del Gobierno de Alemania como organismo cooperador para el componente de
capacitacion de técnicos de servicio y funcionarios de aduanas. Hasta ahora se han aprobado los
cuatro tramos precedentes.

3. La documentacion que el PNUD presenté a la 50* Reunién en nombre del Gobierno de
Brasil consta de los siguientes elementos:

a) Una comparacién de los logros frente a los indicadores de desempefio en 2005,
como los objetivos de consumo, del plan de trabajo, etc.;

b) Un informe de verificacion independiente sobre los datos de consumo de 2005;

C) Un informe sobre los avances realizados en los primeros siete meses de la cuarta
fase del plan de trabajo de ejecucion (2006); y

d) La quinta fase de la ejecucion del plan de trabajo (2007) y la solicitud de
financiacion correspondiente.

Verificacion

4. El PNUD presenté un informe sobre la verificacion del consumo de CFC en Brasil en
2005 y sobre la ejecucion de las actividades correspondientes al plan nacional de eliminacion. La
verificacion confirmé que Brasil consumia un total de 967,31 toneladas PAO de CFC en 2005,
frente al consumo maximo admisible, conforme al acuerdo, de 3 070 toneladas PAO para el
mismo afio.

Situacion

5. El plan comprende actividades en numerosos subsectores y ambitos. En la tabla siguiente
puede verse un panorama general de la situacion actual:
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ACTIVIDAD/
SECTOR

RESENA

Recuperacién
de CFC

Se ha logrado una coordinacion estrecha con las actividades de capacitacion
(ejecutadas por GTZ). Se han distribuido 562 maquinas de recuperacion de
CFC-12 a 70 compaiiias en 26 ciudades del estado de S&o Paulo. Se han
recibido comentarios positivos (cifras del CFC-12 recuperado). Préxima
etapa preparada en cinco estados. Se firm6 un acuerdo de cooperacion
técnica para la recuperacion del CFC-12 al final de su vida util en unos
14 000 refrigeradores domésticos.

Sector de
fabricacion de
espumas

Se completd la conversion de 71 empresas en los subsectores de
revestimientos integrales, poliuretanos rigidos y poliuretanos flexibles
moldeados. De los 32 proyectos de espuma de poliuretano flexible,
12 escogieron tecnologias con cloruro de metileno y 22 tecnologias basadas
en el agua para sustituir a los CFC. Los proyectos con cloruro de metileno se
han completado técnica y financieramente y esperan la firma de los
protocolos y la preparacion de informes, que se realizardn en 2007. Los
proyectos con tecnologia basada en el agua tuvieron problemas técnicos que
se resolvieron en 2005. Sin embargo, hay algunas dificultades con el
abastecimiento del equipo correspondiente, con las pruebas y con la
capacitacion. La terminacion técnica puede producirse a principios de 2007 y
la terminacion oficial a mediados de 2007. En 2006 no se asignaron nuevos
recursos a este sector.

Sector de
fabricacion de
refrigeracion
comercial

Al no haber compafiias que cumplieran con los criterios del Gobierno, éste
decidio transferir los fondos al componente de recuperacion. Por lo tanto, en
este sector no se llevaron a cabo actividades.

Sector de
servicios para
aire
acondicionado
de vehiculos

Se celebraron 22 cursos de capacitacion en los que participaron 359 técnicos
de compafiias preseleccionadas del sector. Se distribuyeron 242 maquinas de
recuperacion y reciclaje. A modo de ejemplo, digamos que, en julio de 2006
(4ltimo informe), 122 de 242 compafilas declararon un total de
1,17 toneladas de CFC-12 reciclado, frente a 2,65 toneladas PAO de nuevo
refrigerante CFC usado; esto indica que alrededor del 30 % del consumo de
refrigerantes puede suministrarse a través de la recuperacién en este sector.
El trabajo de capacitacion y distribucion se esta llevando a cabo.

Sector de
servicios de
refrigeracion
industrial y
aire
acondicionado
central -
enfriadores

Esta actividad se ha reorganizado y se estd coordinando con las actividades
planificadas en el proyecto “aplicacion de tecnologias ecoenergéticas sin
CFC para la sustitucion de los enfriadores basados en los CFC”, proyecto de
demostracion de enfriadores aprobado por la 472 Reunion. Las actividades
financiadas por este plan no avanzan y estan a la espera de que empiece el
proyecto de sustitucion de los enfriadores.
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ACTIVIDAD/
SECTOR

RESENA

Centro de
regeneracion
de CFC

El nimero de centros de regeneracién por crear se modificéd y paso de 10 a 5.
Un centro esta funcionando desde 2005 y declaré un total de 0,716 toneladas
de CFC-12 recuperadas en 2005 (en menos de 12 meses de funcionamiento).
En los 6 primeros meses de 2006 se han recuperado otras 0,456 toneladas de
CFC-12. Se ha encontrado un segundo operador al que se le entregara el
equipo en 2007. Se ha definido la ubicacion de los dos centros de
regeneracion remanentes.

Estrategia de
transicion para
los inhaladores
de dosis
medida

Se ha establecido el control de las importaciones y de los CFC usados en este
sector mediante el Registro Técnico Federal. Se han hecho los primeros
calculos aproximados de las cantidades obtenidas y se esta llevando a cabo
un analisis minucioso del sector de los inhaladores de dosis medida y sus
necesidades como resultado de una consulta con las partes interesadas del
sector de la salud. El trabajo esta siendo realizado por el Ministerio de Salud.

Solventes
CFC-113

Un estudio mostro que las industrias han adoptados solventes alternativos no
basados en CFC para la limpieza en seco, el desengrase de metales y las
formulaciones asi como para la limpieza de componentes eléctricos y
electronicos. Con arreglo al Sistema de Comercio Exterior, no ha habido
consumo de CFC-113 como solvente en Brasil desde 2004. El trabajo no se
ha terminado aun debido a las investigaciones sobre el uso potencial de
solventes como agentes de proceso.

Esterilizantes
CFC-12

Segun la investigacion realizada, parece que no hay consumo de CFC-12
como esterilizantes desde 2004. La certeza final se obtendra a través de un
estudio que se llevara a cabo en algunos estados.

Capacitacion
de técnicos de
servicio de
refrigeracion”

Hasta finales de julio de 2006 se habian capacitado 7 000 técnicos. En total,
se dispone de 27 unidades moviles de capacitacion, cada una de ellas con
capacidad para capacitar a 500 técnicos al afio. También ha concluido la
produccion de 8 000 manuales gratuitos con fotos para capacitar sobre las
buenas préacticas a los mecanicos del sector de la refrigeracion comercial y
domeéstica, de 7 000 juegos de material sobre seguridad en la recuperacién de
gases asi como de 6 000 carteles publicitarios sobre capacitacion en buenas
précticas.

Capacitacion
de
funcionarios
de aduanas”

En el tramo anterior fueron capacitados 55 funcionarios o instructores de
aduanas asi como 9 miembros del personal del organismo nacional de
proteccion del medio ambiente (IBAMA) encargado de emitir licencias de
importacion. Desde entonces, la actividad se limitd a apoyar la elaboracion,
revision y actualizacion del manual para el control de la importacion y
exportacion de SAO.

*Ejecutada por el Gobierno de Alemania; el PNUD realizé las demas actividades.

6. Los primeros 42 meses de ejecucion, de los que se trata en este informe, muestran un
rendimiento satisfactorio. Naturalmente, los tramos se concentraron en las fases iniciales. Se han

efectuado desembolsos del 50 % de la financiacién o més en la mitad de las actividades. Las
actividades remanentes plantean dificultades especificas estructurales que ralentizaran los
desembolsos y no es probable que ocasionen retrasos en la eliminacion. El plan cumplié con la
mayoria de sus objetivos. La comparacion de gastos que exponemos a continuacion se refiere a
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los subsectores y actividades que se mencionaron en la tabla anterior y permite comprender

mejor los progresos hechos en la ejecucion del plan.

Actividad/Sector Presupuesto Total Gastos (hasta jul. 2006)

Tramosla4 Cantidad Parte del
presupuesto
Unidad de ejec. y superv. de proyectos 1955000 $EUA | 1154770 $EUA 59%
Proy. de recuperacion de CFC-12 6 424 600 $EUA | 2116 374 $SEUA 33%
Proy. regional de regen. de CFC-12 1936 800 SEUA | 1011 131 SEUA 52%
Proy. recu. y reci. de CFC-12 para aire acondicionado de vehiculos 2 006 400 $EUA | 1832102 $EUA 91%
Proy. recu. y reci. de enfriadores 1 063 600 SEUA 55 869 $EUA 5%
Proyecto de fabricacién de espumas 4200 000 $EUA | 4192 315 $EUA 100%
Fabricacion refrigeracion comercial 1 370 000 $EUA 52 080 $EUA 4%
Proyectos de inversion en inhaladores de dosis medida 450 000 $EUA 5136 $EUA 1%
Proy. de inversién — Solventes CFC-113 500 000 $EUA 7 658 SEUA 2%
Proy. de inversion — Esterilizantes CFC-12 500 000 1116 $EUA 0%
Proyecto de capacitacion de técnicos 3742400 $EUA | 1977 101 $EUA 53%
Capacitacion de aduaneros 141 200 $SEUA 130 270 $EUA 92%
Total 3742 400 $EUA | 12535 922 SEUA 52%

7. En 2007 el PNUD afiadird nuevas actividades al plan de ejecucién, lo cual hara que la

financiacion se reasigne entre distintas actividades. Entre las nuevas actividades esta la creacion
de centros y almacenes de reciclaje que comerciaran con componentes de refrigeracién; dos
proyectos para sustituir los equipos de refrigeracion actuales a base de CFC por equipos sin CFC
mas ecoenergéticos en cooperacion con los proveedores de energia; difusion de informacion
sobre las tecnologias; capacitacion y mejora de la capacidad de las instituciones en distintas
regiones y la elaboracion de normas técnicas para la recuperacion, reciclaje y regeneracion. Las
cantidades reasignadas se exponen en la tabla de abajo.

Actividad/Sector Nueva asig. de Financ. del Presup. revisado Gastos

Presup. (BEUA) | 5° tramo ($EUA) tramos la 5 ($EUA) Remanentes($EUA)
Act. planif. a largo plazo o actuales
Unidad de ejec. y superv. de proyectos 300 000 2 255 000 1100 230
Proy. de recuperacion de CFC-12 -1 152 274 5 272 326 3 155 952
Proy. regional de regen. de CFC-12 0 1 936 800 925 669
Proy. recu. y reci. de CFC-12 para aire acondicionado de vehiculos 100 000 2 106 400 274 298
Proy. recu. y reci. de enfriadores -288 406 775194 719 325
Proyecto de fabricacion de espumas 0 4 200 000 7 685
Fabricacion refrigeracion comercial -1 317 920 52 080 0
Proyectos de inversion en en inhaladores de dosis medida 0 990 000 1 440 000 1 434 864
Proy. de inversion — Solventes CFC-113 0 500 000 492 342
Proy. de inversion — Esterilizantes CFC-12 0 500 000 498 884
Proyecto de capacitacion de técnicos 0 3 742 400 1765 299
Capacitacion de aduaneros 0 141 200 10 930
Total parcial -2 358 600 990 000 22 921 400 10 385 478
Nuevas actividades afiadidas
Proyecto de centros reciclaje de CFC-12 102,600 398 600 398 600
Gestion ambiental de |a refrig. comercial 870 000 870 000 870 000
Proy. de recu. de energia y CFC-12 850 000 200 000 1 050 000 1 050 000
Proy. de difusién de datos técnicos 416 000 120 000 120 000
Proy. de apoyo de las normas técnicas 120 000 120 000 120 000
Total parcial 2 358 600 200 000 2 558 600 2 558 600
Total 0 1 190 000 25 480 000 12 944 078
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8. La reasignacion del presupuesto también tiene en cuenta las actividades terminadas o
suprimidas. Las actividades relacionadas con la capacitacion sobre espuma y aduanas se
terminaron hace tiempo y en ellas se gastd el presupuesto asignado. El saldo remanente en la
actividad consagrada a los fabricantes comerciales se reasigné totalmente y la actividad se
interrumpio.

COMENTARIOS Y RECOMENDACION DE LA SECRETARIA

COMENTARIOS

9. La propuesta se ha presentado para que sea estudiada en la 50* Reunidn y la Secretaria la
ha examinado debidamente. El informe y la informacion posterior proporcionan una idea muy
clara de los progresos anteriores, de la situacion actual y de las actividades planificadas del plan
nacional de eliminacion de CFC.

10.  Se plantearon algunas cuestiones que fueron aclaradas por el PNUD y por Brasil, como
los gastos y el impacto de las operaciones de recuperacion y reciclaje. Un punto concreto que se
suscitd fue que no habia usos de CFC-113 como solventes ni importacion de esta sustancia. No
obstante, el PNUD declar6 que el trabajo atn no habia terminado debido a otras investigaciones
en curso sobre el uso de solventes (entre ellos el CFC-113) como agentes de proceso. EI PNUD
explicd que el consultor nacional ain no habia terminado su investigacion. El consultor indico
que, aungue no habia importaciones de CFC-113 registradas en los datos de importacion y
exportacion, existe una informacion adicional en el Registro Federal que muestra el consumo de
CFC-113 como agente de proceso. EI PNUD y GTZ ofrecieron explicaciones detalladas en
respuesta a todas las preguntas y todas las cuestiones planteadas se resolvieron posteriormente.

RECOMENDACION

11. La Secretaria del Fondo recomienda la aprobacion general del quinto tramo del plan de
eliminacion con los costos de apoyo asociados y el nivel de financiacion que se muestra en la
tabla de abajo:

. Financiacion del | Costos de Apoyo | Organismo de
Titulo del Proyecto Proyecto ($EUA) (3EUA) Ejecucién
3) Frlszo;acmnal de eliminacién de CFC (quinto 1190 000 92 300 PNUD




