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HOJA DE EVALUACION DE PROYECTO - PROYECTOS PLURIANUALES

URUGUAY

TITULO DEL PROYECTO ORGANISMO BILATERAL/ORGANISMO DE EJECUCION
PIap de gestion para eliminacion definitiva de las sustancias del Anexo A, Grupo | Canadd y PNUD
(primera parte)
TITULOS DE LOS SUBPROYECTOS
a) Complemento para la capacitacion y acreditacion de técnicos de refrigeracion Canada
b) Incentivos/herramientas para fomentar la conservacion de refrigerantes y mezclas de PNUD
suceddneos
c) Aplicacion del sistema de otorgamiento de licencias de importacion y prevencion del .

o Canada
comercio ilegal de CFC
d) Ejecucidn, supervision y control del proyecto de gestion para eliminacion definitiva PNUD
ORGANISMO DE COORDINACION Ministerio de Vivienda, Organizacion Territorial y Medio
NACIONAL: Ambiente, Comisién Técnica Gubernamental del Ozono
DATOS DE CONSUMO MAS RECIENTE PARA SAO OBJETO DEL PROYECTO
A: DATOS DEL ARTICULO 7 (TONELADAS PAO, 2005, A SEPTIEMBRE DE 2006)
CFC 97,56
B: DATOS SECTORIALES DEL PROGRAMA DE PAIS (TONELADAS PAO, 2005 A
SEPTIEMBRE DE 2006)
SAO Aerosoles | Espumas Ser\_/icio Y ma_ntenirr_I!ento de SAO | Solventes Agentes de Fumigantes

equipos de refrigeracion proceso

CFC11 0,82
CFC 12 97,00

Consumo de CFC remanente admisible para la financiacion (toneladas PAQO) ‘

PLAN ADMINISTRATIVO DEL ANO EN CURSO: Financiacién total: 296 000 $EUA; eliminacién total:
3,0 ton. PAO.

DATOS DEL PROYECTO 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Total
CEC Limites del Protocolo de Montreal 99,53 99,53 29,86 29,86 29,86 0,00
Limite de consumo anual 99,53 99,53 29,86 29,86 29,86 0,00
(Tonela- Eliminacion anual con proyectos en curso 69,67 69,67
das PAO) Eliminacion anual nueva abordada 29,86 29,86
Eliminacion anual no financiada
CONSUMO TOTAL DE SAO A ELIMINAR 69,67 29,86 99,53

Consumo total de SAO a agregar (HCFC)

Costo del proyecto segun presentacion original (SEUA)

Costos finales del proyecto ($EUA):

Financiacion para el PNUD 240 000 48 000 45000 333 000

Financiacion para Canada 160 000 42 000 30 000 232 000

Financiacion total del proyecto 400 000 90 000 75 000 565 000
Costos de apoyo finales ($EUA):

Costos de apoyo para el PNUD 18 000 3600 3375 24 975

Costos de apoyo para Canada 20 800 5460 3900 30 160

Total de costos de apoyo 38 800 9060 7275 55 135
COSTO TOTAL AL FONDO MULTILATERAL ($EUA) 438 800 99 060 82 275 620 135

Relacion de costo a eficacia final del proyecto ($EUA/kg)

SOLICITUD DE FINANCIACION: Aprobacion del financiamiento para la primera parte (2006), segin lo
indicado anteriormente.

| RECOMENDACION DE LA SECRETARIA | Aprobacién general |
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DESCRIPCION DEL PROYECTO

1. En nombre del Gobierno de Uruguay, el PNUD, en calidad de organismo de ejecucion
principal, presentdé a la consideracion del Comité Ejecutivo, en su 50% Reunion, un plan de
gestion para eliminacion definitiva de las sustancias del Anexo A, Grupo I. Asimismo este
proyecto se ejecutara con ayuda del Gobierno de Canada.

2. El costo total del proyecto de gestion para eliminacion definitiva de Uruguay es de
565 000 $SEUA, mas los gastos de apoyo de los organismos, 55 135 $SEUA. El proyecto propone
la eliminacion completa de CFC para fines de 2009. Las bases para el cumplimiento de CFC son
199,06 toneladas PAO.

Antecedentes

3. Uruguay ya eliminoé el uso de CFC en los sectores de aerosoles, espumas, solventes y
fabricacion de equipos de refrigeracion. Se espera que el consumo restante de 9,57 toneladas
PAO de CFC para la fabricacion de inhaladores de dosis medida, sea eliminado antes del 1° de
enero de 2008, gracias a la estrategia de transicion de dichos inhaladores aprobada para
financiamiento por el Comité Ejecutivo en su 43? Reunion.

4. Con respecto a la eliminacion de CFC en el sector de servicio y mantenimiento de
equipos de refrigeracion, en su 272 Reunion, el Comité Ejecutivo asigno 145 770 $SEUA para el
plan de gestion de refrigerantes, y en su 34% Reunién, aprobd 219 934 $SEUA para la
actualizacién de dicho programa. Todavia debe eliminarse un total de 87,99 toneladas PAO de
CFC, usadas para el servicio y mantenimiento de los sistemas de refrigeracion.

Politicas y legislacion
5. Los instrumentos legales mas importantes relativos al ozono en el pais son:

a) La Ley General para el Medio Ambiente, que designa al Ministerio de Vivienda,
Organizacion Territorial y Medio Ambiente como la autoridad nacional a cargo de
la aplicacion del Protocolo de Montreal, y establece la base legal para la restriccion
de la produccién y la importacion de los equipos que contienen SAO;

b) La Ley de Presupuesto Nacional, que establece los fundamentos legales para la
aplicacion del sistema de otorgamiento de licencias de importacion de SAO;

C) Un Decreto Presidencial para la eliminacion de SAO, que asigna la
responsabilidad del control de las operaciones aduaneras y de comercio exterior
con las SAQ y la expedicién de certificados para las importaciones y exportaciones
de dichas sustancias; prohibe la produccién, la importacion y/o la exportacion de
equipos nuevos o0 usados que usan SAO o de productos que utilizan tales
sustancias; prohibe el comercio de SAO con los paises que no son Partes en el
Protocolo de Montreal; prohibe la produccién, importacion y/o exportacion de
todas las SAO controladas a partir del 1° de marzo de 2008, a excepcién de las
utilizadas para usos esenciales; y establece las sanciones pertinentes para el
incumplimiento de las directivas antedichas.
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Sector de servicio y mantenimiento de equipos de refrigeracion

6. Del consumo total de CFC usado en el sector de servicio y mantenimiento de equipos de
refrigeracion, 53,4 toneladas PAO se utilizan para refrigeradores domésticos, 21,5 toneladas
PAO para refrigeracion comercial, 10,7 toneladas PAO para aparatos de aire acondicionado para
vehiculos y transporte refrigerado, y 2,4 toneladas PAO para enfriadores.

7. En el pais hay unos 1 000 técnicos de refrigeracion, de los cuales sélo el 30 por ciento
aproximadamente tuvo una formacion especializada. El sector de servicio y mantenimiento de
equipos de refrigeracién abarca a una gran cantidad de pequefios usuarios, con equipos de muy
diversos tipos y capacidades, y la mayor parte de los usuarios restantes tiene solo recursos
limitados para mejorar sin equipos.

8. Los precios actuales de los refrigerantes por kilogramo son: 6,00 SEUA, para el CFC-11;
9,91 $EUA, para el CFC-12; 4,88 SEUA, para el HCFC-22; 17,85 $EUA, para el HFC-134a;
22,00 SEUA, para el R-409a, y 10,00 $EUA, para el R406a. Segun los importadores y
distribuidores de refrigerantes, el mercado local tiende a reemplazar el CFC-12 por mezclas
alternativas para el sector de refrigeracion doméstica, por el HCFC-22 en el sector restante de
refrigeracion comercial, y por el HFC-134a en el sector de equipos de aire acondicionado para
vehiculos.

Actividades propuestas en el proyecto de gestion para eliminacién definitiva

0. El Gobierno de Uruguay propone seguir construyendo sobre los cimientos puestos por la
labor anterior bajo el programa de gestion de refrigerantes y la actualizacion de dicho programa.
Por lo tanto, la estrategia de eliminacion se aplicara mediante un plan de acciéon compuesto por
las iniciativas siguientes:

a) Complemento para la capacitacion y acreditacion de técnicos de refrigeracion para
fomentar el uso de buenas préacticas laborales en refrigeracion; conocimiento de
refrigerantes alternativos; y establecimiento de un plan de acreditacion de técnicos
de refrigeracion;

b) Incentivos y herramientas para fomentar la conservacion de refrigerantes y el uso
de refrigerantes alternativos;

c) Aplicacion del sistema de otorgamiento de licencias de importacion de CFC y
prevencion del comercio ilegal de dichas sustancias;

d) Campafias de sensibilizacion pablica; y

e) Ejecucion, supervision y control destinados a asegurar el éxito de las diversas
iniciativas dentro del proyecto de gestion para eliminacion definitiva.

10. El Gobierno de Uruguay planea eliminar totalmente el CFC antes del 1° de enero de
2010, de acuerdo con las estipulaciones del Protocolo de Montreal.
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COMENTARIOS Y RECOMENDACION DE LA SECRETARIA
COMENTARIOS

11.  Segln los datos de consumo informados por el Gobierno de Uruguay en virtud del
Articulo 7 del Protocolo de Montreal, el consumo de CFC se redujo de 111,38 toneladas PAO,
en 2003, a 97,56 toneladas PAO, en 2005 (es decir, 1,97 tonelada PAO, por debajo del nivel de
consumo admisible para 2005).

12. Al observar que a partir del nivel de consumo de CFC de 2005 se necesitaria una
reduccion adicional de 67,7 toneladas PAO para alcanzar el nivel admisible de 2007 (es decir,
29,86 toneladas PAQ), la Secretaria preguntd si el Gobierno de Uruguay podria alcanzar el
objetivo de 2007. EI PNUD, en calidad de organismo de ejecucion principal para la ejecucion del
proyecto de gestion para eliminacion definitiva, indicdé que siendo los precios actuales de CFC
mas elevados, esto favoreceria las operaciones de recuperacion y reciclado y fomentaria
asimismo un cambio mas rapido a los refrigerantes alternativos (estos refrigerantes han sido
introducidos muy recientemente en el pais). Ademas, en 2006, el Gobierno de Uruguay
intensificO un energico programa de consulta con los importadores de CFC para que ellos
concluyan una estrategia de comercializacion dirigida al mencionado cambio para 2007. El
proyecto propuesto para hacer cumplir el sistema de otorgamiento de licencias de importacion de
CFC vy para impedir el comercio ilegal de CFC consolidara tal sistema de licencias de
importacidn/exportacion y reforzard las actividades de supervision y control de las importaciones
CFC en los puntos de entrada aduaneros.

13. La Secretaria preguntd si seria factible eliminar totalmente el CFC antes del 1° de marzo
de 2008, segun lo que establece un Decreto Presidencial. EI PNUD indic6 que era necesario
establecer las reglamentaciones y los mecanismos practicos para una aplicacion eficaz, previa
entrada en vigencia. Una de las cuestiones clave al respecto era la necesidad de suministrar a los
técnicos de refrigeracion la informacién y los recursos materiales necesarios para la eliminacién
de CFC, especialmente durante estas etapas finales del programa.

Acuerdo

14, El Gobierno de Uruguay presentd un proyecto de acuerdo entre el mismo y el Comité
Ejecutivo con las condiciones para la eliminacion completa de CFC en ese pais, que figura como
anexo del presente documento.

RECOMENDACION

15. La Secretaria recomienda la aprobacion general del plan de gestién para eliminacion
definitiva de las sustancias del Anexo A, Grupo I, para Uruguay. EI Comité Ejecutivo puede
querer:

a) Aprobar, en principio, el plan de gestion para eliminacion definitiva para Uruguay,
por un monto de 565 000 SEUA, méas gastos de apoyo para los organismos:
30 160 $EUA, para el Gobierno de Canada, y 24 975 $EUA, para el PNUD;
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b) Aprobar el proyecto de acuerdo entre el Gobierno de Uruguay y el Comité
Ejecutivo para la ejecucion del plan nacional de eliminacion, segun lo indicado en
el Anexo | de este documento;

c) Instar al Gobierno de Canada y el PNUD a que tomen en cuenta todos los
requisitos de las Decisiones 41/100 y 49/6 durante la ejecucion del plan de gestion
para eliminacion definitiva; y

d) Aprobar la primera parte del plan en los niveles de financiamiento indicados en la
tabla siguiente:

Financiamiento
Titulo del Proyecto del Proyecto
(3EUA)

Gastos de Organismo de
Apoyo (3EUA) | Ejecucion

3) Plan de gestion para e_IlmlnaC|on definitiva de las sustancias del 160 000 20 800 Canada
Anexo A, Grupo | (primera parte)
b) Plan de gestion para eliminacion definitiva de las sustancias del 240 000 18 000 PNUD

Anexo A, Grupo | (primera parte)
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Anexo |

PROYECTO DE ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO DE URUGUAY Y EL COMITE
EJECUTIVO DEL FONDO MULTILATERAL PARA LA ELIMINACION DEFINITIVA
DE LAS SUSTANCIAS QUE AGOTAN LA CAPA DE OZONO
DEL ANEXO A, GRUPO |

1. El presente Acuerdo representa el entendimiento a que han llegado Uruguay (el “Pais™) y
el Comité Ejecutivo respecto de la eliminacion completa del uso controlado de las sustancias que
agotan la capa de ozono en los sectores mencionados en el Apéndice 1-A (“Las Sustancias”)
antes del 1 de enero de 2010, en cumplimiento de los calendarios del Protocolo.

2. El Pais conviene en cumplir con los limites anuales de consumo de las Sustancias del
Anexo A (Grupo I) del Protocolo de Montreal, tal como se establecen en el renglon 2 del
Apéndice 2-A (“Los Objetivos y la Financiacion”) y en el presente Acuerdo. El Pais acepta que,
en virtud de su aceptacion del presente Acuerdo y del cumplimiento por parte del Comité
Ejecutivo de sus obligaciones de financiacion descritas en el parrafo 3, se le impide solicitar o
recibir nuevos fondos del Fondo Multilateral en relacion con las Sustancias, tal como se describe
en el documento del plan de gestion para eliminacién definitiva.

3. Con sujecion al cumplimiento por parte del Pais de las obligaciones estipuladas en el
presente Acuerdo, el Comité Ejecutivo conviene, en principio, en proporcionar al Pais la
financiacion indicada en el renglon 9 del Apéndice 2-A (“la Financiacion), comenzando con la
puesta en vigencia del sistema de otorgamiento de licencias de importacion/exportacion para
supervisar y controlar el comercio de las sustancias que agotan la capa de ozono. EI Comité
Ejecutivo, en principio, proporcionara esta financiacion en las reuniones del Comité Ejecutivo
especificadas en el Apéndice 3-A (“Calendario de Aprobacién de la Financiacion”).

4. El Pais cumplird con los limites de consumo de cada una de las Sustancia segun lo
indicado en el Apéndice 2-A. También aceptara la verificacion independiente, por el organismo
de ejecucion pertinente, del logro de estos limites de consumo, segun lo descrito en el parrafo 9
de este Acuerdo.

5. El Comité Ejecutivo no proporcionara la Financiacion, conforme al Calendario de
Aprobacion de la Financiacion, a no ser que el Pais satisfaga las siguientes condiciones, por lo
menos 30 dias antes de la fecha correspondiente a la reunion del Comité Ejecutivo indicada en el
Calendario de Aprobacion de la Financiacion:

a) Que el Pais haya cumplido con los Objetivos correspondiente al afio aplicable;

b) Que el cumplimiento de los Objetivos haya sido verificado independientemente,
si asi lo pide el Comité Ejecutivo, en virtud del parrafo d) de la decision 45/54;

C) Que el Pais haya completado esencialmente todas las medidas estipuladas en el
ultimo programa anual de ejecucion; y

d) Que el Pais haya presentado y recibido aprobacion del Comité Ejecutivo para un
programa anual de ejecucion en el formulario presentado del Apéndice 4-A

1
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Anexo |
(“Programas Anuales de Ejecucion™) con respecto al afio para el cual se pide
financiacion.

6. El Pais garantizard que realiza una supervision precisa de sus actividades en virtud del

presente Acuerdo. Las instituciones indicadas en el Apéndice 5-A (la “Supervision”)
supervisaran e informaran sobre dicha supervision, de conformidad con las funciones y
responsabilidades estipuladas en el Apéndice 5-A. Ademas, esta supervision estara sujeta a la
verificacion independiente descrita en el parrafo 9.

7. Mientras que la Financiacion se determin0 sobre la base de los célculos de las
necesidades del Pais para cumplir con sus obligaciones conforme a este Acuerdo, el Comité
Ejecutivo conviene en que el Pais puede tener la flexibilidad de reasignar los fondos aprobados,
o parte de los mismos, conforme a la evolucion de las circunstancias para lograr los objetivos
previstos en el presente Acuerdo. Las reasignaciones categorizadas como cambios importantes
deberan documentarse con antelacion en el proximo programa de ejecucion anual y ser avaladas
por el Comité Ejecutivo, tal como se describe en el subparrafo 5 d). Las reasignaciones no
categorizadas como cambios importantes pueden integrarse al programa de ejecucion anual
aprobado, en ejecucion en ese momento, e informarse al Comité Ejecutivo en el informe sobre la
ejecucion del programa anual.

8. Se prestara especial atencion a la ejecucion de las actividades, en particular en el
subsector de servicio y mantenimiento de refrigeracion:

a) El Pais utilizaria la flexibilidad disponible, conforme a este Acuerdo, para
satisfacer las necesidades especificas que pudieran presentarse durante la
ejecucion del proyecto;

b) El programa de asistencia técnica para los subsectores de servicio y
mantenimiento de equipos de refrigeracion se pondra en ejecucién en etapas para
poder transferir los recursos a otras actividades, como capacitacion adicional o
adquisicion de herramientas de servicio, de no alcanzarse los resultados
propuestos, y serd supervisado rigurosamente, de conformidad con el Apéndice
5-A de este Acuerdo;

C) El Pais y los organismos de ejecucion tomaran en consideracion los requisitos de
las Decisiones 41/100 y 49/6 durante la ejecucion del programa de asistencia
técnica para los subsectores de servicio de equipos de refrigeracion.

0. El Pais conviene en asumir la responsabilidad general en cuanto a la gestion y aplicacion
de este Acuerdo y de todas las actividades emprendidas por el Pais o en su nombre, en
cumplimiento de las obligaciones en virtud del presente Acuerdo. EI PNUD acordd ser el
“Organismo de Ejecucion Principal” y el Gobierno de Canada acordd ser el “Organismo de
Ejecucion Cooperante”, bajo la direccion del Organismo de Ejecucion Principal, en lo relativo a
las actividades del Pais en virtud de este Acuerdo. EI Organismo de Ejecucion Principal sera
responsable del desempefio de las actividades enumeradas en el Apéndice 6-A, incluido sin
caracter exclusivo, la verificacion independiente. El Pais también conviene en hacer
evaluaciones periodicas, que seran realizadas dentro del marco de los programas de trabajo de
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supervision y evaluacion del Fondo Multilateral. EI Organismo de Ejecucion Cooperante seré
responsable de realizar las actividades del Anexo 6-B. EI Comité Ejecutivo acuerda, en principio,
proporcionar al Organismo de Ejecucién Principal y el Organismo de Ejecucion Cooperante los
honorarios estipulados en los renglones 7 y 8 del Apéndice 2-A.

10.  Si por cualquier motivo, el Pais no satisficiera los Objetivos de eliminacion de las
Sustancias establecidos en el Anexo A (Grupo 1) o no cumpliera de cualquier otro modo lo
estipulado en el presente Acuerdo, entonces el Pais conviene en que no tendra derecho a recibir
la Financiacion correspondiente al Calendario de Aprobacion de la Financiacion. A juicio del
Comité Ejecutivo, se reanudara la Financiacion segun un Calendario de Aprobacion de la
Financiacion revisado, determinado por el Comité Ejecutivo después de que el Pais haya
demostrado que ha satisfecho todas sus obligaciones que habian de ser cumplidas antes de recibir
la siguiente partida de financiacion bajo el Calendario de Aprobacion de la misma. El Pais
reconoce que el Comité Ejecutivo puede reducir la cuantia de la Financiacién en los montos
establecidos en el Apéndice 7-A respecto de cada tonelada PAO de las reducciones de consumo
no logradas en cualquier afio en particular.

11. No se modificardn los componentes de financiacion del presente Acuerdo en virtud de
decisiones futuras del Comité Ejecutivo que pudieran afectar la financiacion de cualquier otro
proyecto en el sector de consumo o de otras actividades afines en el Pais.

12. El Pais satisfard cualquier solicitud razonable del Comité Ejecutivo, del Organismo de
Ejecucidon Principal y del Organismo de Ejecucion Cooperante para facilitar el cumplimiento del
presente Acuerdo. En particular, proporcionara al Organismo de Ejecucion Principal y al
Organismo de Ejecucion Cooperante el acceso a la informacion necesaria para verificar el
cumplimiento del presente Acuerdo.

13.  Todas las clausulas del presente Acuerdo han de ser aplicadas exclusivamente en el
contexto del Protocolo de Montreal y tal como se las estipula en este Acuerdo. Todos los
términos utilizados en el presente Acuerdo tienen el significado que se les atribuye en el
Protocolo, a no ser que se definan de otro modo en este documento.

APENDICE 1-A LAS SUSTANCIAS

1. Las sustancias que agotan la capa de ozono por eliminar en virtud del Acuerdo son las
siguientes:

| Anexo A: | Grupo| | CFC-11, CFC-12, CFC-113, CFC-114 y CFC-115
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APENDICE 2-A LOS OBJETIVOS Y LA FINANCIACION

2005 2006 2007 2008 2009 2010 Total
1. Consumo total méximo admisible de la primera
sustancia/sector (ton. PAO) 99,53 99,53 29,86 29,86 29,86 0,00
2.Reduccion por proyectos en curso 69,67 69,67
3. Nueva reduccion bajo el plan 29,86 29,86
4. Reduccion total anual de la primera sustancia
(ton. PAO) 69,67 29,86 99,53
5. Financiacion convenida con el PNUD 240 000 48 000 45 000 333 000
6. Financiacion convenida con Canada 160 000 42000 30 000 232 000
7. Costos de apoyo del PNUD 18 000 3600 3375 24 975
8. Costos de apoyo de Canada 20 800 5 460 3900 30 160
9. Financiacion total convenida (SEUA) 400 000 90 000 75 000 565 000
10. Costos de apoyo totales de los organismos
($EUA) 38 800 9 069 7275 55 135
APENDICE 3-A CALENDARIO DE APROBACION DE LA FINANCIACION
1. Se considerara la aprobacion de la Financiacion en la ultima reunion del afio anterior al
afio del Programa Anual de Ejecucion.
APENDICE 4 - FORMATO PARA LOS PROGRAMAS DE EJECUCION ANUALES
1. Datos
Pais
Afo del plan
N° de afios cumplidos
N° de afios remanentes conforme al plan
Obijetivo de consumo de SAO del afio precedente
Objetivo de consumo de SAO del afo del plan
Nivel de financiacion solicitada
Organismo de Ejecucion Principal
Organismo(s) de Ejecucion Cooperante(s)
2. Objetivos
Indicadores Afo precedente Afo del plan Reduccién
Oferta de SAO Importacion
Total (1)
Demanda de SAO | Fabricacion
Servicio 'y
mantenimiento
Reservas
Total (2)
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Anexo |
3. Medidas de la Industria
Sector Consumo Consumo Reduccién | Numero de NUmero de SAO
ano afio del plan en el afo proyectos | actividades para | eliminadas
precedente (2 del plan completados servicio y (en
(1) 1)-(2) mantenimiento | toneladas
PAO)
Fabricacion
Total | | |
Refrigeracion
Total
Total general
4, Asistencia Técnica
Actividad propuesta:
Objetivo:
Grupo especificado:
Impacto:
5. Medidas Gubernamentales
Criterios/Actividades Planificados Calendario de Ejecucion
Tipo de control de politicas para importacion de SAO:
servicio y mantenimiento, etc.
Sensibilizacién del publico
Otros
6. Presupuesto Anual
Actividad Gastos Previstos
Total
7. Costos Administrativos
APENDICE 5-A INSTITUCIONES DE SUPERVISION Y FUNCIONES
1. La supervision de los resultados del proyecto de gestion para eliminacién definitiva y el

consumo de CFC sera realizada dentro del proyecto “Ejecucion, supervision y control del
proyecto de gestion para eliminacion definitiva”, con la supervision general del PNUD como
Organismo de Ejecucién Principal.




UNEP/OzL.Pro/ExCom/50/51
Anexo |

2. Las actividades de supervision se basaran en tres elementos clave: a) formularios bien
disefiados para la recopilacion, evaluacion e informacion de datos; b) un programa de visitas
regulares de supervision; y c) doble verificacion adecuada de la informacion proveniente de
diferentes fuentes.

3. Trimestralmente, se produciran, verificaran y ejecutaran informes de supervision, con el
fin de supervisar y controlar la ejecucion del proyecto. Dichos informes trimestrales se
refundiran anualmente, antes de la primera Reunién del Comité Ejecutivo. Estos informes se
utilizaran como fuente de los informes de ejecucién anuales, que el Comité Ejecutivo requiere.

Verificacién e informacion

4. Conforme a la decision 45/54 d) el Comité Ejecutivo se reserva el derecho de hacer una
verificacion independiente en el caso en que dicho Comité elija a Uruguay para una auditoria
conexa. Basado en las deliberaciones con el Organismo de Ejecucién Principal, Uruguay
seleccionara el organismo independiente de auditoria para llevar a cabo la verificacion de los
resultados del proyecto de gestion para eliminacion definitiva y este programa de supervision
independiente.

APENDICE 6-A FUNCION DEL ORGANISMO PRINCIPAL

1. El Organismo de Ejecucidon Principal sera responsable de una serie de actividades
especificadas en el documento del proyecto, a saber:

a) Asegurar la verificacion del desempefio y de los aspectos financieros de
conformidad con el presente Acuerdo y con sus procedimientos y requisitos
internos especificos, establecidos en el plan de eliminacion correspondiente al
Pais;

b) Asistir al Pais en la preparacién del Programa de Ejecucion Anual;

C) Suministrar la verificacion al Comité Ejecutivo de que los Objetivos se han
logrado y las actividades anuales conexas se han completado tal como se indica
en el Programa de Ejecucion Anual. Dicho Comité suministrara al Organismo de
Ejecucidn Principal una financiacién por separado para esto;

d) Asegurar que en los futuros programas de ejecucion anuales se tengan en cuenta
los logros de los programas de ejecucion anuales anteriores;

e) Informar acerca de la ejecucion del Programa de Ejecucion Anual del afio
precedente y preparar un Programa de Ejecucion Anual para el afio, a ser
presentado al Comité Ejecutivo, comenzando con el programa de ejecucion anual
de 2008, combinado con el informe sobre el programa de ejecucion anual de
2007,



9)
h)

)
k)
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Asegurar que los examenes técnicos realizados por el Organismo de Ejecucion
Principal son llevados a cabo por expertos técnicos;

Emprender las misiones de supervision requeridas;

Asegurar la existencia de un mecanismo operativo para permitir la ejecucion
eficaz y transparente del Programa de Ejecucion Anual e informar los datos con
exactitud;

Suministrar la verificacion de que se ha eliminado el consumo de las Sustancias,
de conformidad con los Objetivos, si asi lo requiere el Comité Ejecutivo;

Coordinar las actividades del Organismo de Ejecucion Cooperante;

Asegurar que los desembolsos se hagan al Pais basandose en el uso de los
indicadores; y

Brindar asistencia al respecto de politicas, gestién y apoyo técnico, cuando sea
necesario.

APENDICE 6-B  FUNCION DEL ORGANISMO DE EJECUCION COOPERANTE

1. El Organismo de Ejecucion Cooperante (Canada):
a) Proveera asistencia en el desarrollo de politicas, cuando se requiera;
b) Brindara asistencia al Gobierno de Uruguay en la ejecucion y evaluacion de las
actividades a ser emprendidas por el Organismo de Ejecucion Cooperante; y
C) Suministrard informes al Organismo de Ejecucion Principal sobre estas

actividades, para que se incluyan en los informes refundidos.

APENDICE 7-A REDUCCIONES DE LA FINANCIACION EN CASO DE
INCUMPLIMIENTO

1. De conformidad con el parrafo 10 del Acuerdo, podria reducirse la cuantia de fondos
proporcionados en 15 000 $EUA por tonelada PAO de reducciones de consumo no logradas en

el afo.



