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Introduction 
 
1. Ce document porte sur la planification des activités à la lumière des décisions prises aux 
51e

 et 52e
 réunions, des documents proposés à la 53e

 réunion et des affectations dans les plans 
d’activités de 2007. Le document présente aussi la valeur des activités n’ayant pas été proposées 
cette année mais figurant néanmoins dans les plans d’activités de 2007. Il identifie les projets 
parmi ceux-ci qui sont essentiels à la conformité et les activités qui pourraient s’avérer 
nécessaires pour aider les pays visés par une décision de la Réunion des Parties sur la 
conformité. Le document comprend en outre une évaluation des engagements à terme approuvés 
à ce jour et des engagements supplémentaires présentés à la 53e

 réunion aux fins d’approbation. 
Il se termine par des observations et recommandations, y compris une proposition qu’aux 
prochaines réunions, on inclut dans le présent document relatif aux plans d’activités, le rapport 
sur les retards de propositions de tranches annuelles. 
 
Approbations et les plans d’activités de 2007 
 
2. Le tableau 1 fait état des approbations des 51e

 et 52e réunions et des propositions à la 53e
 

réunion, de même que la mesure dans laquelle ces approbations dépassent ou sont inférieures aux 
valeurs qui leur ont été attribuées dans les plans d’activités. Il sera fait une évaluation plus 
précise de la valeur recommandée des projets proposés pour approbation sur base des 
recommandations du Secrétariat (qui ne seront connues qu’à une date plus proche de la 53e 
réunion). Par conséquent, le tableau 1 sera mis à jour dans le cadre d'un addendum à ce 
document suivant la valeur des recommandations du Secrétariat. 
 
 

Tableau 1 
 

PLANS D’ACTIVITÉS DE L’ANNÉE 2007 : APPROBATIONS ET PROPOSITIONS 
($US) 

 
Réunion Valeur dans 

les plans 
d’activités de 

2007* 

Approbations/ 
propositions 

figurant dans les 
plans d’activités de 

2007 

Approbations/ 
propositions ne 

figurant pas dans 
les plans d’activités 

de 2007 

Économie/ 
(dépassement 
budgétaire) 

51e réunion 63 341 647 54 540 723 0 8 800 924
52e réunion 32 893 751 35 866 747 210 990 (3 183 986)
53e réunion 53 255 372 81 567 146 21 551 860 (49 863 634)
Total 149 490 770 171 974 616 21 762 850 (44 246 696)

Selon les plans d’activités révisés de 2007-2009, tenant compte des décisions des 51e et 52e réunions du Comité 
exécutif. 
 
3. La valeur totale des projets couverts dans les plans d’activités s’élève à 149,49 millions 
$US. Étant donné que le Comité exécutif a approuvé une affectation de 171,42 millions $US 
pour 2007, les plans d’activités approuvés pour 2007 comprennent 21,93 millions $US qui 
n'avaient pas été alloués pour la seule année 2007. Cependant, comme le Comité a approuvé 2,26 
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millions $US de plus que l’allocation pour 2006, le niveau global des fonds non affectés est de 
19,67 millions pour l’exercice triennal 2006-2008. 
 
4. Le tableau 1 montre que la valeur des projets approuvés à la 51e réunion était inférieure 
d’environ 8,8 millions $US aux niveaux qui avaient été indiqués pour ces projets dans les plans 
d’activités de 2007. Cependant, le Comité a approuvé autour de 3,2 millions $US de plus que le 
niveau de plans d’activités soumises à la 52e réunion.  
 
Activités proposées ne figurant pas dans les plans d’activités de l’année 2007 
 
5. Les propositions soumises à la 53e réunion comprennent 21 551 860 $US pour des 
activités qui n'étaient pas couvertes dans les plans d’activités approuvés par le Comité exécutif. 
Ces activités comprennent la fermeture d’installations de production pour la Chine (8 062 500 
$US) et pour la Roumanie (1 290 000 $US), toutes les deux devant être approuvées après 2007. 
Lors de sa 50e réunion, le Comité exécutif a prié la Banque mondiale d’explorer la possibilité 
d’entreprendre des projets pour accélérer l’élimination des CFC et du tétrachlorure de carbone 
(décision 51/10). Par ailleurs, le financement des projets accélérés du secteur de production  a été 
inclus comme priorité pour les fonds non attribués à des activités non requises pour la conformité 
selon le modèle de plan d’élimination triennal à horizon mobile pour 2007-2009 (décision 51/5).  
 
6. Les agences d’exécution ont soumis 108 demandes pour des activités de HCFC (y 
compris les études et la préparation de projets). L'annexe III contient la liste de projets soumis, 
par agence et par coût. La valeur totale de ces projets est 10,46 millions $US.  
 
7. À sa 50e réunion, le Comité exécutif a décidé, entre autres, de retirer pour le moment les 
activités sur les HCFC et l’élimination des SAO des plans d’activités 2007-2009, étant entendu 
que ces questions seraient examinées à la première réunion du Comité exécutif en 2008 (décision 
51/5(d)). La 19e réunion des Parties a décidé, entre autres, de demander au Comité exécutif 
d’aider les Parties dans la préparation de leurs plans de gestion de l’élimination pour une 
élimination accélérée de HCFC et, en priorité, d’aider les pays visés à l'article 5 à mener des 
études visant à améliorer la fiabilité de leurs données de référence sur les HCFC (décision 
XIX/6, par. 7 et 8).  
 
8. Puisque les Parties n’ont ni demandé aux agences d’exécution de proposer à la  53e 
réunion des demandes pour la préparation de projets ou d’études, ni fait annuler la décision 
51/5(d), et considérant que le Comité examinera au point de l'ordre du jour 9 les « Choix 
possibles pour l’évaluation et la définition des coûts différentiels admissibles des activités 
d’élimination de la consommation et de la production de HFCF (suivi de la décision 52/4) », les 
agences d’exécution ont été invitées à retirer leurs demandes. Néanmoins, conformément à la 
décision XIX/6  de la 19e réunion des Parties, le Secrétariat a soumis des demandes comprises 
dans les Amendements aux programmes de travail (point 7 c) de l'ordre du jour) pour les cas où 
la lettre du pays approuvant la demande a été reçue par le Secrétariat par le canal de l'agence 
d’exécution.  
 
9. Le tableau 2 présente, par agence, la valeur des activités comprises dans les plans 
d’activités 2007 et le solde des fonds des projets dans les plans d’activités 2007 qui n'ont pas été 
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proposés. Ce tableau sera également mis à jour sur base des recommandations du Secrétariat à 
travers un addendum au présent document. 
 
 

Tableau 2 
 

PLANS D’ACTIVITÉS DE L’ANNÉE 2007 : APPROBATIONS ET PROPOSITIONS 
($US)* 

 
Postes budgétaires Valeur totale 

des plans 
d’activités de 

2007**

Approbations 
aux 51e et 52e 

réunions

Propositions à 
la 53e réunion 

Solde 

Agences bilatérales*** 8 392 756 3 521 573 1 139 424 3 731 759 
PNUD 19 023 699 5 933 651 15 330 067 (2 240 019)
PNUE 24 692 795 2 223 011 22 803 493 (333 709)
ONUDI 30 843 763 15 252 374 43 576 627 (27 985 238)
Banque mondiale 88 466 500 63 687 851 20 269 395 4 509 254 
Secrétariat/Comité 
exécutif/Trésorier 

6 496 058    6 496 058 

Total 177 915 571 90 618 460 103 119 006 (15 821 895)
* Comprend les coûts de base. 
**Selon les plans d’activités révisés de 2007-2009, tenant compte des décisions des 51e et 52e réunions du Comité 
exécutif. 
*** Excluant les activités bilatérales non imputées aux contributions bilatérales de la reconstitution de 2006-2008. 
 
10. Le tableau 2 révèle que si toutes les propositions sont approuvées telles que soumises, le 
Comité exécutif aura approuvé 15 821 895 $US de plus que le budget des plans d’activités 2007  
s’élevant à 177 915 571 $US (un accroissement de 9 pour cent).  
 
Valeur des projets non proposés  
 
11. Le tableau 3 considère la valeur restante des activités non proposées en 2007 qui avaient 
été incluses dans les plans d’activités 2007, y compris la valeur des activités non proposées mais 
considérées comme étant requises pour la conformité.  
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Tableau 3 
 

ACTIVITÉS RESTANT DANS LES PLANS D’ACTIVITÉS DE 2007 QUI N’ONT PAS 
ÉTÉ PROPOSÉES ($US) 

 

Agence Valeur restant dans 
le plan d’activités de  

2007 

Montant requis 
pour la conformité

Montant non requis 
pour la conformité 

Agences bilatérales 3 082 909 2 597 009 485 900
PNUD 2 205 534 1 915 284 290 250
PNUE 5 315 800 3 704 000 1 611 800
ONUDI 5 318 999 1 608 699 3 710 300
Banque mondiale 6 005 500 5 317 500 688 000
Total 21 928 742 15 142 492 6 786 250

 
*Selon les plans d’activités révisés de 2007-2009, tenant compte des décisions des 51e et 52e réunions du Comité 
exécutif. 
 
12. Le tableau 3 révèle que des activités d’une valeur 15,14 millions $US requises pour la 
conformité n’ont pas été proposées en 2007. Une liste détaillée de ces activités restantes (dont la 
valeur totale est de 15,14 millions $US) et de celles non requises pour la conformité (d’une 
valeur totale de 6,79 millions $US) sont fournies respectivement aux annexes I et II. 
 
Engagements à terme 
 
13. L’addendum qui sera émis avant la 53e

 réunion du Comité exécutif abordera cette section 
sur les engagements à terme, à partir des projets d’accord en cours de préparation. Il précisera 
également la mesure dans laquelle les engagements à terme proposés à la 53e

 réunion aux fins 
d’approbation dépassent les montants prévus dans les plans d’activités de 2007-2009. 
 
Observations 
 
14. Après avoir apporté les modifications aux plans d’activités convenues aux 51e

 et 52e 
réunions et aux approbations de 2006, il reste une somme non affectée de 19,67 millions $US 
pour la période triennale 2006-2008. Ces fonds pourraient être utilisés pour les activités 
proposées à la 53e réunion ou pourraient être reportés dans l’affectation de ressources de l’année 
2008. 
 
15. Cependant, les propositions soumises à la 53e réunion comprennent des activités des 
plans d’activités avec une valeur de 28 millions $US au-dessus du montant qui avait été indiqué 
dans lesdits plans. Ce sont notamment la proposition d’inhalateurs à doseur faite par l’ONUDI 
pour la Chine (proposée pour 23,9 millions $US, avec seulement 3 millions $US dans le plan 
d’activités) ; la proposition d’inhalateurs à doseur faite par l’ONUDI pour le Mexique  (proposée 
pour 4 millions $US, avec seulement 537 500 $US dans le plan d’activités) ; le plan 
d’élimination proposé par l’ONUDI en Arabie Saoudite (proposée pour 2,3 millions $US avec 
seulement 1,1 million $US dans le plan d’activités). Dans les cas relevés ci-dessus, il s'avérerait 
que la valeur des activités a été sensiblement sous-estimée dans les plans d’activités, en grande 
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partie à cause du fait que ce sont des demandes de projet exceptionnelles, au lieu d’accords de 
financement pluriannuels. Après examen des projets, les valeurs recommandées pour eux ont été 
réduites.  
 
16. Il a été proposé un montant additionnel de 21,93 millions $US qui n'était pas compris 
dans les plans d’activités. Bien que le Comité ait demandé des propositions pour des projets 
accélérés du secteur de production, il a décidé d’examiner la question de HCFC lors de sa 
première réunion de 2008. Néanmoins, des demandes liées à des activités de HCFC, avec des 
lettres d’appui des pays concernés, ont été proposées pour examen dans le contexte des 
amendements aux programmes de travail. À moins que la 53e réunion n’en décide autrement, 
toutes les autres activités de HCFC pourraient être incluses dans les plans d’activités 2008-2010 
à examiner lors de la première session de 2008 (la 54e réunion). Le Comité pourrait également 
déterminer si les activités qui n'ont pas été incluses dans les plans d’activités 2007 pourraient être 
proposées à la 53e réunion.  
 
17. Le Secrétariat du Fonds propose que, à l'avenir, le document sur les retards de 
propositions de tranches annuelles soit inclus dans ce document sur les plans d’activités. La 
raison est que le document sur les plans d’activités traite de la réalisation par les agences des 
activités contenues dans leurs plans d’activités, et les retards de propositions affectent ces 
derniers. Après approbation des plans d’activités annuels, les retards de propositions pourraient 
être inclus dans ce document. Cependant, le document sur les retards de propositions doit 
toujours être préparé même si aucun plan d’activités annuel n’est approuvé. Par exemple, dans le 
cas d’un programme de trois réunions par an, le document sur les retards de propositions devrait 
être préparé pour la première réunion de l'année parce que les plans d’activités ne sont pas 
approuvés jusqu'à cette période.  
 
18. En ce qui concerne les activités proposées à la 53e réunion relatives aux projets 
d’élimination accélérée de la production, le Comité exécutif pourrait les examiner à la lumière 
des décisions 51/10 et 51/5, en attendant la disponibilité réelle des fonds pour approbations lors 
de cette réunion. En ce qui concerne les enquêtes sur les HCFC, le Comité exécutif pourrait 
considérer la récente décision de la 19e réunion des Parties en ce qui concerne le financement de 
la préparation de projets et des activités d’enquêtes et à la lumière de l’examen des points de 
l'ordre du jour 7 c) et 9.  
 
RECOMMANDATIONS 
 
19. Le Comité exécutif est invité à : 
 

a) Prendre note du rapport sur l’état des plans d’activités de 2007 présenté dans le 
document UNEP/OzL.Pro/ExCom/53/5, et du fait que la valeur des engagements à 
terme approuvés à la 53e

 réunion [dépasse/est inférieure] de ----- $US [à être fournie 
selon les approbations réelles de la 53e

 réunion] [par rapport à] la valeur indiquée 
dans le plan d’activités 2007-2009 du Fonds multilatéral ; 

 
b) Déterminer si les activités non comprises dans les plans d’activités 2007 pourraient 

être examinées pour approbation lors de l’actuelle réunion ; et 
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c) Demander au Secrétariat du Fonds d'inclure l'information sur les retards de 
propositions dans le contexte de son examen de l'exécution des plans d’activités 
lors des deuxième et troisième réunions de l'année. 
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Annex I 
 

REMAINING ACTIVITIES REQUIRED FOR COMPLIANCE 
 
Country Agency Type Chemical Sector / Sub-Sector Value 

($000) in 
2007 

ODP 
in 

2007 
Albania UNIDO PHA CFC ODS Phase-out plan 45 5.4 
Angola UNEP PHA CFC Terminal Phase out Management Plan 

(implementation) 
150 4.3 

Angola UNDP PHA CFC Terminal Phaseout Management Plan 140 4.3 
Antigua and Barbuda IBRD PHA CFC CFC Phaseout plan 30 1.0 
Antigua and Barbuda UNEP INS CFC Institutional Strengthening 60  
Argentina IBRD INV CFC MDI Phaseout 4,807 130.0 
Barbados UNEP INS CFC Institutional Strengthening 118  
Barbados UNDP PRP CFC Refrigeration Servicing 16  
Benin UNEP PHA CFC Terminal Phase out Management Plan 

(implementation) 
155  

Benin Canada PHA CFC Terminal Phase Out Plan (TPMP) 113  
Botswana Germany PRP CFC Project Preparation TPMP  34  
Botswana Germany PHA CFC Terminal CFC Phase Out Management Plan 232 19.1 
Central African 
Republic 

France PHA CFC Implementation of a TPMP (50%) in coop with 
UNEP 85  

Central African 
Republic 

UNEP INS CFC Institutional Strengthening 60  

Chile Canada PHA CFC National Phase-out Plan 170  
Chile IBRD INS CFC Renewal of Institutional Strengthening 201  
Congo UNEP PHA CFC Terminal Phase out Management Plan 

(implementation) 
116 0.9 

Congo UNDP PHA CFC Terminal Phaseout Management Plan 110 0.9 
Cote D'Ivoire UNEP PHA CFC Terminal Phase out Management Plan 

(implementation) 
339  

Cote D'Ivoire UNIDO PHA CFC TPMP 430 47.0 
Croatia UNEP INS CFC Institutional Strengthening 88  
Democratic Republic 
of the Congo 

UNDP PHA CFC CFC phase out plan 77 11.0 

Democratic Republic 
of the Congo 

UNEP PHA CFC CFC phase out plan 81  

Equatorial Guinea UNEP INS CFC Institutional Strengthening 100  
Equatorial Guinea UNEP RMP CFC Refrigeration Training programme / workshop 226  
Eritrea UNEP INS CFC Institutional Strengthening 100  
Eritrea UNEP PHA CFC Terminal Phase out Management Plan 

(implementation) 
120 4.0 

Eritrea UNDP PHA CFC Terminal Phaseout Management Plan 110 4.0 
Ethiopia France PHA CFC Terminal Phase out plan 150  
Guatemala UNEP PHA CFC Terminal Phase out Management Plan 

(implementation) 
160 8.4 

Guatemala UNDP PHA CFC Terminal Phaseout Management Plan 152 8.4 

Guinea UNEP PHA CFC Terminal Phase out Management Plan 
(implementation) 

98  

Guinea UNIDO PHA CFC TPMP 164 6.4 
Guinea-Bissau UNEP PHA CFC Terminal Phase out Management Plan 83  
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Country Agency Type Chemical Sector / Sub-Sector Value 
($000) in 

2007 

ODP 
in 

2007 
(implementation) 

Haiti UNDP PRP CFC Refrigeration Servicing 16  
Haiti UNEP PRP CFC Terminal Phase out Management Plan (preparation) 17  
India UNDP INS CFC Several Ozone unit support 401 30.8 
Kenya UNDP INS CFC Several Ozone unit support 82 0.0 
Kenya UNDP TAS CTC Solvent Sectoral phaseout plan 35 0.0 
Kenya UNDP TAS TCA Solvent Sectoral phaseout plan 40 0.0 
Kenya France PHA CFC Terminal Phase out plan 373 63.2 
Kyrgyzstan UNDP PHA CFC Phaseout plan CFC phase out plan 68 1.4 
Kyrgyzstan UNEP PHA CFC Terminal Phase out Management Plan 

(implementation) 
74  

Lao People's 
Democratic Republic 

France PHA CFC 
Implementation of a TPMP 226  

Libyan Arab 
Jamahiriya 

UNIDO PHA CFC CFC Phase-out plan 
299 50.1 

Libyan Arab 
Jamahiriya 

Spain PHA MBR Methyl Bromide 565 40.0 

Micronesia (Federated 
States of) 

UNEP INS CFC Institutional Strengthening 60  

Myanmar UNEP PRP CFC Terminal Phase out Management Plan 
(development) 

15  

Myanmar UNIDO PRP CFC TPMP, Project preparation 22 0.0 
Nicaragua UNEP PHA CFC Terminal Phase out Management Plan 

(implementation) 
147 3.1 

Nicaragua UNDP PHA CFC Terminal Phaseout Management Plan 140 3.1 
Niger UNDP PHA CFC Terminal Phaseout Management Plan 93 1.2 
Paraguay UNEP PRP CFC Terminal Phase out Management Plan 

(development) 
17  

Peru UNEP INS CFC Institutional Strengthening 134  
Peru UNEP PHA CFC Terminal Phase out Management Plan 

(implementation) 
160 10.9 

Peru UNDP PHA CFC Terminal Phaseout Management Plan 152 10.9 
Republic of Moldova UNEP INS CFC Institutional Strengthening 70  
Sao Tome and 
Principe 

UNEP PHA CFC Terminal Phase out Management Plan 
(implementation) 

155  

Serbia Italy TAS CTC Solvents, Technical assistance 136 5.0 
Sierra Leone UNDP PHA CFC Terminal Phaseout Management Plan 140 2.9 
Sudan UNEP INS CFC Institutional Strengthening 100 8.3 
Suriname UNDP PHA CFC Terminal Phaseout Management Plan 93 1.5 
Swaziland Germany PRP CFC Project Preparation TPMP  34  
Swaziland Germany PHA CFC Terminal CFC Phase Out Management Plan 333 27.5 
Syrian Arab Republic UNIDO INS CFC Institutional Strengthening 219 0.0 
Turkey IBRD INS CFC Renewal of Institutional Strengthening 280 0.0 
Turkmenistan UNEP INS CFC Institutional Strengthening 116  
Tuvalu UNEP INS CFC Institutional Strengthening 60  
Uganda France PHA CFC Implementation of a TPMP 100  
Uganda UNEP INS CFC Institutional Strengthening 60  
Uruguay Canada PHA CFC CFCs Phase-Out 47  
Uruguay UNDP PHA CFC Phaseout plan CFC phase out plan 52 4.3 
Vanuatu UNEP INS CFC Institutional Strengthening 60  
Yemen UNEP PHA CFC National Phase out Management Plan for CFC 

consumption (development) 
339  
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Country Agency Type Chemical Sector / Sub-Sector Value 
($000) in 

2007 

ODP 
in 

2007 
Yemen UNIDO PHA CFC NCPP 430 75.6 
Zambia UNEP INS CFC Institutional Strengthening 66  
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Annex II 
 

REMAINING ACTIVITIES WHICH ARE NOT REQUIRED FOR COMPLIANCE 
 

Country Agency Type Chemical Sector / Sub-Sector Value 
($000) 
in 2007 

ODP 
in 

2007 
Albania UNIDO TAS CFC MDI transitional strategy 33 0.0 
Bosnia and 
Herzegovina 

UNIDO TAS CFC MDI transitional strategy 
33 0.0 

Chile UNDP TAS CFC MDI transition Strategy 32  
Costa Rica UNDP TAS CFC MDI transition Strategy 32 0.0 
Croatia UNIDO TAS CFC MDI transitional strategy 33 0.0 
Democratic People's 
Republic of Korea 

UNIDO TAS CFC MDI transitional strategy 
33 0.0 

Democratic Republic of 
the Congo 

UNIDO TAS CFC MDI transitional strategy 
33 0.0 

Dominican Republic UNDP TAS CFC MDI transition Strategy 32 0.0 
East Timor UNEP PRP CFC Country programme preparation 68  
East Timor UNEP INS CFC Institutional Strengthening 100  
East Timor UNEP RMP CFC Refrigeration Training programme / workshop 226  
Ecuador IBRD INV MBR Methyl Bromide Elimination 688 32.0 
Fiji UNDP TAS CFC MDI transition Strategy 32 0.0 
Ghana UNDP TAS CFC MDI transition Strategy 32  
Global UNEP TAS SEV Technical assistance / workshop 500  
Guatemala UNEP TAS MBR Technical assistance / workshop 174  
Iraq UNEP PRP CFC Country programme preparation 68  
Iraq UNEP INS CFC Institutional Strengthening 100  
Iraq UNEP PHA CFC Refrigeration Training programme / workshop 226  
Jordan UNIDO PHA CFC MDI, Phase-out Plan 218 5.0 
Jordan UNIDO PRP CFC MDI, Project preparation 32 0.0 
Libyan Arab Jamahiriya UNIDO TAS CFC MDI transitional strategy 33 0.0 
Mexico UNIDO PHA MBR Fumigants, Phase-out plan (soil fumigation) 2,150 187.5 
Mexico Canada TAS MBR Technical assistance to assist Mexico in 

achieving complete phase-out of methyl 
bromide used in the post-harvest sector.   

34  

Morocco UNIDO PHA MBR Fumigants, Phase-out plan (green beans, 
cucumber) 

538 51.5 

Morocco UNIDO TAS CFC MDI transitional strategy 33 0.0 
Nicaragua UNDP TAS CFC MDI transition Strategy 32 0.0 
Nigeria UNIDO TAS CFC MDI transitional strategy 33 0.0 
Oman UNIDO TAS CFC MDI transitional strategy 33 0.0 
Pakistan UNEP TAS CFC MDI Activity N/A  
Panama UNDP TAS CFC MDI transition Strategy 32 0.0 
Peru UNDP TAS CFC MDI transition Strategy 32 0.0 
Region: ASP UNEP TAS SEV Technical assistance / support 150  
Serbia Italy INV MBR Fumigants, Phase-out plan 452 25.0 
Serbia UNIDO TAS CFC MDI transitional strategy 33 0.0 
Sri Lanka UNDP TAS CFC MDI transition Strategy 32  
Sudan UNIDO TAS MBR Fumigants, Technical Assistance 218 2.4 
Sudan UNIDO TAS CFC MDI transitional strategy 33 0.0 
Sudan UNIDO PRP MBR Project preparation, Fumigants 22 0.0 
Syrian Arab Republic UNIDO TAS CFC MDI transitional strategy 33 0.0 
The Former Yugoslav 
Republic of Macedonia 

UNIDO TAS CFC MDI transitional strategy 
33 0.0 
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Country Agency Type Chemical Sector / Sub-Sector Value 
($000) 
in 2007 

ODP 
in 

2007 
Tunisia UNIDO TAS CFC MDI transitional strategy 33 0.0 
Venezuela (Bolivarian 
Republic of) 

UNIDO PRP CFC Project preparation, MDI Phase-out Plan 75 0.0 
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Annex III 
 

HCFC ACTIVITIES REQUESTED AT THE 53rd MEETING 
 

Country Agency Type Sector Project Title Amount 
Requested

(US$) 

Support Costs 
Requested 

(US$) 
Afghanistan UNDP TAS SEV HCFC survey 45,872 4,128 
Albania UNIDO TAS SEV HCFC survey and strategy 50,000 4,500 
Algeria UNIDO TAS SEV HCFC survey and strategy 80,000 7,200 
Armenia UNDP TAS SEV HCFC survey 45,872 4,128 
Bahrain UNEP TAS SEV HCFC survey 100,000 13,000 
Bangladesh UNEP TAS SEV HCFC survey 250,000 32,500 
Bangladesh UNDP TAS SEV HCGC survey 45,872 4,128 
Bolivia UNDP TAS SEV HCFC survey 45,872 4,128 
Bosnia and Herzegovina UNIDO TAS SEV HCFC survey and strategy 50,000 4,500 
Burkina Faso UNEP TAS SEV HCFC survey 100,000 13,000 
Burundi UNEP TAS SEV HCFC survey 60,000 7,800 
Cameroon UNIDO TAS SEV HCFC survey and strategy 60,000 5,400 
Cape Verde UNEP TAS SEV HCFC survey 60,000 7,800 
Central African Republic UNEP TAS SEV HCFC survey 100,000 13,000 
Chad UNEP TAS SEV HCFC survey 100,000 13,000 
Chile UNEP TAS SEV HCFC survey 150,000 19,500 
Chile UNDP TAS SEV HCFC survey 68,807 6,193 
China UNIDO PRP SEV Preparation of sector plan for 

gradual phase-out of consumption of 
HCFC-22 in the room A/C sector 
and the related HCFC-22 production 

120,000 9,000 

China UNIDO PRP SEV Preparation of sector plan for 
gradual phase-out of extruded 
polystyrene foam sector and the 
related HCFC-22 production 

100,000 7,500 

Comoros UNEP TAS SEV HCFC survey 60,000 7,800 
Congo UNEP TAS SEV HCFC survey 100,000 13,000 
Congo, DR UNEP TAS SEV HCFC survey 200,000 26,000 
Costa Rica UNDP TAS SEV HCFC survey 45,872 4,128 
Croatia UNIDO TAS SEV HCFC survey and strategy 50,000 4,500 
Cuba UNEP TAS SEV HCFC survey 150,000 19,500 
Djibouti UNEP TAS SEV HCFC survey 60,000 7,800 
Dominican Republic UNDP TAS SEV HCFC survey 68,807 6,193 
Egypt UNIDO TAS SEV HCFC survey and strategy 80,000 7,200 
Egypt UNDP TAS SEV HCFC survey 114,679 10,321 
El Salvador UNDP TAS SEV HCFC survey 45,872 4,128 
Eritrea UNEP TAS SEV HCFC survey 60,000 7,800 
Ethiopia UNEP TAS SEV HCFC survey 100,000 13,000 
Fiji UNDP TAS SEV HCFC survey 45,872 4,128 
Fiji UNEP TAS SEV HCFC survey 80,000 10,400 
Georgia UNDP TAS SEV HCFC survey 45,872 4,128 
Georgia UNIDO PRP SEV Preparation of HCFC investment 

project 
40,000 3,000 

Ghana UNDP TAS SEV HCFC survey 45,872 4,128 
Guatemala UNEP TAS SEV HCFC survey 100,000 13,000 
Guinea UNEP TAS SEV HCFC survey 100,000 13,000 
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Guinea-Bissau UNEP TAS SEV HCFC survey 80,000 10,400 
Honduras UNIDO TAS SEV HCFC survey and strategy 55,000 4,950 
Honduras UNEP TAS SEV HCFC survey 100,000 13,000 
India UNIDO PRP SEV Preparation of HCFC investment 

project 
90,000 6,750 

Iran UNIDO PRP SEV Preparation of HCFC investment 
project 

50,000 3,750 

Jordan UNIDO TAS SEV HCFC survey and strategy 70,000 6,300 
Kenya UNEP TAS SEV HCFC survey 150,000 19,500 
Kiribati UNEP TAS SEV HCFC survey 60,000 7,800 
Korea, DPR UNIDO TAS SEV HCFC survey and strategy 30,000 2,700 
Korea, DPR UNEP TAS SEV HCFC survey 250,000 32,500 
Kuwait UNIDO PRP SEV Preparation of HCFC investment 

project 
40,000 3,000 

Kuwait UNEP TAS SEV HCFC survey 150,000 19,500 
Kuwait UNDP TAS SEV HCFC survey 114,679 10,321 
Kyrgyzstan UNDP TAS SEV HCFC survey 45,872 4,128 
Lesotho UNEP TAS SEV HCFC survey 60,000 7,800 
Liberia UNEP TAS SEV HCFC survey 60,000 7,800 
Libya UNIDO TAS SEV HCFC survey and strategy 70,000 6,300 
Libya UNDP TAS SEV HCFC survey 45,872 4,128 
Macedonia UNIDO TAS SEV HCFC survey and strategy 50,000 4,500 
Madagascar UNEP TAS SEV HCFC survey 150,000 19,500 
Malawi UNEP TAS SEV HCFC survey 100,000 13,000 
Maldives UNEP TAS SEV HCFC survey 60,000 7,800 
Mali UNEP TAS SEV HCFC survey 100,000 13,000 
Mauritania UNEP TAS SEV HCFC survey 100,000 13,000 
Mexico UNIDO PRP SEV Preparation of a national phase-out 

plan of HCFC-22 production and 
consumption 

120,000 9,000 

Moldova UNIDO TAS SEV HCFC survey and strategy 50,000 4,500 
Morocco UNIDO TAS SEV HCFC survey and strategy 70,000 6,300 
Namibia UNEP TAS SEV HCFC survey 100,000 13,000 
Nepal UNEP TAS SEV HCFC survey 150,000 19,500 
Nicaragua UNIDO TAS SEV HCFC survey and strategy 60,000 5,400 
Niger UNIDO TAS SEV HCFC survey and strategy 50,000 4,500 
Nigeria UNDP TAS SEV HCFC survey 68,807 6,193 
Nigeria UNIDO PRP SEV Preparation of HCFC investment 

project 
60,000 4,500 

Oman UNIDO TAS SEV HCFC survey and strategy 70,000 6,300 
Oman UNEP TAS SEV HCFC survey 80,000 10,400 
Pakistan UNDP TAS SEV HCFC survey 68,807 6,193 
Pakistan UNEP TAS SEV HCFC survey 250,000 32,500 
Panama UNEP TAS SEV HCFC survey 100,000 13,000 
Panama UNDP TAS SEV HCFC survey 45,872 4,128 
Paraguay UNEP TAS SEV HCFC survey 80,000 10,400 
Peru UNDP TAS SEV HCFC survey 45,872 4,128 
Peru UNEP TAS SEV HCFC survey 150,000 19,500 
Philippines UNDP TAS SEV HCFC survey 114,679 10,321 
Qatar UNIDO TAS SEV HCFC survey and strategy 70,000 6,300 
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Qatar UNEP TAS SEV HCFC survey 100,000 13,000 
Rwanda UNEP TAS SEV HCFC survey 60,000 7,800 
Sao Tome and Principe UNEP TAS SEV HCFC survey 60,000 7,800 
Saudi Arabia UNIDO TAS SEV HCFC survey and strategy 70,000 6,300 
Saudi Arabia UNEP TAS SEV HCFC survey 200,000 26,000 
Senegal UNIDO TAS SEV HCFC survey and strategy 70,000 6,300 
Senegal UNEP TAS SEV HCFC survey 150,000 19,500 
Serbia UNIDO TAS SEV HCFC survey and strategy 50,000 4,500 
Sierra Leone UNEP TAS SEV HCFC survey 60,000 7,800 
Somalia UNEP TAS SEV HCFC survey 100,000 13,000 
South Africa UNIDO TAS SEV HCFC survey and strategy 100,000 9,000 
South Africa UNDP TAS SEV HCFC survey 114,679 10,321 
Sudan UNIDO TAS SEV HCFC survey and strategy 50,000 4,500 
Swaziland UNEP TAS SEV HCFC survey 80,000 10,400 
Syria UNIDO PRP SEV Preparation of HCFC investment 

project 
60,000 4,500 

Togo UNEP TAS SEV HCFC survey 100,000 13,000 
Tunisia UNIDO TAS SEV HCFC survey and strategy 70,000 6,300 
Turkey UNIDO PRP SEV Preparation of HCFC investment 

project 
60,000 4,500 

Turkey UNEP TAS SEV HCFC survey 200,000 26,000 
Tuvalu UNEP TAS SEV HCFC survey 60,000 7,800 
Uganda UNEP TAS SEV HCFC survey 150,000 19,500 
United Arab Emirates UNIDO TAS SEV HCFC survey and strategy 70,000 6,300 
Uruguay UNDP TAS SEV HCFC survey 45,872 4,128 
Yemen UNIDO PRP SEV Preparation of HCFC investment 

project 
60,000 4,500 

Yemen UNEP TAS SEV HCFC survey 150,000 19,500 
 

----- 
 


