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FICHE D’EVALUATION DE PROJET — PROJETS PLURIANNUELS

République argentine

1) TITRE DU PROJET AGENCE
Plan national d’élimination des CFC : Programme de travail 2007 ONUDI et Banque mondiale
1) DERNIERES DONNEES DE L’ARTICLE 7 (tonnes PAO) Année : 2006
CFC :1654,2 CTC:9,9 Halons : 0 MB : 287,4 TCA: 15,3
111) DERNIERE DONNEES SECTORIELLES DU PROGRAMME DE Année : 2006
PAYS (tonnes PAO)
Consom-
. Ei . Agents de Inhalateurs Pour Bromure de Gonflage mation
Substances Aérosols Mousses Halons Reéfrigération Solvants transformation a doseur laboratoire méthyle du tabac totale du
secteur
Fabrication Entretien QPS non
QPS
CFC 80 20 1094,1 173,1 0 1,367.2
cTC 1,9 5,1 7.1
Halons 0
Bromure de 270
méthyle 812 9 802.1
Trichloroéthane 15,3 15.3
IV) DONNEES DU PROJET 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Total
Consommation
maximale admissible CFC 3220 2047 1997 686 636 586 0
tonnes PAO
Codts du 2740000 | 1850000 & 1103500 @ 1167 350 6 860 850
ONUDI - Projet
g,‘;“tsui 205500 | 138 750 82 763 87 551 514 564
Codts du projet ($ US) c F‘)tp q
outs du 500 000 500 000
Banque projet
dial 0
mondiale | Colits 37 500 37 500
d’appui
Total des fonds Cr‘;t.’: du 2740000 | 2350000 @ 1103500 @ 1167350 7 360 850
approuvés en principe g J‘t
($ US) outs 205500 = 176250 82 763 87 551 552 064
d’appui
Total des fonds Cr‘(’)‘.*éf du ' 5740000 2350000 @ 1103500 0 6 193 500
décaissés par le pC J‘t
Comité exécutif ($ US) d,g;psui 205500 | 176 250 82 763 0 464 513
Total des fonds Coats du 1167 350 1167 350
demandés pour I'année pC {t
en cours ($ US) d’ou S 87 551 87 551
appui
V) RECOMMANDATION DU SECRETARIAT : Approbation générale
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DESCRIPTION DU PROJET

1. Au nom du gouvernement de la République argentine (I’« Argentine »), I’ONUDI a
présenté pour examen par le Comité exécutif a sa 53° réunion une demande d’examen de la
quatrieme et derniére tranche du plan national d’élimination des CFC en Argentine. Le
financement demandé totalise 1 167 350 $ US plus des codts d’appui d’agence de 87 551 $ US.
La demande était accompagnée d’un document en deux parties, ayant pour sous-titres « Partie 1 :
Réalisation du programme annuel précédent » et « Partie 2 : Programme annuel de mise en
oeuvre - troisieme tranche », en rapport avec 2007, ainsi que d’un rapport de verification
pour 2006. En outre, I’ONUDI a présenté le tableau pluriannuel fourni a I’annexe | du présent
document.

Données générales

2. L’ accord pour le plan national d’élimination des CFC en Argentine a été initialement
approuvé a la 42° réunion du Comité exécutif en 2004, assorti d’un niveau associé de
financement de 7 360 850 $ US. Grace au soutien de ce plan, le gouvernement de I’Argentine
entend réaliser I’élimination totale de sa consommation de CFC d’ici 2010, a partir d’un niveau
de consommation de 3 220 tonnes PAO en 2004. A sa 47° réunion, le Comité exécutif a convenu
d’accepter la requéte du pays demandant que la Banque mondiale agisse comme agence
d’exécution coopérante.

Programme annuel

3. L’ONUDI a presenté un rapport sur la mise en oeuvre du programme annuel de mise en
oeuvre pour 2006 comme suit :

a) Le projet a entrepris des activités de sensibilisation. Par exemple, on a élaboré un
CD en bonnes pratiques de réfrigération a I’intention des techniciens et produit
10 000 exemplaires. Dans le but de renforcer les activités aux douanes, un guide
de référence sur le contréle du commerce illicite des SAO a été préparé en
fonction des conditions et des reglements locaux, et 1000 exemplaires ont été
publiés. Des cours pour la formation de 100 agents en douane étaient prévus, mais
ils n’ont pas été dispensés.

b) Les activités en ce qui a trait a la surveillance et a la gestion de projet sont bien
installées et continuellement exécutées. On est a élargir ou a mettre a jour des
bases de données, et des données sont recueillies et saisies. Elles facilitent la
détermination du niveau de soutien admissible & offrir aux entreprises, et assurent
le suivi de la récupération des frigorigenes, du recyclage, et de la récupération;

C) Le travail dans le secteur de la fabrication en réfrigération est essentiellement
terming;

d) La formation de techniciens en réfrigération s’est poursuivie, et I’on a dispensé
44 cours et formé 1117 techniciens en bonnes pratiques d’entretien en
réfrigération en 2006. A la fin d’aolt 2007, 26 autres cours ont permis de former
746 techniciens;
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e) Pendant la période déclarée, 835 techniciens dans 21 villes ont recu des
équipements qui avaient été achetés pendant la phase précédente. Dans le cadre
d’un programme continu, on a deéterminé les besoins en equipements d’autres
ateliers d’entretien sur la base du nombre de techniciens en entretien
d’équipements de réfrigération admissibles qui avaient réussi le cours de
formation. Quelque 750 trousses d’outils et d’autres articles, notamment des
pompes a vide et des equipements de récupération, ont eté achetés en 2007 pour
distribution en 2008;

f) Des activites de préparation et de consultation avec les parties intéressées en ce
qui a trait a un systéme national de récupération et de recyclage ont été
entreprises, et on a convenu des principaux eléments. Les équipements pour deux
centres de régénération et neuf centres de récupération et de recyclage ont été
achetés et sont en cours d’installation. Jusqu’a maintenant, 6,6 tonnes de CFC-12
ont été récupérées. Deux centres de régénération sont entrés en opération en
juillet 2007,

9) Plusieurs experts ont été contactés afin de visiter des utilisateurs finals,
notamment des entrep0ts réfrigérés et des entreprises de transport réfrigéré, et
pour recueillir des informations sur leurs équipements avec CFC. Le sondage
permettra de déterminer la taille et le contenu technique des projets de
reconversion et de remplacement & venir. Les résultats des sondages effectués
jusgu’a maintenant sont presentés au tableau ci-dessous; et

h) 72 entreprises sont inscrites & un programme visant a remplacer les CFC par
d’autres frigorigénes. Les quantités utilisées dans ces installations vont de 4,5 kg a
plus de 1,5 tonne de CFC par unité, avec un total de plus de 8 tonnes. Quelque
60 de ces projets sont déja reconvertis. Des activités mises en oeuvres par la
Banque mondiale dans le secteur des refroidisseurs se concentrent sur I’obtention
de fonds supplémentaires pour la reconversion ou le remplacement de
refroidisseurs.

4. Le rapport a indiqué un degré élevé d’intégration des activités dans le cadre du plan par le
truchement de la mise en oeuvre de projets précédemment approuvés, et a donné une vue
d’ensemble compléte de I’état de la situation et des progres realisés en 2006. Comme par les
années précédentes, la mise en oeuvre d’un certain nombre d’activités a permis de réduire
substantiellement les codts par rapport aux colts budgétisés. Sans I’élément refroidisseurs de la
Banque mondiale qui a été établi lors de I’approbation de la deuxiéme tranche, qui n’a déclaré
aucune dépense pour les bénéficiaires, le nombre d’activités restantes indiquent que 49,62 pour
cent des fonds approuvés ont été engagés ou dépensés. En comparaison, au moment de la
demande d’approbation des deuxiéme et troisieme tranches (septembre 2005 et 2006), 38 pour
cent de la premiére tranche et 42 pour cent de la premiére et de la deuxiéme tranches combinées
ont été engagés ou dépenseés.

5. Le programme annuel de mise en oeuvre 2007 est conforme au format fourni dans
I’accord entre I’Argentine et le Comité executif. Des 1167 350 $ US prévus au programme
2007, quelque 100 000 (8,6 %) sont prévus pour un projet national de formation de techniciens
en entretien, 200 000 $ US (17,1 %) pour un projet national de récupération et de recyclage des
frigorigénes, 17350$%$US (1,5 %) pour un programme du secteur de la fabrication en

4
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réfrigération, et 800 000 $ US (68,5 %) pour un programme incitatif pour la reconversion ou le
remplacement. Les fonds restants de 50 000 $ US (4,3 %) sont associés a des activités de gestion
de projet et de transfert de I’information.

6. La consommation de I’Argentine en 2006 a fait I’objet d’une Vérification. Le systéme
d’autorisation de I’ Argentine est entierement opérationnel depuis 2005. La Vvérification a indiqué
une consommation de 1 654,3 tonnes PAQO, ce qui concorde avec les données déclarées en vertu
de I’Article 7. La consommation actuelle selon la vérification a été substantiellement inférieure a
la consommation maximale admissible dans le cadre de I’accord (1 997 tonnes PAO).

OBSERVATIONS ET RECOMMANDATION DU SECRETARIAT
OBSERVATIONS

7. Le Secrétariat a fait remarquer a I’ONUDI que, bien que les activités des plans annuels
sont mises en oeuvre dans des délais habituellement assez courts, la consommation au pays
diminue quand méme trés lentement au pays. En 2006, la consommation a été de 1 654,2 tonnes
PAO, soit une réduction de 1,3 pour cent par rapport a 2005, tandis que la consommation
maximale admissible en vertu de I’accord n’est que de 686 tonnes PAO en 2007, ou 41,5 pour
cent de la consommation 2006. L’ONUDI a répondu que les réserves gonflaient artificiellement
les chiffres en rapport avec la consommation et que I’utilisation actuelle est moindre que ne le
suggere la consommation. Selon I’ONUDI, le systéme d’autorisation et de contingent fonctionne
bien et permettra de respecter les objectifs de consommation en 2007.

8. Le Secrétariat a fait état des divergences entre la consommation déclarée dans divers
secteurs et les activités prévues. Bien que la mise en oeuvre soit fortement axée sur le secteur de
I’entretien (80 % de la consommation), elle ne semble pas s’occuper de la consommation dans
d’autres secteurs, en particulier dans le secteur des mousses (80 tonnes, 5,9 %). En méme temps,
et malgré les progres intéressants réalisés dans la mise en oeuvre des plans annuels de mise en
oeuvre, le projet retient des montants importants de son financement (2,872 millions $ US, soit
50,4 % des 5,963 millions $ US approuvés jusqu’a maintenant).

9. Le Secrétariat a attiré I’attention sur le défaut de progrés dans le secteur des inhalateurs a
doseur. Tant le programme de pays que le rapport sur le programme annuel de mise oeuvre
indigquent une consommation de 173 tonnes pour les inhalateurs a doseur, dont 12,7 pour cent de
la consommation restante. Le rapport indique aussi, sans toutefois les quantifier, que des réserves
existent, et que la «quantité en réserve satisfera les besoins futurs, y compris ceux des
applications pour inhalateurs a doseur ». L accord entre I’ Argentine et le Comité exécutif stipule
que I’Argentine « accepte que [elle...] ne pourra demander ou recevoir d’autre financement du
Fonds multilatéral en ce qui a trait au [CFC], autre que le financement pour le secteur des
inhalateurs a doseur qui n’est pas inclus dans le présent accord. Le pays se reserve le droit de
demander plus tard du financement pour le secteur des inhalateurs a doseur, conformément aux
critéres d’admissibilité et de financement en vigueur du Fonds multilatéral ». A la 45° réunion, le
Comité exécutif a approuvé le financement visant la préparation de projet pour la Banque
mondiale dans le cadre du plan d’élimination des inhalateurs a doseur de I’Argentine, et la
Bangue mondiale a par la suite informé le Secrétariat que « pendant une mission effectuée en
novembre 2006, le gouvernement et la Banque étaient convenus de procéder avec la préparation
d’un projet, a étre présenté en 2007 ». Le Secrétariat n’a pas recu une telle présentation, et a
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exprimé son inquiétude quant au fait qu’un projet de reconversion dans le secteur des inhalateurs
a doseur pourrait étre présenté trop tard pour pouvoir contribuer a I’objectif de consommation
de 2010.

RECOMMANDATION

10. Le Secrétariat du Fonds recommande I’approbation globale du plan annuel 2008 et de la
quatrieme et derniere tranche du plan d’élimination avec des colts d’appui associés au niveau de
financement indiqué au tableau ci-dessous :

Titre du projet Financement Codts Agence
du projet d’appui d’exécution
($US) ($US)
a) |Plan national d’élimination des CFC : programme de travail 2007 1167 350 87551 ONUDI
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DESCRIPTION DU PROJET
Données générales

11. A sa 38° réunion en 2002, le Comité exécutif a approuvé en principe un montant total de
8,3 millions $ US pour la mise en application de I’accord du secteur de la production en
République argentine (I’« Argentine »), et décaissé la premiere tranche des 0,5 million $ US pour
ce projet. Par la suite, le Comité exécutif a approuvé les programmes annuels 2003 a 2006, pour
un montant cumulatif total de 6,3 millions $ US aprés avoir été satisfait de la vérification qui
indiquait que I’usine de production de chlorofluorocarbures (CFC) Fabrica de Implementos
Agricolas (FIASA) avait réalisé ses objectifs de production de CFC, conformément aux
dispositions de I’accord. Les limites annuelles de production de CFC et les tranches de
financement de I’accord sont résumées au tableau suivant.

Tableau 1

Année 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Total

Production 3020 | 3020 | 3020 | 1647 | 1647 686 686 686 0*
maximale
admissible
(tonnes

métriques)

Financement du 0,5 35 0 0,3 2 0 1 1 8,3
FM (millions $)

Colts d’agence 0,02 0,11 0,09 0,12 0,10 0,12 0,12 0,047 0,727
(millions $)

(*) sauf pour toute production de CFC qui pourrait étre convenue par les Parties afin de combler les usages
essentiels de I’ Argentine

12.  La Banque mondiale a présenté a la 53° réunion du Comité exécutif la vérification de la
production de CFC en 2006 a FIASA et demandé le décaissement de la tranche de financement
2007 de 0,12 million $ US comme co(ts d’appui pour la Banque mondiale. La tranche 2007 ne
comporte aucun codt pour les programmes. La présentation de la Banque mondiale comprend la
vérification de la production de CFC en 2006 a FIASA et le programme de travail 2007 proposé;
les copies de ces deux documents ne sont pas jointes, mais elles sont disponibles sur demande.

Rapport de vérification de la production de CFC en 2006 a FIASA

13. Une équipe formée d’un comptable financier et d’un consultant technique a procédé a la
vérification en juillet 2007,

14.  Avant d’entreprendre la vérification sur place, le conseiller financier a demandé et recu
de la Société des renseignements sur un nombre de points requis pour la vérification,
notamment :

e Rapports de la production quotidienne et résumés de la production mensuelle de CFC-11
et de CFC-12;

e Factures de vente des produits avec SAO;
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e Factures de vente des matiéres premiéres;

e Documents de dédouanement et factures des fournisseurs pour I’achat de produits avec
SAOQ; et

e Documents de dédouanement et factures des fournisseurs pour I’achat de matiéres
premiéres.

15.  Le conseiller financier avait aussi accés a I’inventaire homologué des stocks de
I’entreprise, qui avait été effectué par I’expert-comptable Marcos Leopoldo Vera. Le droit fiscal
du pays exige la certification des comptes de I’entreprise aupres de la National Fiscal Authority,
un exercice effectué une fois I’an par un comptable autorisé indépendant.

16.  Le conseiller technique a examiné la liste de documents suivants, dont certains étaient
présentés pour la premiere fois a titre de suivi aux recommandations de vérifications antérieures.

Tableau 2
Secteur N° de Rapports Observations
fichier
- Données du systéme Maria sur les registres des Nouveau - Annuel
I douanes pour les importations de HF et de CTC
- Rapports des importations de CTC
- Rapports des importations de HF
- Documents d’expédition de CTC du port de Documents déposés au
Matieres 1 Buenos Aires a I’usine. service de I’administration
premieres (non & I’usine).
- Documents d’expédition de HF du port de Documents déposés au
1l Buenos Aires & I’usine service de I’administration
(non a I’usine).
v - Registre quotidien du niveau des réservoirs (pour les | Nouveau - Quotidien
matieres premiéres et les produits finis)
\ - Rapports de production quotidiens Actuel - Quotidien
Production Vi - Résumé men_suel de la p_rpduction f:pmparativement a | Actuel - Mensuel
la consommation des matiéres premieres
Vil - Paramétres d’exploitation de la salle de commande Actuel - A I’heure
Emballage VIl - Rapports quotidiens des emballages Actuel - Quotidien
- Rapports non opérationnels de I’usine - Nouveau
. - Rapports de I’entretien requis - Nouveau
Entretien IX - Registres de I’équipement (fichier de données - Déja en usage
historiques)
Laboratoire X - Registres de controle des procédés - Déja en usage
- Registres quotidiens de contrdle des stocks pour les - Nouveau
XI réservoirs de CFC-11 et de CFC-12 (réservoirs Niveau
Controle des - Température - Produits finis)
stocks de - Documents de livraison des produits de I’usine - Déja en usage
produits finis X1 transférés au service de I’emballage pour emballage
supplémentaire, non pour vente immédiate
0 Ventes
Ventes X111 - Lis_te des factur?s sans renseignements commerciaux | - Nouveau
sensibles (compléte)
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17. Le vérificateur examiné les données de contr6le des importations et exportations des
matieres premiéres ainsi que le suivi du flux de ces matiéres. Le vérificateur a confirmé que les
rapports quotidiens de production préparés lorsque la production était en cours avaient été
vérifiés et signés par I’ingénieur en chef de I'usine. Le processus de révision comprenait la
vérification du CTC par rapport au CFC et du HF par rapport au CFC. Les rapports de
consommation de matiéres premieres ont été jugés conformes a la norme dans I’industrie et a la
moyenne historique de I’usine.

18. Tous les rapports quotidiens des 116 jours pendant lesquels I’usine produisait du CFC ont
été examinés. En outre, ces rapports quotidiens ont été comparés aux rapports mensuels et ne
montrent aucune divergence. Pour les jours ou I’on n’a pas produit de CFC, le vérificateur a
aussi examiné tous les registres quotidiens afin de surveiller toute utilisation de CTC ou de HF.
Sur la base de cet examen, il a été confirmé qu’aucun CTC ou HF n’était utilisé, sauf dans les
rapports de variation des stocks, de vente, ou d’utilisation de HF pour la production de HCFC.
Ces données ont alors été contre-vérifiées avec le rapport de vérification comptable. Aucune
divergence n’a été trouvee entre les rapports de vérification technique et comptable.

19. Le CTC et le HF sont tous deux importés et le gouvernement exige une autorisation
préalable pour I’importation du CTC. L’inspection des importations par le gouvernement a lieu
au port d’entrée afin de s’assurer que la quantité respecte la limite autorisée.

20. Le vérificateur a fait état de I’amélioration dans I’organisation du systeme
d’établissement de rapports et I’investissement supplémentaire dans les conditions d’exploitation
de I’usine pour la production de HCFC-22,

21. En ce qui a trait a la détermination de la production de CFC en 2006 par rapport a la
limite établie dans I’accord, la vérification a conclu que FIASA avait produit 1 645 tm de CFC
en 2006, ce qui était de 2 tm inférieur a I’objectif de 1 647 tm établi dans I’accord. La production
se répartit en 52 tm pour le CFC-11 et 1 593 tm pour le CFC-12,

22, L’annexe Il comprend les données présentées dans le format approuvé par le Comité
exécutif selon les lignes directrices établies pour la vérification de I’élimination de la production
de SAO. Elle comprend la production mois par mois de CFC-11 et de CFC-12, le nombre de
jours de production, et les rapports de consommation de matiére premiere par rapport aux CFC.
Elle comprend aussi des données sur le rapprochement des achats de HF et de CTC au port, du
transport a 1’usine, de la consommation de CFC produits, de la consommation pour la vente de
HCFC-22 produit, et du rajustement des stocks.

Programme de travail annuel 2007

23.  Le 2007 programme de travail annuel 2007 vise a réduire la production de 686 tm et
décrit les mesures qui seront prises afin de s’assurer de réaliser cet objectif. 1l comprend la
surveillance continue de I’usine de CFC par le gouvernement.
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OBSERVATIONS ET RECOMMANDATION DU SECRETARIAT
OBSERVATIONS

24, Le Secrétariat a pris note que la collecte de données et le systeme d’établissement de
rapports se sont améliorés a I’usine, et que la vérification financiere et technique confirme que
I’usine n’a pas dépassé son objectif de production de CFC en 2006.

RECOMMANDATIONS

25. Le Secrétariat recommande que le Comité exécultif :

a) Prenne note du rapport de vérification de la production de CFC en 2006 a FIASA,
Argentine; et

b) Approuve le programme de travail annuel 2007 du projet de cessation de la
production de CFC en Argentine, avec des codts d’appui de 120 000 $ US pour la
Banque mondiale.



(1) PROJECT TITLE:

CFC Phase-Out Plan

(2) EXECUTIVE COMMITTEE APPROVALS AND PROVISIONS

OVERVIEW TABLES FOR MULTI-YEAR AGREEMENTS

ARGENTINA
Annex |

CODE AGENCY EXCOM PROVISION Fulfilled? Comments
(Yes/No)
ARG/PHA/42/INV/138 |UNIDO Approved in accordance with the Agreement between the Government and the Executive Committee. n/a
ARG/PHA/4T/INV/147 |UNIDO Approved the revised agreement between the Government and the Executive Committee including the World Bank as a co-operating implementing agency for a n/a
chiller component, as proposed by the Government.
ARG/PHA/50/INV/150 JUNIDO n/a
ARG/PHA/47/INV/148 |IBRD Approved the revised agreement between the Government and the Executive Committee including the World Bank as a co-operating implementing agency for a n/a
chiller component, as proposed by the Government.

Source: Inventory
(3) ARTICLE 7 DATA (ODP TONNES)

Substances Baseline 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
CFC 4,697.2 6,365.9 4,202.1 3,5623.7 3,546.3 4,316.3 2,396.7 3,293.1 2,139.2| 2,255.2 2,211.6 1,675.5 1654.3
CTC 187.2 2,854.5 0.9 194.3 134.5 13.8 413.3 59.3 20.8 58.8 25.9 20.4 10.0
Halons 167.8 360.0 143.4 0.0 -1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 0.0
MBR 411.3 265.8 409.8 465.0 504.6 468.0 465.6 358.8 168.6 353.1 362.5 285.2 287.4
TCA 65.7 99.1 105.7 90.5 90.2 52.7 54.3 30.9 12.8 20.9 24.0 21.4 15.3
Source: A7 Data from the Ozone Secretariat
(4) LATEST COUNTRY PROGRAMME SECTORAL DATA (ODP TONNES) Year: 2006

Substances Aerosol Foam Halon Refrigeration Solvent Process Agent MDI Lab Use Methyl Bromide Tobacco Total

Manufacturing Servicing QPS Non-QPS | Fluffing

CFC 80.0 20.0 1,094.1 173.1 0.0 1,367.2
CTC 1.9 5.1 7.1
Halons 0.0
MBR 31.2 270.9 302.1
TCA 15.3 15.3
Source: Country Programme Data
(5) PHASE-OUT (ODP TONNES)

Substances Calendar year 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Decision
CFC Maximum Allowable Consumption 3,220.0 2,047.0 1,997.0 686.0 636.0 586.0 0. 0

(Agreement; per substance if valid)

e

Compliance Action Target (MOP)

Consumption Reported in
Implementation Report submittec

Consumption Reported in the
Verification Report

UNIDO

Vi

5

2000 400.0

)
400.0

3500

é///{///////////////

Reduction Under Plan 98.

Approved Phase-Out (Inventory) 0.0 100.0 200}
Actual Phase-Out (Current Progress 0.0 100.0} 225.7]
Report)

Remaining Phase-Out to be Achieved -25.7

IBRD

Reduction Under Plan

0000007

Approved Phase-Out (Inventory)

Actual Phase-Out (Current Progress
Report)

Remaining Phase-Out to be Achieved

Source: Agreement, Inventory, Progress Report, MOP Report, Project Document (Annual Plan) and Verification Reports.
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(6a) PROJECT COSTS (US$)

Calendar year

UNIDO

Funding as per Agreement

2,740,000

1,850,000

03,500

200

1,167,350

2004 2005 2006 7 Total
1,1

6,860,850

Support Costs as per Agreement 205,500 138,750 82,763, 87,551 514,564
Funds approved (Inventory) 2,740,000 1,850,000 1,103,500 5,693,500
Estimated Disbursement in Previous Progress Report 1 300,000 300,001
Funds Disbursed in Current Progress Report 1,215,166 22,330) 0) 1,237,496
Funds Obligated in Current Progress Report 808,641 1,605] 0) 810,246
Estimated Disbursement in Current Progress Report 200,000 2,500 50,000 252,500
Disbursement as per Annual Plan 2,374,685 446,341 0) 2,821,026
Funds Requested 1,103,500

Support Costs Requested 82,763,

[Comments] I | I

IBRD Vi
Funding as per Agreement 500,000 500,000
Support Costs as per Agreement 37,500 37,500
Funds approved (Inventory) 500,000 500,000
Estimated Disbursement in Previous Progress Report 500,000 500,000
Funds Disbursed in Current Progress Report 0| 0|
Funds Obligated in Current Progress Report 500,000 500,000
Estimated Disbursement in Current Progress Report 50,000} 50,000}
Disbursement as per Annual Plan 365,000 1,400,000

Funds Requested 1,167,350

Support Costs Requested 87,551

[Comments]

Source: Agreement, Inventory, Progress Reports and Project Document (Annual Plan)

(6b) SUBMISSION SCHEDULES (planned and actual)

Submission year as per agreement 2004 2005 2006 2007

UNIDO

Planned submission as per Agreement Apr-04 Apr-05 Apr-06 Apr-07
Tranche Number | 1l 11 v
Revised Planned Submission (As per Submission Nov-06 Nov-07
Delays Decisions)

Date Approved Apr-04 Nov-05 Nov-06

IBRD Y%/’’’ ’2’2ni
Planned submission as per Agreement Nov-05

Tranche Number

Revised Planned Submission (As per Submission
Delays Decisions)

Date Approved

Nov-05

Source: Agreement, Inventory and Final ExCom Report Decisions

UNEP/OzL./ExCom/53/23
Annex |



(7) INFORMATION ON POLICIES FROM COUNTRY PROGRAMME AND VERIFICATION REPORTS

TYPE OF ACTION / LEGISLATION Country Programme - 2006| Verification
Report
(Yes/No) | Since when (Yes/No)
(Date)
L REGULATIONS , _ 77777
1.1 Establishing general guidelines to control import (production and export) of ¢ ///////////////////////////////,
1.1.1 ODS import/export licensing or permit system in place for import of buk ODSs |/ 7
1.1.1.1 ODS import licensing system in place for import of bulk ODSs Yes Jan-05 Yes
1.1.1.2 ODS export licensing system in place for export of bulk ODSs Yes Jan-05 Yes
1.1.1.3 Permit System in place for import of bulk ODSs
1.1.1.4 Permit System in place for export of bulk ODSs
11.2 Regulatory procedures for ODS data collection and reporting in place Y
1.1.2.1 Regulatory procedures for ODS data collection in place Yes 1995 Yes
1.1.2.2 Regulatory procedures for ODS data reporting in place Yes Jan-05 Yes
11.3 Requiring permits for import or sale of bulk ODSs Y
1.1.3.1 Requiring permits for import of bulk ODSs Yes Jan-05 Yes
1.1.3.2 Requiring permits for sale of bulk ODSs No
1.1.4 Quota system in place for import of bulk ODSs Yes Jan-05 Yes
1.2 Banning import or sale of bulk quantities of: W////////////%W////////////%
12.1 g;a:réning import of bulk quantities of: Y
1.2.1.1 S No quota
1.2.1.2 Halons Yes
1.2.1.3 CTC No
1.2.1.4 TCA No
1.2.1.5 Methyl Bromide
1.2.2 g;a:réning sale of bulk quantities of: //////////////////////////////
1.2.2.1 S No
1.2.2.2 Halons No
1.2.2.3 CTC No
1.2.2.4 TCA No
1.2.2.5 Methyl Bromide No
13 Banning import or sale of: //////////////////////////////
1.3.1 Banning import of: Y
1.3.1.1 Used domestic refrigerators using CFC No
1.3.1.2 Used freezers using CFC No
1.3.1.3 MAC systems using CFC No
1.3.1.4 Air conditioners using CFC No
1.3.1.5 Chillers using CFC No
1.3.1.6 CFC-containing aerosols except for metered dose inhalers Yes 1993
1.3.1.7 Use of CFC in production of some or all types of foam
1.3.2 Banining sale of: //////////////////////////////
1.3.2.1 Used domestic refrigerators using CFC No
1.3.2.2 Used freezers using CFC No
1.3.2.3 MAC systems using CFC No
1.3.2.4 Air conditioners using CFC No
1.3.2.5 Chillers using CFC No
1.3.2.6 CFC-containing aerosols except for metered dose inhalers Yes 1993
1.3.2.7 Use of CFC in production of some or all types of foam No
2. ENF_ORC_EMEfl\gD(;F_ oDSs IMP((?R'I;NC())NTROLS Y
2.1 egistration o importers (Yes/No, Yes Jan-05
D: QUALITATIVE ASSESSMENT OF THE OPERATION OF RMP Y
The ODS import licensing scheme functions veyWell /)
The CFC recovery and recycling programme functions [ Neywell ©22 /]

Source: Country Programme and Verification Report
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(8) IMPLEMENTATION DETAILS

UNEP/OzL./ExCom/53/23
Annex |

Completed tranche covered by report submitted

Tranche currently implemented (preliminary data)

Activities Budget Explanations Activities Budget Explanations
Planned Actual Cumulative Planned Actual Cumulative Carryover Planned Actual Planned Actual
(annual) (annual) achievement as (annual) (annual) [achievement as
compared to compared to
overall plan [%]* overall plan
[%]*
Technical Assistance 300,000 173,656 57.89% 126344
National and international consultants n/a n/a n/a W////////////
Awareness promotion nla nla n/a i
Good Practices in Refrigeration n/a n/a [ ] oag]  na ]
Training of Technicians by Trained Trainers none 2,986 nla 7 2,854 technicians were
trained earlier as part of
a UNEP project.

Refrigeration Service investment component
Recovery & Recycling, establish R&R Centers 8 9 112.50%
Reclaim Centre, establishment 2 2 100.00%
Service equipment supply other than R&R 1,500 1,206 80.40%
Conversion of refrigeration enterprises 18 18 100.00% 360,000 206,975 57.49%
PMU & Monitoring 1 1 100.00% 120,000 82,889 69.07%
Incentive programme 1 0 0.00% 767,850 0 0.00%
*Refers to latest revision of overall plan
(9) ANNUAL PLAN SUBMITTED COMPARED 1 Activities Budget Explanations

Planned | Cumulative | Planned (future | Cumulative

(future | achievement tranche) achievement

tranche)

as compared
to overall plan|

as compared
to overall plan)

[%o]* [%]*
Good Practices in Refrigeration 100,000 n.a.
Trafining of Technicians by Trained Trainers 200 na.
Refrigeration Service investment component , 4%
Service equiprpen; supply 400 2(73%
Conversion of refrigeration enterprises 1 % 17,35 5%
PMU & Monitoring ° 1 100% 50,000 42%
End-user retrofit and incentive programme 1 100% 800,000 104%

*Refers to latest revision of overall plan



