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RETARDS DANS LA PRESENTATION DE TRANCHES ANNUELLES
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Apercu

1. Ce document est présenté pour faire suite a la décision prise a la 47° réunion qui demandait
d’inscrire a I’ordre du jour des futures réunions un point séparé sur les retards dans la proposition de
tranches annuelles et de décaissement de fonds pour les tranches et les obligations (décision 47/50,
paragraphe d). Cette demande fait suite a de nombreuses présentations tardives des tranches annuelles qui
entrainaient des retards dans le virement des fonds et I’accomplissement des obligations de financer les
activités requises par les tranches annuelles. Elle vise a permettre au Comité exécutif d’encourager les
pays et les agences concernées a redoubler d’efforts pour présenter les tranches annuelles des que possible
et & résoudre les difficultés associées au respect des délais pour la présentation des tranches annuelles.

2. Le document porte sur les retards dans la présentation des tranches attendues a la 57° réunion et
soumet des recommandations a I’examen du Comité exécutif. Il identifie aussi six tranches annuelles qui
ont été retirées pour examen a la 57° réunion en raison de la lenteur de la mise en oeuvre.

Retards de présentation de tranches annuelles (tranches attendues a la 57° réunion)

3. Quatre-vingt-dix tranches annuelles étaient attendues a la 57° réunion. Cinquante-huit ont été
présentées. Trente-deux n’ont pas été présentées a temps : PNUD (5), PNUE (11), ONUDI (11), Banque
mondiale (4), et France (1).

Retards de présentation des tranches annuelles a deux réunions consécutives ou plus

4. Le tableau 1 présente les tranches qui n’ont pas été présentées a deux ou trois réunions
consécutives, avec les raisons fournies par I’agence d’exécution concernée.

Tableau 1

_TRANCHES ANNUELLES NON PRESENTEES
A DEUX REUNIONS CONSECUTIVES OU PLUS

Pays Agence Secteur Tranches Raison du retard Nombre
de
réunions
en retard
Antigua- Banque Plan 2006 L’accord de subvention a été signé. Toutefois, en raison du time écoulé 4
et- mondiale | d’élimination depuis I’approbation de I’accord, la Banque a indiqué qu’il était
Barbuda des CFC nécessaire de modifier le plan de travail, de commencer la mise en

oeuvre a I’aide des fonds approuvés dans la premiére tranche, et de
procéder a une Vvérification par la suite. On avait donné cette méme
raison pour le retard lors des réunions précédentes.

Bahrein PNUD Plan 2008 L’accord a été signé et la mise en oeuvre est en cours pour a Phase | qui 3
d’élimination devrait étre achevée au cours de la premiere semaine de mars 2009. La
des CFC date de présentation de la deuxiéme tranche sera coordonnée entre les

agences participantes, en fonction des progres réalisés au cours de la
premiére tranche. 1l sera présenté a la 58° ou a la 59° réunion. On a
donné comme raisons des retards aux réunions précédentes que les
activités de la premiére tranche n’avaient pas été achevées en raison du
retard a embaucher un consultant et du retard associés a la finalisation
des spécifications pour la commande des équipements.

Bahrein PNUE Plan 2008 La mise en oeuvre a été lente. On a donné comme raison cette situation 3
d’élimination aux réunions précédentes le retard continu a signer le protocole
des CFC d’entente et a transférer les fonds pour un institut de formation.

Cuba PNUD Plan 2008 Dans le cadre du programme commercial de reconversion, le gagnant du 2
d’élimination processus d’approvisionnement pour I’achat de matériels et
des SAO d’équipements n’a pu remplir ses obligations contractuelles et le

processus d’attribution des contrats a dii étre repris. Un nouveau contrat
a été signé et la marchandise arrivera bient6t. Les tranches de 2008 et de
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Pays Agence Secteur Tranches Raison du retard Nombre
de
réunions
en retard

2009 seront présentées en 2009. On a donné comme raison du retard a la
derniere réunion que les fonds décaissés avaient été insuffisants.

Koweit PNUE Plan 2008 La mise en oeuvre a été lente. On a donné comme raison a la réunion 2
d’élimination précédente la mort de I’administrateur du Bureau de I’ozone.
des SAO

Koweit ONUDI Plan 2008 Le PNUE est I’agence d’exécution principale. Le retard est attribuable a 2
d’élimination I’absence d’administrateur au Bureau de I’ozone a la suite de la mort de
des SAO I’administrateur précédent. Toutefois, I’'ONUDI a achevé I’achat des

équipements et la préparation du matériel de formation sur la
reconversion des climatiseurs d’automobiles.

Paraguay PNUD Plan 2008 Des progres ont été réalisés dans le cadre des activités prévues. Le 4
d’élimination niveau de décaissement demeure toutefois faible, car une grande partie
des CFC de la premiére tranche correspond a I’achat d’équipements. Le

processus d’approvisionnement est avancé et I’on s’attend a ce que le
bon de commande soit émis en mars 2009, avec les dépenses
correspondantes. Cela étant, la deuxiéme tranche sera demandée a la
58e réunion. Le PNUE est I’agence d’exécution principale et il est au
courant de la situation. Lors de réunions précédentes, on a aussi donné
la lenteur du décaissement comme raison du retard.

Paraguay PNUE Plan 2008 Les fonds décaissés avaient été insuffisants pour les éléments 2
d’élimination investissement. On avait donné la méme raison pour le retard a la
des CFC réunion précédente. La date prévue de présentation est maintenant
la 58°réunion.
Soudan ONUDI Plan 2008 Malgré de nombreuses tentatives de suivi par ’ONUDI, le rapport de 2
d’élimination vérification n’a pas été achevé a temps pour étre présenté a la 57e
des SAO réunion. Cette raison a aussi été celle avancée a la réunion précédente
pour expliquer le retard.
Tunisie Banque Plan 2008 La vérification ultérieure n’a pas été complétée, bien que la poursuite de 3
mondiale | d’élimination la mise en oeuvre des activités en cours soit prévue. On a donné comme
des SAO raison du retard aux réunions précédentes le manque de temps pour

retenir les services d’une firme ou d’un consultant et pour terminer une
vérification indépendante par la présentation d’une date limite et que la
mise en oeuvre de la premiere tranche devait se poursuivre avant qu’une
demande ne puisse étre présentée pour la deuxieme tranche.

Turquie Banque Plan 2008 La nécessité d’établir d’autres procédures de travail (maintenant que le 2
mondiale | d’élimination projet cadre de la Turquie en matiére de SAO est clos) afin de s’assurer
des CFC que la vérification et la présentation de rapports puissent étre effectuées

avec le plein appui de toutes les parties. Cette est la méme que celle qui
avait été donnée a la derniére réunion. La tranche devrait étre présentée
a la 58° réunion.

Vietnam Banque Bromure de 2008 Au lieu d’un nouvel accord de subvention, I’accord actuel (pour le 2
mondiale | méthyle NOPP) devrait étre amendé d’ici un mois afin d’inclure des activités en
rapport avec le bromure de méthyles. La prochaine tranche ne sera pas
requise avant la fin de 2009 (a la 59° réunion). On a donné cette méme
raison pour le retard a la derniére réunion.

5. Comme aux 55° et 56° réunions, le Comité exécutif pourrait souhaiter prendre note de ces faits et
demander I’envoi de lettres pour encourager les agences d’exécution et les gouvernements des pays Visés
a I’article 5 concernés a prendre des mesures pour accélérer la mise en oeuvre des tranches approuvées,
afin que les tranches en retard puissent étre présentées a la 58° réunion, pourvu que des progres suffisants
aient été réalisés.

Autres tranches annuelles attendues & la 57° réunion

6. Le tableau 2 présente les tranches qui n’ont pas été présentées, avec les raisons fournies par
I’agence d’exécution concernée.
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Tableau 2

TRANCHES ANNUELLES NON PRESENTEES )
ATTENDUES POUR LA PREMIERE FOIS CETTE ANNEE A LA 57° REUNION

Pays Agence Secteur Tranches Raison du retard
Albanie ONUDI | Plan d’élimination 2008 Des fonds suffisants sont disponibles dans le cadre des tranches
des SAO actuelles. Les deux derniéres tranches seront présentées a la 59° réunion
en raison montant élevé de financement non décaissé.
Algérie ONUDI | Plan d’élimination 2009 Des fonds suffisants sont disponibles dans le cadre de la tranche actuelle.
des SAO La prochaine tranche sera présentée a la 59° réunion.
Cameroun ONUDI | Plan d’élimination 2009 Des fonds suffisants sont disponibles dans le cadre des tranches
des SAO actuelles. La prochaine tranche sera présentée a la 58° réunion.
Cap-Vert PNUE Plan d’élimination 2009 Livraison tardive des équipements de formation.
des CFC
Congo PNUE Plan d’élimination 2009 L’élément investissement n’est pas encore amorcé.
des SAO
Congo ONUDI | Plan d’élimination 2009 Le PNUE est I’agence d’exécution principale.
des SAO
Djibouti PNUE Plan d’élimination 2009 L’élément investissement n’est pas encore amorceé.
des CFC
Egypte ONUDI | Plan d’élimination 2008 L’ONUDI et I’AAEE (Agence des affaires environnementales
des CFC égyptiennes) ont connu des retards dans I’exécution des projets de
démonstration de reconversion dans le cadre des deuxieme et troisiéme
tranches du PNE, ce qui a retardé la présentation de la tranche finale.
Erythrée PNUE Plan d’élimination 2009 La mise en oeuvre n’est pas encore amorcée en raison de manque de lois
des SAO en matiere de SAQO.
Erythrée ONUDI | Plan d’élimination 2009 Le PNUE est I’agence d’exécution principale. Malgré le suivi régulier
des SAO effectué par ’ONUDI, le systéme d’autorisation n’a pas encore été mis
en oeuvre au pays. La premiére tranche du plan a été approuvée en étant
entendu que le financement ne serait pas décaissé avant que la
confirmation du systeme d’autorisation au Secrétariat de I’ozone n’ait
été recue par le Secrétariat du Fonds.
Guyane PNUD Plan d’élimination 2009 Le projet mise en oeuvre a été retardé et des fonds de la premiére tranche
des CFC demeurent disponibles. On s’attend a ce que la demande pour la
deuxiéme tranche soit présentée a la 58° réunion.
Guyane PNUE Plan d’élimination 2009 Il reste un grand solde d’exploitation et le nouvel administrateur du
des CFC Bureau de I’0zone n’a pas encore été nommé (depuis la mort de
I’administrateur précédent en octobre 2008). Des éléments du PNUD
restent a mettre en oeuvre. La tranche sera présentée a la 58° réunion.
Laos, RDP France Plan d’élimination 2009 La premiére tranche a été approuvée en avril 2008. Il y a eu un retard
des CFC dans la préparation de I’accord financier.
Monténégro | ONUDI | Plan d’élimination 2009 Des fonds suffisants sont disponibles dans le cadre des tranches
des SAO actuelles. La prochaine tranche sera présentée a la 58° réunion.
Niger PNUE Plan d’élimination 2009 Livraison tardive des équipements de formation.
des CFC
Niger ONUDI | Plan d’élimination 2009 Le PNUE est I’agence d’exécution principale.
des CFC
Qatar PNUE Plan d’élimination 2009 Lenteur dans la mise en oeuvre.
des CFC
Qatar ONUDI | Plan d’élimination 2009 Le pays a participé activement a la préparations de la Réunion des
des CFC Parties, ce qui a ralenti la mise en oeuvre du projet.
Tanzanie PNUD Plan d’élimination 2009 Le PNUE est I’agence d’exécution principale.
des SAO
Tanzanie PNUE Plan d’élimination 2009 Lenteur dans la mise en oeuvre.

des SAO

Tranches annuelles présentées puis retirées apres discussion

7. Le tableau 3 présente les tranches annuelles qui ont été présentées puis retirées apres examen.
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Tableau 3

TRANCHES ANNUELLES PRESENTEES PUIS RETIREES APRES DISCUSSION

Pays Agence | Secteur Tranches | Raison du report
China Banque Secteur de production des CFC et plan 2009 | Présentation tardive avec problémes
mondiale d’élimination accélérée non résolus.
Costa Rica PNUD Elimination du bromure de méthyle 2008 | Manque de progres en raison de
conditions climatiques difficiles.
Céote d’lvoire PNUE et PGEF 2009 | Manque de progres.
ONUDI
République PNUD PGEF 2009 | Rapport de vérification insuffisant.
dominicaine
Inde Banque Secteur de production des CFC et plan 2009 | Présentation tardive avec problémes
mondiale d’élimination accélérée non résolus
Maldives PNUE PGEF 2009 | Faible taux de dépense jusqu’a
maintenant.
8. Le Comité Exécutif pourrait encourager les gouvernements de la Chine et de I’Inde a présenter

les demandes pour leurs secteurs de production a la 58° réunion; le Costa Rica a accélérer la mise en
oeuvre de son plan d’élimination du bromure de méthyle afin de présenter la tranche 2008 a la
58°réunion; la Cote d’Ivoire et les Maldives a accélérer la mise en oeuvre de leurs PGEF afin de présenter
les tranches annuelles 2009 pour examen des que possible; et la République dominicaine a présenter un
rapport de vérification complet a la 58° réunion.

RECOMMENDATIONS
9. Le Comité exécutif pourrait :

a) Prendre note des renseignements sur les tranches annuelles des accords pluriannuels
présentées au Secrétariat par le Canada, la France, I’Allemagne, I’ltalie, le PNUD, le
PNUE, I’ONUDI, et la Banque mondiale, tel que I’indique le document sur le retards
dans la présentation de tranches annuelles (UNEP/OzL.Pro/ExCom/57/14);

b) Prendre note que 58 des 90 tranches annuelles d’accords pluriannuels attendues ont été
présentées a temps a la 57° réunion.

C) Prendre note qu’il faudrait envoyer aux agences d’exécution et aux pays viseés par I’article
5 concernés des lettres au sujet des tranches annuelles qui n’ont pas été présentées lors de
deux réunions consécutives ou plus, avec les raisons du retard (tel que I’indique le tableau
1 du présent document), et encourager les agences d’exécution et les gouvernements vises
par I’article 5 concernés a prendre des mesures pour accélérer la mise en oeuvre des
tranches approuvées, afin que les tranches en retard puissent étre présentées a la 58°
réunion pourvu que des progres suffisants aient été réalisés;

d) Prendre note qu’il faudrait envoyer aux agences d’exécution et aux pays visés par I’article
5 concernés des lettres au sujet des tranches annuelles, qui devaient étre présentées a la
57° réunion, avec les raisons du retard (tel que I'indique le tableau 2 du présent
document), et encourager les agences d’exécution et les gouvernements visés par I’article
5 concernés de prendre des mesures pour accélérer la mise en oeuvre des tranches
approuvées, afin que les tranches en retard puissent étre présentées a la 58° réunion
pourvu que des progres suffisants aient été réalisés;
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e)

Encourager les gouvernements :

i)

de la Chine et de I’Inde a présenter les demandes de leurs secteurs de production
a la 58° réunion;

du Costa Rica a accélérer la mise en oeuvre des tranches actuelles de son plan
d’élimination du bromure de méthyle, afin de présenter la prochaine tranche des
gue possible;

la Céte d’lvoire et les Maldives a accélérer la mise en oeuvre de leurs PGEF afin
de présenter les tranches annuelles 2009 pour examen dés que possible; et

la République dominicaine a présenter un rapport de vérification complet a
la 58°réunion.
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