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RESUME ANALYTIQUE

1. La valeur totale des projets que les agences d’exécution bilatérales et multilatérales prévoient
présenter en 2009 s’éleve a 120,95 millions $US afin d’éliminer 11 421 tonnes PAO de SAO. Le budget
global pour 2009, incluant les colts du Secrétariat, du Comité exécutif et du Trésorier, est de 127,93
millions $US.

2. Les plans d’activités proposés par les agences d’exécution bilatérales et multilatérales (qui
incluent des initiatives spéciales du programme d’assistance a la conformité (PAC) et des plans de gestion
de I'élimination finale) répondent aux besoins d’élimination identifiés par le plan d’élimination triennal
afin de respecter les objectifs de 2010 (sauf pour quelques pays dont la derniére consommation déclarée
est nulle ou qui pourraient profiter des initiatives spéciales du PAC, au besoin).

3. Les agences d’exécution prévoient 14 nouveaux accords pluriannuels (APA) axés sur I’efficacité
dont les premiéres tranches seront proposées en 2009. Ces tranches sont évaluées a 10,82 millions $US.
Le colt total des nouveaux APA axés sur I’efficacité, y compris les premieres tranches en 2009,
représente une augmentation des engagements futurs de 1,13 milliards $US, dont 1,1 milliard $US pour
des activités reliées aux HCFC jusqu’en 2015.

4. Les plans d’activités de 2009-2011 comprennent des projets bilatéraux d’une valeur totale de
15,08 millions $US (excluant 893 000 $US qui seront présentés aprées 2011). Des projets d’une valeur de
4,74 millions $US seront présentés en 20009.

5. Les plans d’activités des agences d’exécution révélent que I’ensemble des activités susceptibles
d’étre approuvées pendant la période triennale de 2009-2011 menera a I’élimination de 27 853 tonnes
PAO de SAO. Les activités de 2009, a elles seules, entraineront I’élimination de 8 836 tonnes PAO de
SAO.

Enjeux

6. Les plans d’activités de 2009-2011 dépassent de 208 millions $US le budget de la période
triennale, en grande partie a cause de I’incertitude entourant les co(ts des activités reliées aux HCFC. Le
Secrétariat a suggéré que la valeur des tranches annuelles des PGEH devrait tenir compte des contraintes
budgétaires.

7. Les plans d’activités des agences d’exécution pour 2009-2011 incluent des activités reliées aux
HCFC, d’une valeur totale de 503,96 millions $US (excluant 664,27 millions $US pour des activités qui
seront présentées aprés 2011). De ce montant, 38,91 millions $US sont destinés a des activités qui seront
menées en 2009. Les projets de mousse et de réfrigération a base de HCFC seront réalisés en 2009.

8. Au moins sept pays prévoient présenter des projets d’investissement pour les HCFC et/ou des
plans sectoriels avant les PGEH contenant la stratégie globale pour I’élimination des HCFC.

9. Les plans d’activités de 2009-2011 incluent des activités de destruction des SAO pour un total de
22,69 millions $US dont 1,8 millions destinés a des projets qui seront réalisés en 2009.

10. Les plans d’activités de 2009-2011 incluent des activités reliées a la stratégie sur les inhalateurs a
doseur qui ne sont pas requises en vertu du modeéle axé sur la conformité et dont la valeur totale est de 64
500 $US.
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Introduction

1. Depuis I’adoption du modéle axé sur la conformité/plan d’élimination triennal des SAO a la 38°
réunion du Comité exécutif (décision 38/66), la planification des activités au sein du Fonds multilatéral
est axée sur I’élimination de certaines quantités de SAO dans certains pays en particulier au cours de la
période triennale afin d’assurer la conformité aux mesures de réglementation du Protocole de Montréal.

2. Le Secrétariat et les agences d’exécution bilatérales et multilatérales ont entamé leur
collaboration entourant I’examen du plan pour la période triennale de 2009-2011, les 26-27 janvier 20009,
lors d’une réunion de coordination interagences.

3. Les plans des agences sont des plans d’activités pluriannuels qui comprennent des activités pour
une période de trois ans et mentionnent des activités additionnelles aprés 2011. Les activités prévues pour
2009 sont expliquées en détail, tandis qu’une certaine incertitude entoure les activités prévues en 2010 et
2011 et au-dela qui ne font pas partie d’APA en cours. C’est le cas notamment des activités d’élimination
des HCFC et de destruction des SAO en 2010 et 2011, & cause des incertitudes entourant leurs codts. Un
chiffrier comprenant les données provenant des plans d’activités est proposé sur le site Web du Secrétariat
au www.multilateralfund.org.

4. Le présent document comprend les sections suivantes :
Section | Plans d’activités de 2009
Section Il Plans d’activités pour 2009-2011
Section 111 Allocation des ressources
Section IV Mise en ceuvre et conformité
Section V Indicateurs d’efficacité
Section VI Observations et recommandations

SECTION I : PLANS D’ACTIVITES DE 2009

5. Cette section propose un sommaire des projets qui devraient étre présentés en 2009 et précise
dans quelle mesure les pays ou des besoins d’élimination ont été identifiés, seront visés en 2009 en vertu
du modele axé sur la conformité/plan d’élimination triennal des SAO. Elle aborde aussi plusieurs enjeux
reliés aux activités des plans d’activités de 2009, notamment celles qui portent sur les HCFC, la
destruction des SAO et les inhalateurs a doseur.

Sommaire des activités prévues en 2009

6. La valeur totale des projets que les agences d’exécution devraient présenter en 2009 est de 120,95
millions $US pour mener a I’élimination de 11 421 tonnes PAO. Leurs plans incluent :

e Quatre-vingt-seize demandes de tranches de financement en 2009 pour des APA en cours, d’une
valeur totale de 43,97 millions $US (pour I’élimination de 10 130 tonnes PAO aprés leur mise en
oeuvre);

e Quatorze nouveaux APA d’une valeur totale de 10,82 millions $US en 2009 (sur un total évalué a
27,51 millions $US) afin d’éliminer 893 tonnes PAO en 2009 (sur un total de 1 946 tonnes PAO a
éliminer pour la durée des accords);
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e Onze nouveaux projets d’investissement, d’une valeur totale de 6,76 millions $US, afin d’éliminer
39 tonnes PAO en 2009, dont 5 projets qui une fois mis en ceuvre, entraineront I’élimination
compléte d’un secteur ou d’une substance;

o Des activités de préparation de projets évaluées a 11,93 millions $US;

o Des projets de renforcement des institutions d’une valeur de 10,21 millions $US;

e Des projets d’assistance technique évalués a 2,56 millions $US;

e Les budgets administratifs du PAC du PNUE pour 2010 d’une valeur de 9,44 millions $US;
e Des activités de formation d’une valeur de 77 000 $US;

e Des projets de démonstration d’une valeur de 19,7 millions $US; et

e Des colits de base de 5,49 millions $US.

Activités prévues en 2009 par secteur

7. L’annexe | présente un sommaire des nouvelles activités qui seront proposées en 2009,
regroupées par secteur. Le tableau indique la valeur et I’élimination de SAQO réalisée par produit
chimique pour toutes les activités. Le tableau révéle que la plupart des activités d’élimination des SAO a
étre approuvées en 2009, visent plusieurs produits chimiques afin d’éliminer 750 tonnes PAO, avec un
financement évalué a prés de 9,69 millions $US. Un financement de 24,4 millions $US a été alloué aux
CFC, menant a I’élimination de 215 tonnes PAO. Un financement de 1,88 millions $US a été alloué a des
projets sur le bromure de méthyle, menant a I’élimination de 105 tonnes PAO. Un financement de 28,91
millions $US a été alloué aux projets sur les HCFC qui, s’ils sont approuvés, entraineront I’élimination
d’environ 220 tonnes PAO. Les sommes suivantes ont aussi été allouées: 87 200 $US pour le
tétrachlorure de carbone et le méthyle chloroforme et 100 000 $US pour la destruction des SAO et pour
d’autres substances.

8. Il convient de noter que les activités résumées a I’annexe | s’ajoutent aux activités associées a la
mise en ceuvre des programmes de travail annuels, émanant des APA approuves. Les ressources allouées
aux tranches de financement de 2009 sont évaluées a 43,97 millions $US pour I’élimination de 10 130
tonnes PAO dans la consommation et la production de SAQ.

Mobilisation de ressources pour des avantages climatiques connexes

9. Le PNUD, I’ONUDI et la Banque mondiale ont prévu des activités afin de mobiliser des
ressources pour des avantages climatiques connexes. La Banque mondiale a I’intention d’élaborer de
nouvelles méthodologies pour obtenir des fonds du Mécanisme pour un développement propre. La
Banque élaborera des méthodes reliées aux frigorigenes a faible potentiel de réchauffement de la planéte
(PRG) et a des réductions des émissions indirectes des produits chimiques a PRG élevé. L’ONUDI
élaborera une méthodologie et un concept en coopération avec le FEM et I’appliquera dans I’un de ses
projets pilotes a PETRA Co., en Jordanie. Le PNUD prévoit identifier des projets potentiels exemplaires
qui auront besoin d’un cofinancement des avantages climatiques additionnels dans les domaines suivants :
des projets dont les colts du CO2 économisé dépassent 25$ la tonne, des projets sur les HCFC qui ne
peuvent étre financés par le FML, un projet sur I’efficacité énergétique et un projet indépendant de
gestion de banque/destruction de SAO. Il examinera et commanditera de nouvelles méthodologies,
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évaluera les risques et les obligations financieres des différentes options d’échange sur le marché du
carbone et identifiera des acheteurs potentiels.

10. Ces demandes sont présentées dans le cadre de la discussion sur un mécanisme éventuel pour
obtenir des sources de revenus additionnels (UNEP/OzL.Pro/ExCom/57/64) qui pourraient servir a
couvrir des colts différentiels non approuvés, associés a des avantages climatiques connexes.
L’élaboration de méthodologies nouvelles pour une autre institution n'est pas considérée comme un co(t
différentiel admissible puisque de tels colts ne sont pas reliés aux exigences de conformité du Protocole
de Montréal. Le Comité exécutif pourrait examiner ces activités a la lumiere des propositions spécifiques
incluses dans les plans d’activités individuels des agences respectives (UNEP/OzL.Pro/ExCom/57/9, 11
et 12) et dans les programmes de travail (UNEP/OzL.Pro/ExCom/57/18,20 et 21) présentés a la 57°
réunion ainsi que du document sur ce mécanisme.

Analyse du respect du modele axé sur la conformité/plan d’élimination triennal des SAO, par pays

11. Cette section compare les besoins d’élimination identifiés dans le modéle axé sur la conformité de
2009-2011/plan d’élimination triennal des SAO et les plans d’activités des agences d’exécution pour
2009, par substance et par pays. Le modele axé sur la conformité actualisé pour 2009-2011 sera remis sur
demande. Le modele axé sur la conformité sert a déterminer les activités qui sont nécessaires a la
conformité et celles qui ne le sont pas.

CEC

12. Tous les pays qui doivent éliminer des CFC figurent dans les plans d’activités des agences pour
2009, a I’exception du Brunei Darussalam. Le Comité exécutif a demandé au gouvernement du Brunei
Darussalam de presser la signature des documents de projets permettant la mise en ceuvre du PGF et au
PNUE et au PNUD, de préparer et de présenter a la 57° réunion du Comité exécutif, un plan d’action pour
2009 et 2010 qui comprendrait des activités permettant au Brunei Darussalam d’éliminer totalement les
CFC d’ici 2010 (decision 56/71).

Halons
13. Les besoins d’élimination des halons sont couverts pour tous les pays, sauf I’lraq et la Somalie.
La consommation de halons peut étre traitée par les plans nationaux d’élimination ou les plans de gestion

de I’élimination finale, inclus dans les plans d’activités de 2009 pour ces pays.

Bromure de méthyle

14. Les plans d’activités des agences pour 2009 traitent des besoins d’élimination du bromure de
méthyle dans tous les pays, sauf les Bahamas, la Barbade, la Guyane, le Mozambique, la Tunisie, le
Turkménistan et Vanuatu. Les Bahamas, la Barbade, la Guyane et le Turkménistan pourraient n’exiger
aucune activité car aucun de ces pays n’a consommé de bromure de méthyle en 2007. Tous ces pays
recevront une assistance spéciale du PAC en 2009 pour le bromure de méthyle, a I’exception du
Mozambique et de la Tunisie.

Tétrachlorure de carbone

15. Les besoins relatifs au tétrachlorure de carbone sont souvent traités a travers un projet
d’assistance technique ou un plan d’élimination. Cependant, les plans d’activités pour les Bahamas,
I’Equateur, I’ex-République yougoslave de Macédoine, le Guatemala, le Liberia, le Pérou, la République
dominicaine et la Sierra Leone ne contiennent aucune activité concernant le tétrachlorure de carbone. Il
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se peut que la plupart de ces pays n’aient pas besoin d’activités pour le tétrachlorure de carbone car seule
la Sierra Leone a déclaré une consommation de tétrachlorure de carbone (0,1 tonne PAQO) en 2007. La
consommation de tétrachlorure de carbone pourrait donc étre traitée dans les plans nationaux
d’élimination ou les plans de gestion de I'élimination finale, prévus dans les plans d’activités de 2009
pour la Sierra Leone.

Meéthyle chloroforme

16. Les besoins relatifs au méthyle chloroforme sont souvent traités a travers un projet d’assistance
technique ou un plan d’élimination. Aucune activité relative au méthyle chloroforme n’est prévue pour les
pays suivants : Brésil, Colombie, Equateur, Haiti, Inde, Mexique, République dominicaine, République
populaire démocratique de Corée et Trinité-et-Tobago. Encore une fois, il se peut qu’aucune activité ne
soit nécessaire pour le méthyle chloroforme car, sauf pour le Mexique dont la derniére consommation
déclarée était de 0,1 tonne PAO en 2007, aucun autre pays n’a déclaré de consommation en 2007 ou
2008. Bien que les plans d’activités de 2009 ne prévoient aucune activité pour le méthyle chloroforme, la
consommation de méthyle chloroforme peut étre traitée dans les plans nationaux d’élimination ou les
plans de gestion de I'élimination finale, prévus dans le plan d’activités de 2009 pour Haiti.

Activités reliées aux HCFC

17. Les quatre agences d’exécution multilatérales ont prévu des activités reliées aux HCFC en 2009
pour une valeur de 38,91 millions $US, répartis comme suit : 10 millions $US en activités préparatoires,
19,6 millions $US pour des projets de démonstration, 1,7 million pour des projets d’assistance technique
et 8,15 millions $US pour des projets d’investissement. La plupart des activités préparatoires concernent
la préparation de projets d’investissement (5,76 millions $US), mais les agences ont aussi prévu 520 750
$US pour la préparation de projets de démonstration et 3,72 millions $US pour la préparation de projets
de PGEH. Les projets approuvés en 2009 entraineront I’élimination de 220 tonnes PAO de HCFC.

Données PAO et valeur des activités reliées aux HCFC dans les plans d’activités

18. A sa 54° réunion, le Comité exécutif a demandé aux agences d’exécution d’inclure le tonnage
pour toutes les activités reliées aux HCFC, a I’exclusion des projets préparatoires, en se basant sur les
pratiques en vigueur ou sur toute modification ultérieure que le Comité exécutif pourrait approuver
(décision 54/5, paragraphe b)ii)). Cette exigence a été rappelée aux participants a la réunion interagences
et par la suite, le Secrétariat a fait des observations lorsque les données étaient manquantes. Toutes les
agences ont fourni des données sur les PAO, sauf I’ Allemagne et le PNUE dans certains cas. Les agences
ont été priées aussi de fournir des données au-dela de 2011, d’inclure la valeur estimée totale et les
réductions de PAO nécessaires pour parvenir au gel et a la réduction de 10 pour cent. Le PNUD a
supposé un taux de croissance de la consommation de 20 pour cent par rapport aux niveaux de 2007, puis
une chute de 10 pour cent aprés 2011. Il suppose donc que 30 pour cent des niveaux de 2007 devront étre
financés jusqu’en 2015. Les montants en PAO dans le plan d’activités de la Banque mondiale pour 2009
s’appuient sur une réduction de 10 pour cent par rapport a la consommation de 2007. Les montants en
PAO et les chiffres inscrits dans le plan d’activités de ’ONUDI de 2009 pour "Aprés 2011" incluent la
valeur résiduelle et la réduction en PAO nécessaires pour parvenir au gel et a la réduction de 10 pour cent
des HCFC.

19. Pour les PFV et les pays dont le plan d’activités n’inclut que les HCFC des secteurs de I’entretien,
il a été suggéré qu’en I’absence d’estimations solides ou de directives sur les colts pour la mise en ceuvre
des PGEH, les valeurs inscrites au tableau 13 de I’Annexe IV de I’étude sur les colts des HCFC
(UNEP/OzL.Pro/ExCom/55/47) pourraient servir de base aux estimations. Ces codts reposent sur les
niveaux de consommation. Pour une consommation inférieure a 30 tonnes métriques, I’estimation était de
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110 000 $US; jusqu’a 100 tonnes de 250 000 $US; jusqu’a 300 tonnes de 520 000 $US; jusqu’a 500
tonnes de 820 000 $US; jusqu’a 1 000 tonnes de 1,52 million $US; jusqu’a 5 000 tonnes de 6,4 millions
$US; jusqu’a 8 000 tonnes de 10,19 millions $US et au-dela de 8 000 tonnes de 13,94 millions $US. Le
PNUD a utilisé ces chiffres mais on ne sait pas exactement dans quelle mesure les autres agences les ont
utilisés, en dépit de I’entente conclue dans ce sens a la réunion de coordination interagences.

20. Les agences d’exécution ont indiqué que les valeurs estimées dans leurs plans d’activités
n’incluaient pas les avantages climatiques connexes, en I’absence de directives. Les agences ont décrit
les évaluations du rapport colt-efficacité comme une moyenne des montants du rapport codt-efficacité,
par équivalent de tonne métrique, dans les secteurs des mousses et de la réfrigération. A I’exclusion de
toute mesure du rapport codt-efficacité pour des pays qui ont uniqguement une consommation de HCFC-22
et une consommation inférieure a 5 tonnes PAO, les rapports colt-efficacité sont présentés dans le tableau
1 suivant.

Tableau 1

VARIATIONS DU RAPPORT COUT-EFFICACITE POUR L’ELIMINATION DES HCFC

Agence Faible Elevé
PNUD 107,50 163,24
PNUE 622,22 10 000,00
ONUDI 107,50 163,24
Bangque mondiale 117,20 119,17
Projets de démonstration sur les HCFC
21. A la réunion de coordination interagences, les agences ont été priées de fournir des informations

suffisantes sur la nature des projets de démonstration, a savoir les types de technologies/d’applications qui
feront I’objet de la démonstration afin que le Comité exécutif puisse choisir les projets de démonstration
qui devraient rester dans les plans d’activités.

22. Les plans d’activités incluent 13 projets de démonstration sur les mousses a base de HCFC, avec
la préparation de projets associée. La préparation de projets qui totalise 359 500 $US, déboucherait sur
des projets d’une valeur de 6,85 millions $US & présenter en 2009 et de 1,49 million $US en 2010. Le
tableau 2 contient la liste des projets de démonstration sur les mousses a base de HCFC qui figurent dans

les plans d’activités.

Tableau 2

PROJETS DE DEMONSTRATION SUR LES MOUSSES A BASE DE HCFC INCLUS DANS

LES PLANS D’ACTIVITES

Pays Agence Secteur / Sous-secteur Total | Total | Préparation
(000 | PAO de projet
$US) (000 $US)

Argentine PNUD Validation des HFC a faible PRG dans les mousses 296 0,0

Brésil PNUD Validation du méthylal sur les mousses 499 0,0 0

Chine Allemagne | Secteur des mousses de polystyréne pour le HCFC-22 et 200 0 80

le HCFC-142b

Chine Banque Démonstration de polyol hydrocarboné pré mélangé pour | 1290 | 60,0 86
mondiale | maison avec systéme de mousses

Chine Banque HCFC-141b avec une technologie de gonflage a I’eau 323 | 20,0 32
mondiale | dans les applications de mousse a pellicule intégrale
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Pays Agence Secteur / Sous-secteur Total | Total | Préparation
(000 | PAO de projet
$US) (000 $US)

Chine Banque Remplacer le HCFC-141b par du dioxyde de carbone 323 | 20,0 32
mondiale | liquide dans les applications de mousse pulvérisée
Chine Banque Utilisation d’agents de gonflage hydrocarbonés dans la 840 | 20,0 32
mondiale | mousse isolante pour les chauffe-eau a énergie solaire
Colombie PNUD Validation de I’eau dans le secteur des mousses 414 0,0 0
Egypte PNUD Validation des HC a faible co(t dans les mousses 462 0,0 32
Inde PNUD Projet de validation dans les mousses 376 0,0 0
Indonésie ONUDI Secteur des mousses (technologie a préciser) 1290 | 10,0 0
Arabie ONUDI Secteur des mousses (technologie a préciser) 1613 9,0 32
saoudite
Turquie PNUD Validation du HFO dans les mousses XPS 414 0,0 32
Total 8338 | 139,0 360
Projets de démonstration sur les mousses a base de HCFC
23. En matiére de durée, le PNUD a précisé qu’il fait une distinction entre les propositions de

validation (assistance technique) d’une durée de 7 a 12 mois et les véritables projets de démonstration qui
devraient prendre deux ans. |l a ajouté que ces démonstrations devraient aider les pays concernés a
respecter le gel quand d’autres technologies nouvelles pour les mousses risquent de ne pas étre prétes a
temps pour les aider a respecter le gel et la réduction de 10%.

24. Trois des projets de démonstration de la Banque mondiale sur les HCFC seront terminés d’ici
décembre 2010. Le projet de démonstration pour maison avec systeme de mousses, prévu en Chine,
devrait se terminer en juillet 2010. Selon la Banque mondiale, I’expérience acquise a travers ces projets
bénéficiera directement a toutes les entreprises de mousses et aux fournisseurs de technologies présents en
Chine et les lecons tirées seront transmises au Comité exécutif via le Secrétariat. L’ONUDI n’a pas
précisé la technologie utilisée dans ses projets de démonstration. L’Allemagne a indiqué que son projet
de démonstration concerne le HCFC-22 et le HCFC-142b.

25. Le Comité exécutif pourrait décider des projets de démonstration sur les mousses a base de
HCFC a maintenir dans les plans d’activités, a la lumiére de leur valeur de démonstration qui pourrait
servir a I’élaboration des PGEH, des technologies de remplacement envisagées et s’il convient d’associer
I’élimination de SAO a de tels projets de démonstration.

Projets de démonstration sur la réfrigération a base de HCFC

26. Les plans d’activités incluent 8 projets de démonstration sur la réfrigération a base de HCFC,
avec la préparation de projets associée. La préparation de projets qui totalise 161 250 $US déboucherait
sur des projets d’une valeur de 11,97 millions $US a présenter en 2009 et de 3,23 millions $US en 2010.
Les projets de démonstration du PNUD portent sur la vérification de la technologie dans les domaines
suivants (le Tableau 3 donne la liste des projets de démonstration sur la réfrigération & base de HCFC,
inclus dans les plans d’activités) :
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PROJETS DE DEMONSTRATION SUR LA REFRIGERATION A BASE DE HCFC INCLUS

DANS LES PLANS D’ACTIVITES

Pays Agence Secteur / Sous-secteur Total | Total | Préparation
(000 PAO de projet
$US) (000 $US)

Chine PNUD | Modele de projet reproductible pour les réductions/ I’élimination 376 3.9 32
de HCFC-22 pour les applications dans les unités de pompe a
chaleur résidentielles a air qui utilisent du HFC 410a

Chine PNUD | Compresseurs alternatifs pour I’entreposage frigorifique 376 2.2 32

Chine ONUDI | Secteur de la fabrication des compresseurs alternatifs pour les 2096 7.0 32
climatiseurs d’appartement

Chine ONUDI | Secteur des climatiseurs d’appartement (HFC 410a) 3225 16.0 65

Chine ONUDI | Secteur des climatiseurs d’appartement (HC 290) 3225 | 22.0

Inde PNUD | Validation de projet dans la climatisation résidentielle 376 0.0 0
(technologie a préciser)

Indonésie | PNUD | Validation de projet dans la climatisation résidentielle 753 0.0 0
(technologie a préciser)

Jordanie | ONUDI | Unités a mini-blocs séparés (préparation de projet a approuver a 4300 10.0 0
la 57e réunion)

Nigeria PNUD | HC pour la réfrigération 462 0.0 0

Total 15190 | 61.1 161

27. Il semble y avoir des risques de chevauchements entre les activités prévues en Chine par le

PNUD et I’ONUDI, notamment en ce qui concerne la démonstration de solutions de remplacement
utilisant le HFC-410a puisque le secteur des pompes a chaleur est un sous-secteur du plus vaste secteur de
la climatisation résidentielle qui sera traité par I’ONUDI dans ce pays. Les projets de démonstration de
I’ONUDI sont nettement plus colteux que ceux du PNUD dans des secteurs similaires.

28. Le Comité exécutif pourrait décider des projets de démonstration sur la réfrigération a base de
HCFC a maintenir dans les plans d’activités, a la lumiére des technologies de remplacement envisagées et
du colt des démonstrations.

Projets de démonstration dans le secteur des solvants a base de HCFC

29. Le PNUD a inclus deux projets de démonstration dans le secteur des solvants en Chine, I’un est
relié aux appareils médicaux et le second n’a pas encore été décidé par le gouvernement de la Chine. Le
Comité exécutif pourrait décider si de I’information complémentaire est requise pour le second projet de
démonstration sur les solvants afin de le maintenir dans les plans d’activités.

Projets de destruction des SAO

30. Les agences ont été priées de justifier les demandes pour des projets de démonstration sur la
destruction des SAO a la réunion de coordination et de fournir les évaluations en PAO de la quantité de
SAO qui sera détruite par chaque projet. Par exemple, il a été suggéré qu’il devrait y avoir un certain
rapport entre les quantités de tonnes PAO disponibles pour destruction et I’incidence du projet. Dans
certains cas, le projet pourrait traiter la totalité du volume des stocks connus disponibles pour destruction.
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31. Les plans d’activités incluent 33 projets de démonstration sur les SAQ, avec la préparation de
projets associée. La préparation de projet qui totalise 1,7 millions $US, déboucherait sur des projets
d’une valeur de 100 000 $US a présenter en 2009, de 17,93 millions $US en 2010 et de 2,96 millions $US
en 2011. Le tableau 4 contient la liste des projets de démonstration sur la destruction des SAQO dans les
plans d’activités.

Table 4
PROJETS DE DEMONSTRATION SUR LA DESTRUCTION DES SAO DANS LES PLANS
D’ACTIVITES
Pays Agence Secteur / Sous-secteur Total Total | Préparation
(000 $US) | PAO de projet
(000 $US)
Bolivie PNUD | Codt des collectes de données, options logistiques 376 37,6 32
pour les PFV avec un volume trés faible et de
I’entreposage a travers tout le pays
Brésil PNUD | Programme complet pour des pays qui ne sont pas des 753 75,3 43
PFV et qui s’appuient sur un projet R&R du Fonds
Chili ONUDI | Programme complet. 645 60,0 65
Chine PNUD | Démo sur la gestion des banques de SAO et la 1505 150,5 0
destruction des SAO
Chine ONUDI | Programme complet 1613 100,0 108
Colombie PNUD | Options d’optimisation de I’entreposage et du 753 75,3 43
transport avec des stocks connus pour le retrait
prématuré des réfrigérateurs
Croatie ONUDI | Programme complet 323 15,0 32
Cuba PNUD | Options pour des solutions, du financement et des 286 28,6 32
partenariats s’appuyant sur un projet financé au niveau
national pour le retrait prématuré des réfrigérateurs.
RDP de Corée ONUDI | Programme complet 218 10,0 43
Egypte PNUD | Project relié a un projet proposé par le FEM pour le 753 75,3 43
retrait prématuré des réfrigérateurs.
Ethiopie ONUDI | Programme complet 131 5,0 32
Gabon ONUDI | Programme complet 131 5,0 32
Ghana PNUD | Démo sur la gestion des banques de SAO et la 753 75,3 32
destruction des SAO
Inde PNUD | Programme complet pour un pays qui n’est pas un 753 75,3 65
PFV pour la récupération des réfrigérateurs et des
équipements industriels/commerciaux.
Inde ONUDI | Programme complet 2 150 200,0 97
Indonésie Banque | Pour la destruction des SAO provenant d’importations 0 60,0 54
mondiale | illicites en s’appuyant sur I’expérience d’un projet
précédent de destruction des SAO, financé par le
gouvernement du Japon dans le cadre de sa
contribution bilatérale au FML.
Iran (République ONUDI | Programme complet 538 30,0 65
islamique d’)
Jordanie ONUDI | Inventaire, examen réglementaire, évaluation de la 436 20,0 43
technologie, fourniture d’incinérateurs, d’installations
pour la destruction d’appareils ménagers et formation.
Mexique Banque | SAO indésirables a récupérer dans les réfrigérateurs et 0 775,0 54
mondiale | les climatiseurs dans le cadre du programme mexicain
d’efficacité énergétique des appareils ménagers en
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Pays Agence Secteur / Sous-secteur Total Total | Préparation
(000 $US) | PAO de projet
(000 $US)
cours d’élaboration. Récupération de vieux
réfrigérateurs domestiques, extraction des CFC des
circuits réfrigérés et de la mousse isolante. CFC-12 et
CFC-11 des vieilles unités seront récupérés et détruits.
Mexique ONUDI | Programme complet 645 40,0 86
Maroc ONUDI | Programme complet 218 10,0 54
Nicaragua ONUDI | Programme complet 218 10,0 43
Nigeria ONUDI | Programme complet 860 50,0 75
Pakistan ONUDI | Programme complet 860 50,0 43
Philippines Banque | Pour la destruction de CFC en vrac et aussi de CFC 0 12,0 54
mondiale | contaminés (mélange de CFC-12, HFC-134a et autres)
récupération et transport pour un grand nombre
d’ateliers d’entretien en s’appuyant sur I’élimination
nationale des CFC.
Région: ASP Japon Projet de démonstration sur la destruction des SAQ. 200 0,0 0
Serbie ONUDI | Programme complet 860 50,0 43
Afrique du Sud ONUDI | Programme complet 860 50,0 86
Rép. arabe syrienne ONUDI | Programme complet 436 20,0 54
Ex-Rép. yougoslave de | ONUDI | Programme complet 218 10,0 32
Macédoine
Turquie ONUDI | Programme complet 538 14,0 65
Uruguay PNUD | Co0t des collectes de données, options logistiques 376 37,6 32
pour des PFV avec un volume tres faible et de
I’entreposage a travers tout le pays
Venezuela (Rép. ONUDI | Programme complet 2150 | 200,0 75
bolivarienne du )
Yémen ONUDI | Programme complet 436 20,0 43
Total 20992 | 2446,8 1700
32. Les activités de démonstration sur les SAO proposées par I’ONUDI et certaines activités du

PNUD semblent inclure des programmes complets sans que I’on sache vraiment dans quelle mesure ces
programmes complets répondront & tous les besoins de destruction de SAO en dépit de I’indication de
certaines évaluations de tonnages. Les projets de démonstration de la Banque mondiale sur la destruction
des SAO visent seulement la préparation de projets et le financement proviendrait d’autres sources. Le
Comité exécutif pourrait décider des projets de démonstration a maintenir dans les plans d’activités, a la
lumiere de la valeur de démonstration des projets, selon la mesure dans laquelle ces programmes
répondront a la totalité des besoins de destruction de SAO dans le pays et ou le projet s’appuie sur des
programmes existants ou des financements proposés, et selon le col(t qui en résultera pour le Comité
executif.

Activités reliées a la stratégie pour les inhalateurs a doseur

33. Les plans d’activités de 2009 des agences d’exécution comprennent des activités reliées a la
stratégie pour les inhalateurs & doseur d’une valeur totale de 64 500 $US, pour la Bolivie (32 250 $US)
et le Liban (32 250 $US). Ces activités restantes ne sont pas nécessaires a la conformité selon le modele
axé sur la conformité. La question concerne une agence et elle est traitée dans le rapport d’activités du
PNUE (UNEP/OzL.Pro/ExCom/57/9).
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SECTION Il : PLANIFICATION DES ACTIVITES

POUR LA PERIODE TRIENNALE 2009-2011

34. Cette section propose un sommaire des activités qui devraient étre présentées en 2010 et 2011 et
de I’information sur la mesure dans laquelle les activités nécessaires a la conformité seront présentées en
2010, la derniére année pour les mesures de réglementation sur les CFC, les halons et le tétrachlorure de
carbone et en 2011, apres I’élimination réelle des CFC et des halons. Elle aborde aussi les problemes
possibles découlant des activités prévues pour 2010 et 2011, dont les projets de destruction des HCFC et
des SAO.
Sommaire des activités prévues en 2010 et 2011

35. Les agences bilatérales et multilatérales prévoient proposer des projets d’une valeur de 293,85
millions $US en 2010 et de 261,41 millions $US en 2011. Leurs plans incluent :

e Dix-neuf APA approuvés, d’une valeur de 7,23 millions $US en 2010 et de 3,25 millions $US en
2011;

e Cent quatre-vingt-seize nouveaux APA d’une valeur de 222,59 millions $US en 2010 et de 232,15
millions $US en 2011;

o Des projets d’investissement individuels d’une valeur de 18,68 millions $US en 2010 (pour
I’élimination de 108 tonnes PAO de SAOQ) et aucune activité prévue en 2011;

e Des activités de préparation de projet d’une valeur de 515 550 $US en 2010 et de 161 250 $US en
2011,

o Des projets et des renouvellements de projets de renforcement des institutions d’une valeur de 6,57
millions $US en 2010 et de 9,86 millions $US en 2011;

o Des projets d’assistance technique d’une valeur de 3,17 millions $US en 2010 et de 250 000 $US en
2011,

e Des projets de démonstration d’une valeur de 19,69 million $US en 2010 et aucune activité prévue en
2011;

e Des projets de formation d’une valeur de 77 000 $US en 2010 et de 77 000 $US en 2011,

e Un budget administratif pour le PAC d’une valeur de 9,73 millions $US en 2010 et de 10,02 millions
$US en 2011;

e Des colts de base de 5,61 millions $US en 2010 et de 5,72 millions $US en 2011.
Projets pluriannuels et projets d’investissement pour les HCFC
36. Les plans d’activités révelent que la majorité des ressources requises en 2010 et en 2011 seront

consacrées a des activités reliées aux HCFC. L’ensemble de ces activités contenues dans le plan
d’activités est évalué a 239,55millions $US en 2010 et 225,5 millions $US en 2011.
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37. Les activités d’élimination des HCFC prévues dans les plans d’activités aboutiront a I’élimination
de 1 765 tonnes PAO en 2010 et 1 674 tonnes PAO en 2011. Le tonnage total indiqué dans les plans
d’activités (y compris les montants mentionnés pour aprés 2011) s’éléve a 11 056 tonnes PAO. La
consommation de HCFC dans tous les pays visés a I’article 5 admissibles au financement était de 29 399
tonnes PAO en 2007.

Activités d’investissement pour les HCFC a présenter avant la stratégie globale des PGEH

38. Les agences d’exécution ont précisé qu’elles ont inclus les projets d’investissement individuels et
les plans sectoriels dans la catégorie des investissements pour les HCFC et que dans le cas des pays
comptant de multiples fabricants, ils seraient probablement présentés avant la stratégie. Dans le cas de la
Chine, le calendrier inclut un projet de mousse de polyuréthane d’ici la fin 2009, des projets dans d’autres
secteurs (dont le secteur de la production) d’ici la fin 2010 et une stratégie globale d’ici la fin 2010 ou
2011. Le PNUD a confirmé que les plans sectoriels en Chine seraient reliés a la stratégie globale car la
stratégie préliminaire serait terminée avant la présentation du premier projet bien qu’a ce stade la stratégie
ne devrait pas étre soumise au Comité exécutif. L’ONUDI prévoit présenter six plans sectoriels avant les
PGEH dans des pays autres que la Chine. On ne voit pas bien comment les agences pourront répondre a
I’exigence voulant que les activités d’investissement soient reliées au PGEH et respecter la date du
PGEH, définie par la décision 54/39 paragraphe d)ii), sans disposer au moins d’un PGEH préliminaire
pour examen.

39. Le Comité exécutif a décidé, dans sa décision 54/39, que les projets d’investissement pourraient
étre mis en ceuvre parallélement a la préparation des PGEH afin de permettre aux pays visés a I’article 5
de respecter leurs obligations d’élimination en 2013 et 2015. Cette décision n’a pas abordé le délai dans
lequel des activités pourraient étre approuvées avant I’achévement d’un plan. A la différence des projets
de démonstration sollicités par la décision 55/43, paragraphes e)iii) et f), les projets individuels et les
plans sectoriels visent I’élimination des secteurs dans le cadre d’un plan d’ensemble. La question des
directives sur les PGEH touche la date de présentation du PGEH par rapport a la date du plan sectoriel et
I’enchainement de ces dates, le Secrétariat devrait pouvoir examiner une ébauche du PGEH avant
I’approbation des projets individuels du plan sectoriel. La question est importante aussi puisque le
concept du PGEH voulait qu’il soit présenté comme une demande de financement totale et dans des cas
exceptionnels seulement, les projets d’investissement devraient étre examinés avant la stratégie globale
du PGEH. Le Comité exécutif pourrait demander a ce que les projets d’investissement et les plans
sectoriels soient présentés dans le cadre d’un PGEH préliminaire.

Projets de destruction des SAO

40. Outre les 1,8 millions $US destinés aux activités de destruction des SAO en 2009, les agences ont
inclus 17,93 millions $US pour ces activités en 2010 et 2,96 millions $US en 2011. Cet appui financier
est demandé par le PNUD et I’ONUDI et la Banque mondiale, sauf pour la somme de 200 000 $US
demandée pour les projets de démonstration japonais. A leur 20° Réunion, les Parties ont décidé : « de
prier le Comité exécutif du Fonds multilatéral d’envisager d’urgence de démarrer des projets pilotes sur la
collecte, le transport, le stockage et la destruction des substances qui appauvrissent la couche d’ozone.
Dans un premier temps, le Comité exécutif pourrait envisager en priorité des projets axés sur les stocks de
substances déja constitués ayant un potentiel de réchauffement global net élevé, qui seraient menés dans
un échantillon représentatif de la diversité régionale des Parties visées au paragraphe 1 de I’article 5. Il
est entendu que cette priorité initiale n’empécherait pas le démarrage d’autres types de projets pilotes, y
compris de projets portant sur les halons, le tétrachlorure de carbone, au cas ou ceux-ci auraient une
grande utilité en tant que projets de démonstration. Outre la protection de la couche d’ozone, ces projets
auront pour but d’acquérir des données et une expérience pratiques sur la gestion et les modalités de
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financement, d’obtenir des bienfaits pour le climat, et d’explorer les possibilités de mobiliser un
cofinancement; » (décision XX/7, paragraphe 2).

Accords pluriannuels axés sur I’efficacité comprenant des tranches annuelles

41. Le tableau 5 résume les estimations des tranches annuelles en 2009, 2010 et 2011 et au-dela pour
des APA existants et prévus. L’information contenue dans les plans d’activités des agences d’exécution
bilatérales et multilatérales pour les années 2009-2011 révéle qu’un total de 1,19 milliards $US est prévu
pour les APA, dont 5,68 millions $US qui seront décaissés aprés 2009-2011 et un montant additionnel de

666,7 millions $US qui sera décaisse aprés 2009-2011 dans le cadre de nouveaux projets.

Tableau 5
ACCORDS PLURIANNUELS APPROUVES ET PREVUS
($US 000)
Agence TRANCHES ANNUELLES EXISTANTES | TRANCHES ANNUELLES PREVUES TOTAL DES
(approuvées en principe) (& proposer) EX-II-SR'lI'AAI\\II\ICTHEESSET
2009 2010 2011 | Apres 2011 2009 2010 2011 |Apres 2011 PREVUES
Canada 429 559 987
France 495 495
Allemagne 869 45 200 2 875 2525 6514
Italie 153 153
Espagne 893 893 1786
PNUD 6 322 672 203 59 511 | 69000 | 68489 126 715 271971
PNUE 3444 186 27 1172 15782 2 555 23 035 46 201
ONUDI 5581 3551 2688 4 620 9138 | 75123 | 66308 116 513 283520
Banque mondiale 26 676 1320 129 106 0| 59806 | 92274 400 437 580 747
Total 43 967 7226 3247 5678 10820 | 222586 | 232 151 666 700 1192 374
*Incluant les codts d’appui administratifs.
42. Les agences bilatérales et d’exécution prévoient 196 nouveaux APA dont 14 nouveaux accords

pour lesquels les premieres tranches évaluées a 10,82 millions $US, seront proposées en 2009 (voir
Annexe Il). L’approbation de ces accords représentera des engagements futurs supplémentaires de 1,13
milliard $US (incluant la valeur des premiéres tranches associées a ces accords) pour le Comité exécutif.
Cependant, il convient de noter que 1,11 milliard $US sont destinés a des activités reliées aux HCFC dont
les codts restent spéculatifs dans I’attente des directives.

43. L’annexe 1l propose la liste compléte des APA approuvés, en principe, par le Comité exécutif.
Les accords sont présentés par pays, par secteur et par agence d’exécution de I’accord, avec la valeur des
tranches annuelles de 1998 jusqu’en 2014, inclusivement. Le Comité exécutif a approuvé, en principe,
154 accords jusqu’en 2014 inclusivement, d’une valeur initiale totale de 1,06 milliard $US et dont 57,6
millions $US restent encore a financer en 2009. Les APA existants et prévus représentent une valeur
totale de 1,19 milliard $US pour 2009 et au-dela, dont 672,38 millions $US a approuver apres la période
triennale 2009-2011, tel que I’indique le tableau 5 ci-dessus.
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Le tableau 6 révele que huit donateurs bilatéraux ont proposé des plans d’activités pour la période

2009-2011 (UNEP/OzL.Pro/ExCom/57/8). Le tableau indique aussi le niveau maximum des contributions
bilatérales pour chacune des agences bilatérales dans la période 2009-2011.

Tableau 6

PLANS D’ACTIVITES DES AGENCES BILATERALES POUR 2009-2011 ($US)

Agence Plans d’activités de 2009-2011 Période triennale 2009-2011
2009 2010 2011  |Montant total[Montant total| 20% des Différence Niveau  |Différence entrd
dans les plans|dans les plans|contributions| entre les plans| maximum des| le total dans les
d’activités | d’activités | bilatérales | d’activités de | contributions |plans d’activitéqg
(2009-2011) (2009) pour 2009 | 2009 et 20% | bilatérales et le niveau
des (2009-2011) | maximum des
contributions contributions
bilatérales (2009-2011)
pour 2009
Canada 485335 | 615027 0| 1100362 485 335 963 805 -478 470 2891416 -1791 054
Rép. tchéque 91 000 91 000 0 182 000 91 000 90 974 26 272 922 -90 922
France 979 807 0 0 979 807 979807 | 2039952 | -1060 145 6 119 856 -5 140 049
Allemagne 2554551 | 5281000 | 2975000 | 10810551 | 2554551 | 2776808 -222 257 8 330 425 2480 126
Hongrie 80 000 80 000 0 160 000 80 000 78 995 1005 236 985 -76 985
Italie 152 550 0 0 152 550 152550 | 1644329 | -1491779 4 932 987 -4 780 437
Japon 400 000 | 400 000 0 800 000 400000 | 5382029 | -4982029 | 16146086 | -15346 086
Espagne 0| 893000 0 893 000 0 960 892 -960 892 2882 675 -1 989 675
Total 4743243 | 7360027 | 2975000 | 15078270 | 4743243 | 13937784 | -9194541 | 41813352 | -26 735082
45, La valeur des activités prévues par toutes les agences bilatérales est inférieure au niveau
maximum des contributions bilatérales pour la période triennale 2009-2011, sauf pour I’Allemagne.
Seules la République tchéque et la Hongrie ont dépassé le niveau maximum de leurs contributions
bilatérales pour 2009 mais pas pour la période triennale 2009-2011. L’Allemagne devra ajuster le niveau
de son financement pour les activités prévues durant la période triennale 2009-2011 selon son niveau
maximum de contributions bilatérales. Cette question est abordée dans le document sur les plans
d’activités des agences bilatérales pour 2009-2011 (UNEP/OzL.Pro/ExCom/57/8).
SECTION Il : ALLOCATION DES RESSOURCES
46. Le tableau 7 précise, par année, les fonds requis pour des activités nouvelles, des APA approuvés
et les allocations pour les activités courantes qui seront présentées pour financement au cours de la
période 2009-2011.
Tableau 7
ALLOCATION DES RESSOURCES (000 $US)
Catégorie 2009 2010 2011 Apres 2011 Total
Nécessaires pour la conformité
Accords pluriannuels approuvés 43 967 7226 3247 5678 60118
Programme d’aide a la conformité (PAC) 9444 9727 10019 31898 61 088
Colts de base des agences d’exécution 5490 5 605 5723 21861 38 679
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Catégorie 2009 2010 2011 Apres 2011 Total
Renforcement des institutions 10 210 6 566 9 860 18944 45 580
Audits (PGEF) 32 32
Activités concernant les CFC 5975 3525 2 250 0 11750
Activités concernant le tétrachlorure de carbone et le
méthyle chloroforme 44 0 0 0 44
Activités concernant le bromure de méthyle 218 0 0 0 218
Activités concernant le méthyle chloroforme 44 0 0 0 44
PGEF 2225 1244 240 0 3710
Projets de démonstration sur les HCFC 19 595 4715 0 0 24 310
Préparation de projets de démonstration sur les HCFC 554 0 0 0 554
Production de HCFC 8613 37000 320 585 366 198
Préparation de projets sur la production de HCFC 218 0 161 0 379
PGEH 1465 100 280 83911 181 803 367 459
Préparation de PGEH 3718 192 0 0 3911
PGEH - Projets d’investissement 7 848 125 424 104 431 161 877 399 581
PGEH - Préparation de projets d’investissement 5514 324 0 0 5837
Cots du Secrétariat/ExCom/Trésorier 6 975 7173 7 381 7 599 29 128
Sous-total (nécessaires pour la conformité) 123535 280 614 264 223 750246 | 1418618
Non nécessaires pour la conformité
Lutte contre le commerce illicite 656 387 1042
Association régionale de la réfrigération 80 80 160
Destruction des SAO 1799 17 931 2 956 0 22 686
Bromure de méthyle — élimination accélérée 1212 1789 1613 2434 7047
Bromure de méthyle - projets ne portant pas sur des
investissements 582 582
Bromure de méthyle sans I’amendement de
Copenhague 0 218 0 0 218
Stratégies pour les inhalateurs a doseur 65 0 65
Sous-total (non nécessaires pour la conformité) 4 393 20 405 4 569 2434 31 800
Total 127 927 301 019 268 792 752680 | 1450418
Budget proposé 163 333 163 333 163 333 490 000
Différence -35 406 137 686 105 458 207 738
47. La valeur totale du financement requis pour les plans d’activités durant cette période triennale
représente 698 millions $US, soit 208 millions $US de plus que le budget existant de 490 millions $US.
48. Il'y a une certaine surévaluation des montants inscrits dans le plan d’activités, notamment les

montants indicatifs pour le secteur de I’entretien et la préparation des directives sur les PGEH. Les
agences ont inscrit 16 751 000 $US de plus pour les PGEH par rapport aux estimations de codts du
Secrétariat pour les PGEH des pays qui n’ont aucune consommation de HCFC-141b ou 142b. Ce montant
pourrait diminuer si I’on tient compte des valeurs inscrites pour les pays qui étaient sous les niveaux
indicatifs (4 383 000 $US), générant une réduction nette de 12 590 000 $US pour I’ensemble du budget.
De méme, I’excédent net de 873 500 $US pour la préparation de projets, identifié par le Secrétariat, ne
serait probablement pas approuvé. En regroupant ces deux éléments, le budget général pour les PGEH et
la préparation de PGEH pourrait étre surévalué d’au moins 13 463 500 $US.

49. La valeur des tranches annuelles nécessaires pour parvenir au gel et a la réduction de 10 pour cent
dans les accords de PGEH aura une incidence majeure sur le montant des fonds requis pendant cette
période triennale et la prochaine. L’expérience acquise durant I’élimination des CFC révéle que bien que
la plupart des accords aient été provisionnés dés le départ et qu’il restait des fonds trés limités pour la
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derniere phase, la plupart des fonds n’ont pas été décaissés avant la fin des accords. Cette expérience
devrait influencer la répartition des fonds pour les tranches annuelles des PGEH. 1l y aurait probablement
une certaine relation entre le financement des tranches annuelles et les besoins d’achat d’équipements,
tout en maintenant des fonds suffisants pour respecter les objectifs du gel en 2013 et de la réduction de 10
pour cent en 2015. Le montant total des ressources pour les activités reliées aux HCFC (y compris apres
2011) etait de 469 millions $US, excluant la préparation de projets et les projets de démonstration. En
I’absence de réductions dans le financement des projets de démonstration et des activités qui ne sont pas
nécessaires pour la conformité, il faudrait approuver les activités reliées aux HCFC avec des niveaux de
financement inférieurs de 194,5 millions $US a 208 millions $US, aux montants inscrits dans les plans
d’activités. Le Comité exécutif pourrait décider que la valeur des tranches annuelles pour les activités des
APA sur les HCFC devrait étre examinée dans les propositions de PGEH a la lumiére des restrictions
budgétaires.

SECTION IV : MISE EN OEUVRE DES ACTIVITES EN COURS ET CONFORMITE

50. Cette section porte sur la mise en ceuvre d’activités en cours et sur les efforts des agences
d’exécution et bilatérales pour répondre aux besoins de conformité des pays visés a I’article 5.

Mise en ceuvre des activités en cours
51. Le tableau 8 résume I’élimination des SAO prévue dans les plans d’activités pour les projets
individuels et les APA en cours, par rapport aux projets d’élimination des SAQO prévus qui seront
présentés pour approbation au cours de la période triennale 2009-2011. Le tableau révéle que les
principaux efforts d’élimination durant la période triennale porteront sur la mise en oeuvre de projets
plutét que sur I’approbation de nouvelles activités d’élimination des SAQ.

Tableau 8

PROFIL DE L’ELIMINATION DES SAO DANS LES ACTIVITES EN COURS

Agence Elimination associée aux activités approuvées Elimination prévue
et faisant I’objet d’un engagement (activités nouvelles
2009 2010 2011 Total 2009 2010 2011 Total
PNUD 1693,0 531,2 733,0 2 957,2 0,0 0,0 115,8 115,8
PNUE 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ONUDI 4147,8 2729,0 859,6 7736,5 0,0 155,7 868,0 1023,7
Bangue mondiale | 29950 | 139995 164,7 17 159,2 0,0 8420 810,0 1652,0
Total 88358 | 172597 | 17573 27 852,9 00| 997,7| 17938| 27915 |
52. Les plans d’activités révelent que les activités approuvées et en cours méneront a I’élimination de

27 853 tonnes PAO. Les agences ont indiqué que 1 475 tonnes PAO additionnelles seront éliminées aprés
2011. Les plans d’activités des agences comprennent également une section sur I’accélération de la mise
en ceuvre et/ou un examen par pays des efforts déployés pour la mise en ceuvre des projets en cours.

Assistance pour la conformité dans les plans d’activités des agences

53. Les agences d’exécution ont prévu des activités pour les pays jugés en situation de non-
conformité. Les plans d’activités des agences se penchent également sur I’état des activités dans tous les
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pays visés a I’article 5, en accordant une attention particuliere aux pays jugés en situation de non-
conformité.

SECTION V : INDICATEURS D’EFFICACITE

54. La décision 41/93 a établi la série actuelle d’indicateurs d’efficacité des agences d’exécution. Les
agences d’exécution ont proposé des objectifs pour ces indicateurs d’efficacité dans leurs plans
d’activités.

55. Toutes les agences d’exécution ont précisé dans leurs plans d’activités les efforts qu’elles
prévoient déployer pour aider les pays a atteindre la conformité. Le plan d’activités du PNUE fait état des
missions prévues dans les pays visés a I’article 5 et des services spécialisés du PAC afin d’aider les pays
ayant besoin d’aide pour la conformité. Il a précisé aussi dans quelle mesure ses activités soutiennent les
activités des autres agences.

56. L’annexe 1V contient de I’information sur I’évolution continue des indicateurs d’efficacité, tel
que demandé dans la décision 42/5. Le reste de I’annexe IV porte sur les indicateurs des projets
d’investissement et des projets ne portant pas sur des investissements (2001-2005) ainsi que sur les
indicateurs d’efficacité uniques au PNUE.

SECTION VI : OBSERVATIONS SUR LES PLANS D’ACTIVITES

57. Les plans d’activités du PNUD, de I’ONUDI et de la Banque mondiale contiennent des fonds
pour la mobilisation de ressources afin d’optimiser les avantages climatiques connexes surtout dans les
activités reliées aux HCFC. Ces activités ne sont pas considérées comme des codts différentiels mais ont
été présentées et examinées dans les programmes de travail respectifs et pourraient étre approuvées dans
le cadre de I’option 1 du mécanisme pour des sources de revenus additionnels dont traite dans le
document UNPE/OzL.Pro/ExCom/57/64, s’il est approuvé par le Comité exécutif

58. Le Comité exécutif pourrait décider des projets de démonstration sur les mousses a base de
HCFC a maintenir dans les plans d’activités, a la lumiére de leur valeur de démonstration qui pourrait
servir & I’élaboration des PGEH, des technologies de remplacement envisagées et si I’élimination de SAO
devrait étre associée a de tels projets de démonstration. Le Comité pourrait décider des projets de
démonstration sur la réfrigération a base de HCFC a maintenir dans les plans d’activités, a la lumiére des
technologies de remplacement étudiées et du colt de la démonstration. Quant aux projets de
démonstration sur les solvants a base de HCFC, le Comité pourrait décider si de I’information
complémentaire est nécessaire pour maintenir le financement d’un projet de démonstration qui n’a pas
encore été défini.

59. Pour permettre au Comité exécutif d’évaluer les plans individuels et sectoriels sur les HCFC, le
Comité pourrait demander aux agences d’exécution de les présenter dans le cadre d’une ébauche de
PGEH.

60. Le Comité exécutif pourrait, a la lumiére de la décision XX/7 de la 20° Réunion des Parties,
décider des projets de démonstration sur la destruction des SAO a maintenir dans le plan d’activités. |l
faut tenir compte de la nature de démonstration du projet, de la mesure dans laquelle ces programmes
répondraient a I’ensemble des besoins de destruction de SAO du pays, dans quelle mesure le projet
s’appuie sur des programmes existants ou du financement proposé et du colt qui en résultera pour le
Comité exeécutif.
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61. Pour permettre a tous les pays visés a I’article 5 de respecter les mesures de réglementation sur
les SAQ, les agences d’exécution devront accélérer la mise en ceuvre des projets puisqu’il reste a éliminer
27 853 tonnes PAO dans le cadre des projets approuvés et des APA en cours dont 8 836 tonnes PAO a
éliminer en 2009.

RECOMMANDATIONS

62. Le Comité exécutif pourrait souhaiter :
a) Prendre note :
i) du Plan d’activités général du Fonds multilatéral pour 2009-2011, présenté dans

le document UNEP/OzL.Pro/ExCom/57/7;

i) du fait que les plans d’activités contiennent des montants qui dépassent le budget
de la période triennale en grande partie a cause de I’incertitude entourant les
codts des activités reliées aux HCFC;

b) Examiner :
i) la mobilisation des ressources;
i) les projets de démonstration sur les mousses a base de HCFC;
iii) les projets de démonstration sur la réfrigération a base de HCFC;
iv) les projets de démonstration sur les solvants & base de HCFC;
V) les projets de démonstration sur la destruction des SAO;
c) Demander que les requétes concernant des projets d’investissement et des plans sectoriels

pour les HCFC soient présentées dans le cadre d’une ébauche de PGEH,;

d) Décider que le montant des tranches annuelles pour les activités des APA reliées aux
HCFC devrait étre examiné dans les propositions de PGEH a la lumiére des restrictions
budgétaires;

e) Exhorter les agences d’exécution bilatérales et multilatérales a poursuivre leurs efforts

pour mettre en ceuvre les projets approuvés afin d’atteindre I’élimination prévue de 8 836
tonnes PAO en 2009.
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SUMMARY OF NEW ACTIVITIES TO BE SUBMITTED IN 2009 BY SECTOR

Type Chemical Sector Value ($000) ODP in
in 2009 2009
CFC Phase-Out Plan 2,767 32
CFC Total 2,767 32
HCFC | HCFC 8,148 45
Investment HCFC Total_ _ 8,148 45
Methyl Bromide | Fumigant 1,293 105
Methyl Bromide Total 1,293 105
Several | Phase-Out Plan 5,375 750
Several Total 5,375 750
Investment Total 17,583 932
CFC MDI 65
Several 21,567 183
CFC Total 21,632 183
CTC/TCA | Solvent 44 1
CTCI/TCA Total 44 1
Disposal | Disposal of ODS 100
Disposal Total 100
Non-Investment HCFC | HCFC 20,760 175
HCFC Total 20,760 175
Methyl Bromide | Fumigant 582
Methyl Bromide Total 582
Several | Several 4,312 0
Several Total 4,312 0
TCA | Solvent 44 1
TCA Total 44 1
Non-Investment Total 47,473 359
Grand Total 65,055 1,291
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Annex |1
Annex 11
NEW MULTI-YEAR ACTIVITIES
Country Agency | Type | Chemical Sector / Sub-Sector Value ODP Value ODP Value ODP Value ODP
($000) in ($000) in ($000) in ($000) After
in2009 | 2009 | in2010 | 2010 | in2011 | 2011 | After2011 | 2011
Afghanistan UNEP PHA HCFC HCFC Phase-out Management Plan 200 13 200 200
(implementation)
Albania UNIDO | PHA HCFC | HPMP 0 0.0 108 0.5 108 0.5 215 1.0
Algeria UNIDO | PHA HCFC | HPMP 0 0.0 430 2.0 860 4.0 1,075 5.0
Angola UNDP PHA CFC Terminal Phaseout Management Plan 140 4.3 140 4.3 0 0.0
Angola UNEP PHA CFC Terminal Phase out Management Plan 155 4.6 110
(implementation)
Angola UNDP INV HCFC Investment proj./Sector Plans 280 1.1 280 1.1 0 0.0
Antigua and UNEP PHA HCFC HCFC Phase-out Management Plan 100 0.2 100
Barbuda (implementation)
Argentina UNIDO | PHA HCFC | HPMP 0 0.0 1,613 8.0 1,613 8.0 3,225 16.0
Argentina UNIDO INV HCFC | Room air-conditioning sector 1,075 10.0 5,375 50.0 0 0.0 0 0.0
Argentina UNDP INV HCFC | Sector plan Foam 1,105 10.3 1,105 10.3 2,209 20.6
Armenia UNDP INV HCFC Investment proj./Sector Plans 134 0.7 134 0.7 0 0.0
Armenia UNEP TAS HCFC HCFC Phase-out Management Plan 150 11 100
(implementation)
Bahrain UNEP PHA HCFC HCFC Phase-out Management Plan 150 0.8 100
(implementation)
Bahrain UNIDO | PHA HCFC | HPMP 0 0.0 134 1.0 134 1.0 269 2.0
Bangladesh UNDP INV HCFC Investment proj./Sector Plans 298 2.8 298 2.8 597 5.6
Barbados UNDP PHA CFC Terminal Phaseout Management Plan 79 0.8 79 0.8 0 0.0
Barbados UNEP PHA CFC Terminal Phase out Management Plan 83 0.8 83
(implementation)
Barbados UNEP PHA HCFC HCFC Phase-out Management Plan 150 0.7 100
(implementation)
Belize UNEP PHA HCFC HCFC Phase-out Management Plan 100 0.2 100
(implementation)
Benin UNEP PHA HCFC HCFC Phase-out Management Plan 250 0.1 250
(implementation)
Bhutan UNDP INV HCFC Investment proj./Sector Plans 35 0.0 35 0.0 0 0.0
Bhutan UNEP PHA HCFC HCFC Phase-out Management Plan 150 0.0 150
(implementation)
Bolivia Germany | INV HCFC HPMP activities 125 125
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Annex Il
Country Agency | Type | Chemical Sector / Sub-Sector Value ODP Value ODP Value ODP Value ODP
($000) in ($000) in ($000) in ($000) After
in2009 | 2009 | in2010 | 2010 | in2011 | 2011 | After2011 | 2011
Bolivia UNDP INV HCFC Investment proj./Sector Plans Foams 168 0.4 168 0.4 0 0.0
Bosnia and UNIDO | PHA HCFC | HPMP 0 0.0 108 0.5 108 0.5 215 1.0
Herzegovina
Brazil Germany | INV HCFC HPMP activities 700 700
Brazil UNDP INV HCFC Investment proj./Sector Plans 11,211 104.3 | 11,211 104.3 22,422 208.6
Brunei UNEP PHA HCFC HCFC Phase-out Management Plan 150 0.1 150
Darussalam (implementation)
Burkina Faso UNEP PHA HCFC HCFC Phase-out Management Plan 150 1.0 150
(implementation)
Burundi UNEP PHA HCFC HCFC Phase-out Management Plan 150 0.3 150
(implementation)
Cambodia UNDP INV HCFC Investment proj./Sector Plans 264 1.6 264 1.6 0 0.0
Cambodia UNEP PHA HCFC HCFC Phase-out Management Plan 150 0.8 150
(implementation)
Cameroon UNIDO | PHA HCFC | HPMP 0 0.0 108 0.5 108 0.5 215 1.0
Cape Verde UNEP PHA HCFC HCFC Phase-out Management Plan 100 0.0 100
(implementation)
Central UNEP PHA HCFC HCFC Phase-out Management Plan 100 0.1 100
African (implementation)
Republic
Chad UNDP INV HCFC Investment proj./Sector Plans 35 0.0 35 0.0 0 0.0
Chad UNEP PHA HCFC HCFC Phase-out Management Plan 150 0.0 150
(implementation)
Chile UNDP INV HCFC Investment proj./Sector Plans 510 4.7 510 4.7 1,019 9.5
Chile UNIDO | PHA MBR Fumigants 0 0.0 538 30.0 1,075 70.0 1,075 70.0
China UNIDO | DEM | Disposal | Pilot project for the destruction of ODSs 0 0.0 806 50.0 806 50.0 0 0.0
China Germany | INV HCFC HPMP activities 500 500
China UNEP PHA HCFC HCFC Phase-out Management Plan 1,500 1,500 11,000
(implementation)
China IBRD INV HCFC Foam Phaseout Plan 45,000 | 500.0 | 45,000 | 500.0 54,000 600.0
China UNDP INV HCFC Inv. proj./Sect. Plan (RAC) 19,198 | 2232 | 19,198 | 223.2 38,397 446.5
China UNDP INV HCFC Inv. proj./Sect. Plan (Solvents) 9,599 111.6 9,599 111.6 19,198 223.2
China UNIDO PHA HCFC HPMP for the Room AC sector 0 00| 16,125 82.0 | 16,125 82.0 32,250 165.0
China IBRD INV PRO HCFC Gradual Production Phaseout 5,000 35,000 0.0 310,000 | 4,500.0
HCFC
Colombia UNDP INV HCFC Investment proj./Sector Plans 1,495 13.9 1,495 13.9 2,990 27.8
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Country Agency | Type | Chemical Sector / Sub-Sector Value ODP Value ODP Value ODP Value ODP
($000) in ($000) in ($000) in ($000) After
in2009 | 2009 | in2010 | 2010 | in2011 | 2011 | After2011 | 2011
Comoros UNEP PHA HCFC HCFC Phase-out Management Plan 100 0.0 100
(implementation)
Congo UNEP PHA HCFC HCFC Phase-out Management Plan 250 0.1 250
(implementation)
Cook Islands UNEP PHA HCFC HCFC Phase-out Management Plan 100 0.0 100
(implementation)
Costa Rica UNDP INV HCFC Investment proj./Sector Plans 280 2.4 280 2.4 0 0.0
Cote d'lvoire UNEP PHA HCFC HCFC Phase-out Management Plan 500 2.2 500
(implementation)
Croatia UNIDO | PHA HCFC | HPMP 0 0.0 430 4.0 215 2.0 215 2.0
Cuba UNDP INV HCFC Investment proj./Sector Plans 93 0.9 93 0.9 186 1.7
Democratic UNEP PHA HCFC HCFC Phase-out Management Plan 200 1.0 200
People's (implementation)
Republic of
Korea
Democratic UNIDO | PHA HCFC | HPMP 0 0.0 806 4.0 806 4.0 1,720 8.0
People's
Republic of
Korea
Democratic UNEP PHA HCFC HCFC Phase-out Management Plan 200 0.9 200
Republic of (implementation)
the Congo
Djibouti UNEP PHA HCFC HCFC Phase-out Management Plan 150 0.1 150
(implementation)
Dominica UNEP PHA HCFC HCFC Phase-out Management Plan 100 0.0 100
(implementation)
Dominican UNDP INV HCFC Investment proj./Sector Plans 550 5.1 550 5.1 1,100 10.2
Republic
Ecuador IBRD PHA HCFC HCFC phaseout plan 108 0.0 161 0.0 93 3.0
Egypt UNIDO | PHA HCFC | HPMP 0 0.0 4,085 19.0 4,085 19.0 8,170 38.0
El Salvador UNDP INV HCFC Investment proj./Sector Plans 441 2.5 441 2.5 0 0.0
Equatorial UNEP PHA CFC Refrigeration Training programme / 120 85
Guinea workshop
Equatorial UNEP PHA HCFC HCFC Phase-out Management Plan 100 0.1 100
Guinea (implementation)
Fiji UNDP INV HCFC Investment proj./Sector Plans 81 0.4 81 0.4 0 0.0
Gabon UNDP INV HCFC Investment proj./Sector Plans 81 0.4 81 0.4 0 0.0
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Country Agency | Type | Chemical Sector / Sub-Sector Value ODP Value ODP Value ODP Value ODP
($000) in ($000) in ($000) in ($000) After
in2009 | 2009 | in2010 | 2010 | in2011 | 2011 | After2011 | 2011
Gabon UNEP PHA HCFC HCFC Phase-out Management Plan 150 1.0 150
(implementation)
Gambia UNDP INV HCFC Investment proj./Sector Plans 59 0.0 59 0.0 0 0.0
Gambia UNEP PHA HCFC HCFC Phase-out Management Plan 150 0.0 150
(implementation)
Georgia UNDP INV HCFC Investment proj./Sector Plans 134 0.3 134 0.3 0 0.0
Ghana UNDP INV HCFC Investment proj./Sector Plans 441 29 441 29 0 0.0
Grenada UNEP PHA HCFC HCFC Phase-out Management Plan 100 0.1 100
(implementation)
Guatemala UNEP PHA HCFC HCFC Phase-out Management Plan 165 0.5 115
(implementation)
Guatemala UNIDO PHA MBR Fumigants phase-out plan, 2nd phase 1,075 100.0 538 50.0 538 50.0 1,359 120.6
Guinea UNEP PHA HCFC HCFC Phase-out Management Plan 150 0.3 150
(implementation)
Guinea- UNEP PHA HCFC HCFC Phase-out Management Plan 150 0.0 150
Bissau (implementation)
Guyana UNEP PHA HCFC | HCFC Phase-out Management Plan 100 0.1 150
(implementation)
Haiti UNDP PHA CFC Terminal Phaseout Management Plan 152 6.3 152 6.3 0 0.0
Haiti UNEP PHA CFC Terminal Phase out Management Plan 157 6.3 157
(implementation)
Haiti UNEP PHA HCFC HCFC Phase-out Management Plan 100 0.1 50
(implementation)
Honduras UNEP PHA HCFC HCFC Phase-out Management Plan 185 11 185
(implementation)
Honduras UNIDO | PHA HCFC | HPMP 0 0.0 161 1.0 161 1.0 323 2.0
India UNIDO | DEM | Disposal | Pilot project for the destruction of ODSs 0 0.0 1,075 100.0 1,075 100.0 0
India UNDP INV HCFC Investment proj./Sector Plans 6,390 59.4 6,390 59.4 12,781 118.9
India Germany | PHA HCFC HPMP activities 500 500
India UNEP PHA HCFC HCFC Phase-out Management Plan 250 4.8 250
(implementation)
India UNIDO INV HCFC | Transportation refrigeration 538 5.0 1,075 10.0 0 0.0 0 0.0
India IBRD PHA PRO HCFC Gradual Production Phaseout 2,000 0.0 2,000 0.0 10,585 221.0
HCFC
Indonesia UNDP INV HCFC Investment proj./Sector Plans 1,735 16.1 1,735 16.1 3,471 32.3
Indonesia UNEP PHA HCFC HCFC Phase-out Management Plan 250 2.4 250
(implementation)




UNEP/OzL.Pro/ExCom/57/7

Annex |1
Country Agency | Type | Chemical Sector / Sub-Sector Value ODP Value ODP Value ODP Value ODP
($000) in ($000) in ($000) in ($000) After
in2009 | 2009 | in2010 | 2010 | in2011 | 2011 | After2011 | 2011
Indonesia IBRD PHA HCFC HCFC Foam Sector Plan 4,000 50.0 4,000 50.0 4,000 50.0
Iran (Islamic | Germany | INV HCFC HPMP activities 700 500
Republic of)
Iran (Islamic UNDP INV HCFC Investment proj./Sector Plans 1,078 10.0 1,078 10.0 2,156 20.1
Republic of)
Iran (Islamic UNEP PHA HCFC HCFC Phase-out Management Plan 250 13 250
Republic of) (implementation)
Iraq UNEP PHA CFC Refrigeration Training programme / 600 300 100
workshop
Iraq UNEP PHA HCFC HCFC Phase-out Management Plan 400 2.3 350
(implementation)
Iraq UNIDO | PHA HCFC | HPMP 0 0.0 645 3.0 1,075 5.0 1,613 7.0
Iraq UNIDO | PHA SEV ODS phase-out plan 5,375 | 750.0 3,225 | 450.0 2,150 | 300.0 0 0.0
Jamaica UNDP INV HCFC Investment proj./Sector Plans 59 0.2 59 0.2 0 0.0
Jordan UNIDO | PHA HCFC | HPMP 0 0.0 538 3.0 538 3.0 1,075 5.0
Kiribati UNEP PHA HCFC | HCFC Phase-out Management Plan 100 0.0 100
(implementation)
Kuwait UNEP PHA HCFC HCFC Phase-out Management Plan 500 45 500
(implementation)
Kuwait UNIDO | PHA HCFC | HPMP 0 0.0 1,613 8.0 806 8.0 1,720 16.0
Kyrgyzstan UNDP INV HCFC Investment proj./Sector Plans 59 0.2 59 0.2 0 0.0
Lao People's UNEP PHA HCFC HCFC Phase-out Management Plan 150 0.4 150
Democratic (implementation)
Republic
Lebanon UNDP INV HCFC Investment proj./Sector Plans 161 1.5 161 15 323 3.0
Libyan Arab | UNIDO | PHA HCFC | HPMP 0 0.0 1,290 6.0 806 6.0 1,720 12.0
Jamabhiriya
Madagascar UNEP PHA HCFC HCFC Phase-out Management Plan 250 0.5 250
(implementation)
Malawi UNEP PHA HCFC HCFC Phase-out Management Plan 100 0.7 100
(implementation)
Malaysia UNDP INV HCFC Investment proj./Sector Plans 3,338 31.1 3,338 31.1 6,676 62.1
Malaysia UNEP PHA HCFC HCFC Phase-out Management Plan 250 2.4 250
(implementation)
Maldives UNEP PHA HCFC HCFC Phase-out Management Plan 100 11 100
(implementation)
Mali UNDP INV HCFC Investment proj./Sector Plans 35 0.1 35 0.1 0 0.0
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Country Agency | Type | Chemical Sector / Sub-Sector Value ODP Value ODP Value ODP Value ODP
($000) in ($000) in ($000) in ($000) After
in2009 | 2009 | in2010 | 2010 | in2011 | 2011 | After2011 | 2011
Mali UNEP PHA HCFC HCFC Phase-out Management Plan 150 0.3 150
(implementation)
Marshall UNEP PHA HCFC HCFC Phase-out Management Plan 100 0.4 100
Islands (implementation)
Mauritania UNDP INV HCFC Investment proj./Sector Plans 35 0.1 35 0.1 0 0.0
Mauritania UNEP PHA HCFC HCFC Phase-out Management Plan 250 0.3 250
(implementation)
Mexico IBRD DEM | Disposal | Pilot ODS disposal project 0 100.0 135.0 540.0
Mexico UNIDO | PHA HCFC | HPMP 0 0.0 6,988 36.0 6,988 36.0 13,975 72.0
Mexico UNDP INV HCFC Sector plan Foam 5,745 53.4 5,745 53.4 11,489 106.9
Mexico UNIDO INV HCFC | Refrigeration manufacturing sector 0 0.0 3,225 30.0 3,225 30.0 0 0.0
Micronesia UNEP PHA HCFC HCFC Phase-out Management Plan 100 04 100
(Federated (implementation)
States of)
Mongolia UNEP PHA HCFC HCFC Phase-out Management Plan 100 0.2 100
(implementation)
Montenegro UNIDO | PHA HCFC | HPMP 0 0.0 108 0.5 108 0.5 215 1.0
Morocco UNIDO | PHA HCFC | HPMP 0 0.0 430 2.0 430 2.0 1,075 5.0
Morocco UNDP INV HCFC Investment proj./Sector Plans Foams 67 0.6 67 0.6 134 1.2
Mozambique UNDP INV HCFC Investment proj./Sector Plans 35 0.1 35 0.1 0 0.0
Mozambique UNEP PHA HCFC HCFC Phase-out Management Plan 150 0.3 150
(implementation)
Myanmar UNEP PHA HCFC HCFC Phase-out Management Plan 150 0.6 150
(implementation)
Nauru UNEP PHA HCFC HCFC Phase-out Management Plan 100 0.0 100
(implementation)
Nepal UNDP INV HCFC Investment proj./Sector Plans 35 0.1 35 0.1 0 0.0
Nepal UNEP PHA HCFC HCFC Phase-out Management Plan 150 0.3 150
(implementation)
Nicaragua UNEP PHA HCFC HCFC Phase-out Management Plan 100 0.0 50
(implementation)
Nicaragua UNIDO | PHA HCFC | HPMP 0 0.0 108 0.5 108 0.5 215 1.0
Niger UNEP PHA HCFC HCFC Phase-out Management Plan 150 0.2 150
(implementation)
Niger UNIDO | PHA HCFC | HPMP 0 0.0 108 0.5 108 0.5 215 1.0
Nigeria UNDP INV HCFC Investment proj./Sector Plans 542 5.0 542 5.0 1,083 10.1
Nigeria UNIDO | PHA HCFC | HPMP 0 0.0 452 2.5 452 2.5 968 5.0
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Country Agency | Type | Chemical Sector / Sub-Sector Value ODP Value ODP Value ODP Value ODP
($000) in ($000) in ($000) in ($000) After
in2009 | 2009 | in2010 | 2010 | in2011 | 2011 | After2011 | 2011
Nigeria UNIDO INV HCFC Refrigeration manufacturing sector 1,075 5.0 1,075 5.0 0 0.0 0 0.0
Oman UNIDO | PHA HCFC | HPMP 0 0.0 108 0.5 108 0.5 215 1.0
Pakistan UNIDO | PHA HCFC | HPMP 0 0.0 860 4.0 860 4.0 1,720 8.0
Palau UNEP PHA HCFC HCFC Phase-out Management Plan 100 0.0 100
(implementation)
Panama UNDP INV HCFC Investment proj./Sector Plans 122 1.1 122 1.1 243 2.3
Paraguay UNDP INV HCFC Investment proj./Sector Plans 168 1.4 168 1.4 0 0.0
Peru UNDP INV HCFC Investment proj./Sector Plans 490 3.9 490 3.9 0 0.0
Philippines IBRD PHA HCFC HCFC phaseout plan 860 0.0 1,075 19.0 2,656 20.0
Qatar UNIDO | PHA HCFC | HPMP 0 0.0 118 0.8 118 0.8 237 1.2
Republic of UNDP INV HCFC Investment proj./Sector Plans 134 0.3 134 0.3 0 0.0
Moldova
Rwanda UNDP INV HCFC Investment proj./Sector Plans 35 0.1 35 0.1 0 0.0
Rwanda UNEP PHA HCFC HCFC Phase-out Management Plan 250 0.1 250
(implementation)
Saint Kitts UNEP PHA HCFC HCFC Phase-out Management Plan 100 0.1 50
and Nevis (implementation)
Saint Lucia UNEP PHA HCFC HCFC Phase-out Management Plan 100 0.0 50
(implementation)
Saint Vincent | UNEP PHA HCFC HCFC Phase-out Management Plan 100 0.0 50
and the (implementation)
Grenadines
Samoa UNEP PHA HCFC HCFC Phase-out Management Plan 100 0.0 100
(implementation)
Sao Tome UNEP PHA HCFC HCFC Phase-out Management Plan 100 0.0 100
and Principe (implementation)
Saudi Arabia UNEP PHA HCFC HCFC Phase-out Management Plan 750 12.0 500
(implementation)
Saudi Arabia | UNIDO | PHA HCFC | HPMP 0 0.0 4,193 20.0 4,085 20.0 8,170 40.0
Senegal UNIDO | PHA HCFC | HPMP 0 0.0 108 0.5 108 0.5 215 1.0
Serbia UNIDO | PHA HCFC | HPMP 0 0.0 108 0.5 108 0.5 215 1.0
Sierra Leone UNDP PHA CFC Terminal Phaseout Management Plan 140 2.9 140 2.9 0 0.0
Sierra Leone UNEP PHA CFC Terminal Phase out Management Plan 147 2.9 147 2.9
(implementation)
Sierra Leone UNEP PHA HCFC HCFC Phase-out Management Plan 150 0.4 150
(implementation)




UNEP/OzL.Pro/ExCom/57/7

Annex Il
Country Agency | Type | Chemical Sector / Sub-Sector Value ODP Value ODP Value ODP Value ODP
($000) in ($000) in ($000) in ($000) After
in2009 | 2009 | in2010 | 2010 | in2011 | 2011 | After2011 | 2011
Solomon UNEP PHA HCFC HCFC Phase-out Management Plan 100 0.2 100
Islands (implementation)
Somalia UNEP PHA HCFC HCFC Phase-out Management Plan 250 0.5 250
(implementation)
South Africa | UNIDO | PHA HCFC | HPMP 0 0.0 3,333 15.0 3,333 15.0 6,665 30.0
Sri Lanka UNDP INV HCFC Investment proj./Sector Plans 121 1.1 121 1.1 242 2.3
Sri Lanka UNEP PHA HCFC HCFC Phase-out Management Plan 150 1.0 150
(implementation)
Sri Lanka IBRD PHA HCFC HCFC Refrigeration and A/C sector plan 0 150 0.0 200 1.0 200 2.0
Sudan UNIDO | PHA HCFC | HPMP 0 0.0 108 0.5 108 0.5 215 1.0
Suriname UNEP PHA HCFC HCFC Phase-out Management Plan 150 0.6 100
(implementation)
Swaziland UNDP INV HCFC Investment proj./Sector Plans 210 0.6 210 0.6 0 0.0
Swaziland UNEP PHA HCFC HCFC Phase-out Management Plan 150 04 150
(implementation)
Syrian Arab UNIDO | PHA HCFC | HPMP 0 0.0 430 2.0 430 2.0 860 4.0
Republic
Thailand IBRD PHA HCFC | HCFC phaseout plan 2,150 0.0 3,763 95.0 16,941 100.0
The Former UNIDO | PHA HCFC | HPMP 0 0.0 108 0.5 108 0.5 215 1.0
Yugoslav
Republic of
Macedonia
Timor Leste UNEP PHA HCFC HCFC Phase-out Management Plan 150 150
(implementation)
Togo UNDP INV HCFC Investment proj./Sector Plans 81 0.4 81 0.4 0 0.0
Togo UNEP PHA HCFC HCFC Phase-out Management Plan 150 0.5 150
(implementation)
Tonga UNEP PHA HCFC HCFC Phase-out Management Plan 100 0.0 100
(implementation)
Trinidad and UNDP INV HCFC Investment proj./Sector Plans 817 6.8 817 6.8 0 0.0
Tobago
Tunisia UNIDO | PHA HCFC | HPMP 0 0.0 296 15 296 15 591 3.0
Turkey UNIDO | PHA HCFC | HPMP 0 0.0 8,708 40.0 8,708 40.0 17,415 80.0
Turkmenistan | UNIDO PHA HCFC HPMP 0 0.0 109 0.5 109 0.5 215 1.0
Tuvalu UNEP PHA HCFC HCFC Phase-out Management Plan 100 0.0 100
(implementation)
Uganda UNEP PHA HCFC HCFC Phase-out Management Plan 250 0.0 250

(implementation)
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Country Agency | Type | Chemical Sector / Sub-Sector Value ODP Value ODP Value ODP Value ODP
($000) in ($000) in ($000) in ($000) After
in2009 | 2009 | in2010 | 2010 | in2011 | 2011 | After2011 | 2011
United UNDP INV HCFC Investment proj./Sector Plans 108 0.2 108 0.2 0 0.0
Republic of
Tanzania
United UNEP PHA HCFC HCFC Phase-out Management Plan 250 0.5 250
Republic of (implementation)
Tanzania
Uruguay UNDP INV HCFC Investment proj./Sector Plans 397 2.4 397 2.4 0 0.0
Venezuela UNIDO | DEM | Disposal | Pilot project for the destruction of ODSs 0 0.0 1,075 100.0 1,075 100.0 0 0.0
(Bolivarian
Republic of)
Venezuela UNIDO | PHA HCFC | HPMP 0 0.0 1,075 5.0 1,075 5.0 3,225 15.0
(Bolivarian
Republic of)
Vietnam IBRD PHA HCFC | HCFC phaseout plan 538 0.0 1,075 10.0 1,962 20.0
Yemen UNEP PHA HCFC HCFC Phase-out Management Plan 500 2.6 250
(implementation)
Yemen UNIDO | PHA HCFC | HPMP 0 0.0 1,075 5.0 1,075 5.0 3,225 15.0
Zambia UNEP PHA HCFC HCFC Phase-out Management Plan 250 0.2 250
(implementation)
Zimbabwe Germany | TAS HCFC HPMP activities 350 200
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Annex 111
APPROVED MULTI-YEAR PROJECTS AS PER AGREEMENTS
(INCLUDING AGENCY FEES)
(US $000)
Country Agency Sector Subsector 1998 | 1999 | 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Total

Afghanistan Germany | ODS Phase 134 726 860
Out Plan

Afghanistan UNEP ODS Phase 345 345
Out Plan

Albania UNIDO ODS Phase 195 185 78 45 24 24 24 575
Out Plan

Albania UNEP ODS Phase 133 133
Out Plan

Algeria UNIDO ODS Phase 778 213 991
Out Plan

Algeria (2) UNIDO Refrigerant 226 753 564 1,542
Management
Plan

Antigua and IBRD CFC Phase 76 30 106

Barbuda Out Plan

Argentina UNIDO CFC Phase 2,946 | 1,989 | 1,186 | 1,255 7,375
Out Plan

Argentina IBRD CFC Phase 538 538
Out Plan

Argentina UNDP Methyl 245 | 1,674 502 502 502 502 3,927
Bromide

Argentina IBRD Production 520 | 3,610 90 420 | 2,100 | 2,593 | 1,120 | 1,047 11,500
CFC

Bahamas IBRD CFC Phase 271 226 136 633
Out Plan

Bahrain UNDP CFC Phase 293 43 336
Out Plan

Bahrain UNEP CFC Phase 237 136 373
Out Plan

Bangladesh UNDP ODS Phase 167 555 144 59 59 59 59 1,102
Out Plan

Bangladesh UNEP ODS Phase 102 142 34 34 34 25 373
Out Plan

Belize UNEP CFC Phase 60 54 114
Out Plan

Belize UNDP CFC Phase 133 78 211
Out Plan

Benin UNEP CFC Phase 96 73 170
Out Plan

Benin UNIDO CFC Phase 116 75 191
Out Plan

Bolivia Canada ODS Phase 89 99 189
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Country Agency Sector Subsector 1998 | 1999 | 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Total
Out Plan

Bolivia UNDP ODS Phase 162 239 401
Out Plan

Bosnia and UNIDO ODS Phase 285 318 326 929

Herzegovina Out Plan

Brazil UNDP CFC Phase 8,548 5,893 | 4,640 | 3,099 | 1,282 934 263 105 24,762
Out Plan

Brazil Germany | CFC Phase 629 | 1,159 | 1,090 | 1,090 266 4,233
Out Plan

Burkina Faso | Canada CFC Phase 111 75 186
Out Plan

Burkina Faso | UNEP CFC Phase 114 89 203
Out Plan

Burundi UNEP CFC Phase 84 46 130
Out Plan

Burundi UNIDO CFC Phase 83 58 141
Out Plan

Cambodia UNEP CFC Phase 136 57 192
Out Plan

Cambodia UNDP CFC Phase 210 91 301
Out Plan

Cameroon UNIDO ODS Phase 645 113 102 860
Out Plan

Cape Verde UNEP CFC Phase 79 34 113
Out Plan

Central France CFC Phase 62 51 113

African Out Plan

Republic

Central UNEP CFC Phase 68 51 119

African Out Plan

Republic

Chad UNEP CFC Phase 106 87 193
Out Plan

Chad UNDP CFC Phase 100 89 190
Out Plan

Chile Canada CFC Phase 199 295 494
Out Plan

China USA CFCs/CTC/ 5,375 | 5,375 10,750
Halon
Accelerated
Phase-Out
Plan

China UNIDO Domestic 3,699 | 2,364 6,063
Refrigeration

China Italy Domestic 1,950 1,950
Refrigeration

China UNIDO Methyl 4,393 1,290 | 1,935 | 1,398 645 538 538 538 325 11,599
Bromide

China Italy Methyl 4,470 4,470
Bromide
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Country Agency Sector Subsector 1998 | 1999 | 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Total

China IBRD Process Agent 2,150 | 21,500 | 17,200 | 2,150 | 17,200 | 5,375 | 3,225 | 1,075 69,875
(Phase 1)

China IBRD Process Agent 26,875 | 10,750 | 10,750 | 1,613 49,988
(Phase 11)

China IBRD Production 21,800 14,170 | 14,170 | 13,910 | 13,975 | 13,975 | 13,975 | 13,975 | 25,800 | 8,063 | 8,063 161,875
CFC

China UNIDO Production 3,225 3,225 2,150 1,924 | 10,524
Methyl
Bromide

China IBRD Production 1,505 753 2,258
TCA

China UNIDO Refrigeration 591 753 753 753 844 3,693
Servicing

China UNEP Refrigeration 509 509
Servicing

China Japan Refrigeration 1,130 | 3,390 4,520
Servicing

China UNDP Solvent 7,425 | 7,651 | 6,963 | 6,187 | 5972 | 6,106 | 5434 | 5891 | 1,591 | 1,591 | 1,591 56,401

China UNIDO Tobacco 2,180 | 2,180 | 2,150 | 1,935 | 1,828 | 1,613 11,885

China (1) IBRD Foam 10,827 | 13,685 | 11,864 | 11,864 | 3,603 | 2,917 | 1,926 | 1,926 58,612

China (1) IBRD Halon 13,640 | 10,670 11,660 | 4,950 | 4,070 | 6,343 | 1,290 | 1,935 | 12,255 430 323 108 67,673

Colombia UNDP ODS Phase 2,308 2,530 4,838
Out Plan

Comoros UNDP CFC Phase 47 35 82
Out Plan

Comoros UNEP CFC Phase 87 60 147
Out Plan

Congo UNEP ODS Phase 77 47 124
Out Plan

Congo UNIDO ODS Phase 55 49 104
Out Plan

Congo, DR UNDP CFC Phase 208 77 77 363
Out Plan

Congo, DR UNEP CFC Phase 162 81 81 325
Out Plan

Costa Rica UNDP CFC Phase 215 215 177 607
Out Plan

Costa Rica UNDP Methyl 1,355 2,083 1,042 781 5,261
Bromide

Cote UNEP CFC Phase 195 123 319

D'lvoire Out Plan

Cote UNIDO CFC Phase 174 130 304

D'lvoire Out Plan

Croatia UNIDO CFC Phase 198 52 38 22 309
Out Plan

Croatia Sweden CFC Phase 49 27 23 99
Out Plan
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Country Agency Sector Subsector 1998 | 1999 | 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Total

Cuba UNDP ODS Phase 211 608 496 194 114 54 1,676
Out Plan

Cuba Canada ODS Phase 452 70 522
Out Plan

Cuba Germany | ODS Phase 49 49
Out Plan

Cuba France ODS Phase 91 91
Out Plan

Djibouti UNEP CFC Phase 90 66 156
Out Plan

Djibouti UNDP CFC Phase 160 160
Out Plan

Dominica UNDP CFC Phase 44 49 13 7 112
Out Plan

Dominica UNEP CFC Phase 40 51 24 15 129
Out Plan

Dominican UNDP CFC Phase 538 430 430 227 215 1,840

Republic Out Plan

Ecuador (3) IBRD CFC Phase 836 472 244 244 20 1,816
Out Plan

Egypt UNIDO CFC Phase 1,075 | 1,290 645 215 108 3,333
Out Plan

El Salvador UNEP CFC Phase 23 23 11 57
Out Plan

El Salvador UNDP CFC Phase 247 247 59 554
Out Plan

Eritrea UNEP ODS Phase 113 79 192
Out Plan

Eritrea UNIDO ODS Phase 109 82 191
Out Plan

Gabon UNDP CFC Phase 55 44 98
Out Plan

Gabon UNEP CFC Phase 73 57 130
Out Plan

Gambia UNDP CFC Phase 108 33 142
Out Plan

Gambia UNEP CFC Phase 105 81 186
Out Plan

Georgia UNDP CFC Phase 232 117 349
Out Plan

Ghana UNDP CFC Phase 220 151 371
Out Plan

Grenada UNEP CFC Phase 42 54 37 14 147
Out Plan

Grenada UNDP CFC Phase 44 55 33 131
Out Plan

Guatemala UNEP CFC Phase 37 36 73
Out Plan

Guatemala UNDP CFC Phase 271 271
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Country Agency Sector Subsector 1998 | 1999 | 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Total
Out Plan

Guinea UNIDO CFC Phase 153 65 218
Out Plan

Guinea UNEP CFC Phase 84 66 149
Out Plan

Guinea- UNEP CFC Phase 71 42 113

Bissau Out Plan

Guyana UNEP CFC Phase 66 81 147
Out Plan

Guyana UNDP CFC Phase 135 99 234
Out Plan

Honduras UNIDO CFC Phase 324 40 364
Out Plan

Honduras UNEP CFC Phase 165 59 224
Out Plan

Honduras UNIDO Methyl 645 860 323 114 1,942
Bromide

India IBRD Accelerated 2,113 | 1,295 3,408
Production
CFC

India UNDP CFC Phase Foam 1,631 | 1,904 | 1,631 491 245 5,901
Out Plan

India UNDP CFC Phase Refrigeration 2,173 520 272 163 65 3,192
Out Plan Manufacturing

India UNIDO CFC Phase Refrigeration 565 192 757
Out Plan Manufacturing

India UNEP CFC Phase Refrigeration 290 290 96 96 96 37 904
Out Plan Servicing

India UNDP CFC Phase Refrigeration 298 298 482 180 164 214 1,636
Out Plan Servicing

India Germany | CFC Phase Refrigeration 468 113 119 493 493 | 1,043 2,729
Out Plan Servicing

India ISwitzerland | CFC Phase Refrigeration 399 290 290 415 415 1,809
Out Plan Servicing

India IBRD CTC Phase 9,160 | 9,869 429 | 10,273 | 4,323 | 3,453 | 3,453 40,959
Out Plan

India Germany | CTC Phase 758 758 358 358 2,230
Out Plan

India France CTC Phase 1,085 1,085 585 585 3,340
Out Plan

India UNIDO CTC Phase 3,763 429 4,191
Out Plan

India Japan CTC Phase 2,780 | 2,780 5,560
Out Plan

India IBRD Production 12,960 11,880 | 11,880 | 6,480 | 6,450 | 6,450 | 6,450 | 6,450 | 6,450 | 6,450 | 6,450 88,350
CFC

Indonesia UNDP ODS Phase Aerosol 237 237
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Out Plan
Indonesia IBRD ODS Phase Aerosol 400 400
Out Plan
Indonesia IBRD ODS Phase Foam 1,854 | 1,129 159 38 3,179
Out Plan
Indonesia IBRD ODS Phase MAC 1,492 | 1,467 | 1,467 137 136 4,699
Out Plan
Indonesia UNDP ODS Phase Refrigeration 1,400 | 2,394 | 1,919 818 237 197 6,964
Out Plan Manufacturing
Indonesia UNDP ODS Phase Refrigeration 2,392 | 1,967 543 271 173 5,347
Out Plan Servicing
Indonesia UNIDO ODS Phase Solvent 1,574 1,574
Out Plan
Iran Germany | CFC Phase Foam, MAC 770 | 1,051 532 | 1,118 | 1,022 810 569 5,871
Out Plan Training,
Management
Iran France CFC Phase MAC R&R 1,117 555 1,672
Out Plan
Iran UNDP CFC Phase Refrigeration 828 828
Out Plan Manufacturing
Iran UNIDO CFC Phase Refrigeration 389 | 2,262 798 71 39 3,559
Out Plan Servicing/Ass
embly/Solvent
s
Iran UNEP CFC Phase Regulations 158 158
Out Plan
Kenya France CFC Phase 244 373 202 819
Out Plan
Kenya UNIDO Methyl Cut Flowers 549 549
Bromide
Kenya UNDP Methyl Cut Flowers 577 577
Bromide
Kenya Germany | Methyl Horticulture 325 195 130 649
Bromide
Korea, DPR UNEP CFC Phase 265 185 113 23 11 597
Out Plan
Korea, DPR UNIDO CFC Phase 576 576
Out Plan
Korea, DPR UNIDO CTC Phase 3,763 | 1,075 323 538 306 108 6,111
Out Plan
Korea, DPR UNIDO Domestic 413 1,055 1,467
Refrigeration
Korea, DPR UNIDO Production 1,412 770 513 2,695
ODS
Kuwait UNIDO ODS Phase 240 11 251
Out Plan
Kuwait UNEP ODS Phase 271 107 379
Out Plan
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Kyrgyzstan UNEP CFC Phase 161 74 29 263
Out Plan

Kyrgyzstan UNDP CFC Phase 209 68 65 341
Out Plan

Lao, DPR France CFC Phase 205 157 362
Out Plan

Lebanon UNDP CFC Phase 1,141 538 392 108 70 2,248
Out Plan

Lebanon UNIDO Methyl Strawberries 396 477 484 46 1,402
Bromide

Lebanon UNDP Methyl Vegetables/ 898 676 538 430 226 2,767
Bromide Tobacco/Cut

Flowers

Lesotho Germany | CFC Phase 85 40 20 144
Out Plan

Liberia UNDP CFC Phase 113 31 144
Out Plan

Liberia UNEP CFC Phase 149 92 241
Out Plan

Libya UNIDO CFC Phase 1,613 774 299 2,685
Out Plan

Libya Spain Methyl 565 565
Bromide

Libya UNIDO Methyl 799 799
Bromide

Macedonia, UNIDO CFC Phase 166 86 16 16 16 300

FYR Out Plan

Madagascar UNIDO ODS Phase 85 51 136
Out Plan

Madagascar UNEP ODS Phase 150 98 249
Out Plan

Malawi UNDP CFC Phase 137 52 189
Out Plan

Malawi UNEP CFC Phase 107 87 194
Out Plan

Malawi UNDP Methyl 452 | 1,120 806 914 3,292
Bromide

Malaysia IBRD ODS Phase 1,940 | 3,228 | 2,182 | 1,832 | 1,309 | 1,096 300 300 300 12,488
Out Plan

Maldives UNEP CFC Phase 90 17 107
Out Plan

Maldives UNDP CFC Phase 93 93
Out Plan

Mali UNEP CFC Phase 136 88 224
Out Plan

Mali UNDP CFC Phase 185 161 346
Out Plan

Mauritania UNDP CFC Phase 93 60 153
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Out Plan

Mauritania UNEP CFC Phase 108 67 175
Out Plan

Mauritius Germany | ODS Phase 124 70 45 240
Out Plan

Mexico UNIDO CFC Phase 3,781 | 4,814 322 8,917
Out Plan

Mexico IBRD CFC Phase 538 538
Out Plan

Mexico Canada Methyl Commaodities 559 559 223 243 1,583
Bromide

Mexico UNIDO Methyl Soil 2,150 2,150 1,075 220 5,595
Bromide Fumigation

Mexico Spain Methyl Soil 893 893 1,786
Bromide Fumigation

Mexico Italy Methyl Soil 1,120 1,120
Bromide Fumigation

Mexico UNIDO Production 5,698 | 11,503 | 4,300 | 12,739 34,239
CFC

Moldova UNEP CFC Phase 84 159 243
Out Plan

Moldova UNDP CFC Phase 164 164 328
Out Plan

Mongolia (2) | Japan CFC Phase 170 62 232
Out Plan

Montenegro UNIDO ODS Phase 188 102 291
Out Plan

Morocco UNIDO Methyl Green Beans 742 470 1,212
Bromide and Melon

Morocco Italy Methyl Green Beans 350 350
Bromide and Melon

Morocco UNIDO Methyl Tomato 452 653 | 1,796 443 456 428 4,228
Bromide

Mozambique | UNDP CFC Phase 110 19 128
Out Plan

Mozambique | UNEP CFC Phase 85 67 151
Out Plan

Namibia Germany | CFC Phase 181 105 285
Out Plan

Nepal UNDP CFC Phase 82 27 109
Out Plan

Nepal UNEP CFC Phase 40 40 79
Out Plan

Nicaragua UNEP CFC Phase 147 79 226
Out Plan

Nicaragua UNDP CFC Phase 344 344
Out Plan

Niger UNIDO CFC Phase 143 58 201
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Out Plan

Niger UNEP CFC Phase 92 77 168
Out Plan

Nigeria UNDP CFC Phase 5,463 | 3,242 | 2,261 866 531 418 369 121 13,272
Out Plan

Nigeria UNIDO CFC Phase 765 288 1,053
Out Plan

Nigeria UNIDO Solvent 570 341 457 326 1,693

Oman UNIDO CFC Phase 329 177 505
Out Plan

Pakistan UNIDO CTC Phase 1,290 | 1,398 272 2,959
Out Plan

Pakistan UNIDO Refrigerant 205 574 445 1,225
Management
Plan

Panama UNDP CFC Phase 269 256 215 198 76 1,014
Out Plan

Panama UNEP CFC Phase 28 17 11 57
Out Plan

Papua New Germany | CFC Phase 540 247 787

Guinea Out Plan

Paraguay UNDP CFC Phase 172 151 54 23 399
Out Plan

Paraguay UNEP CFC Phase 90 68 34 27 219
Out Plan

Peru UNEP CFC Phase 88 88 175
Out Plan

Peru UNDP CFC Phase 197 197 395
Out Plan

Philippines IBRD CFC Phase 3,107 | 2,038 | 2,346 | 3,122 359 116 11,087
Out Plan

Philippines Sweden CFC Phase 164 179 42 385
Out Plan

Qatar UNEP CFC Phase 73 62 136
Out Plan

Qatar UNIDO CFC Phase 261 75 336
Out Plan

Romania UNIDO CFC Phase 171 255 32 458
Out Plan

Romania Sweden CFC Phase 135 135
Out Plan

Romania UNIDO Production 3,440 968 1,075 1,290 6,773
0ODS

Rwanda UNDP CFC Phase 136 47 183
Out Plan

Rwanda UNEP CFC Phase 124 76 200
Out Plan
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Saint Kitts UNDP CFC Phase 55 49 11 3 118

and Nevis Out Plan

Saint Kitts UNEP CFC Phase 45 68 34 16 163

and Nevis Out Plan

Saint Lucia Canada CFC Phase 176 55 232
Out Plan

Saint UNEP ODS Phase 76 16 16 16 123

Vincent and Out Plan

the

Grenadines

Saint UNDP ODS Phase 110 23 7 140

Vincent and Out Plan

the

Grenadines

Samoa UNEP CFC Phase 62 23 85
Out Plan

Samoa UNDP CFC Phase 49 33 82
Out Plan

Sao Tome UNEP CFC Phase 61 24 85

and Principe Out Plan

Sao Tome UNIDO CFC Phase 72 53 125

and Principe Out Plan

Saudi Arabia | UNEP ODS Phase 412 46 458
Out Plan

Saudi Arabia | UNIDO ODS Phase 1,384 154 1,537
Out Plan

Senegal UNEP CFC Phase 124 114 237
Out Plan

Senegal Italy CFC Phase 249 153 401
Out Plan

Serbia UNIDO CFC Phase 605 960 | 1,111 133 75 2,884
Out Plan

Serbia Sweden CFC Phase 68 68
Out Plan

Seychelles France CFC Phase 136 68 15 218
Out Plan

Sudan UNIDO ODS Phase 537 237 237 215 1,225
Out Plan

Suriname UNEP CFC Phase 113 60 173
Out Plan

Suriname UNDP CFC Phase 136 136
Out Plan

Swaziland UNDP CFC Phase 89 44 132
Out Plan

Swaziland UNEP CFC Phase 85 64 149
Out Plan

Syria UNIDO CFC Phase 462 183 166 811
Out Plan
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Syria UNIDO Methyl 339 378 262 203 1,182
Bromide

Tanzania UNDP ODS Phase 219 77 297
Out Plan

Tanzania UNEP ODS Phase 148 88 236
Out Plan

Thailand IBRD Methyl 588 1,518 1,013 3,119
Bromide

Thailand IBRD ODS Phase 567 | 5,654 | 4,365 | 1,434 | 1,442 920 600 600 420 16,001
Out Plan

Togo UNDP CFC Phase 104 68 171
Out Plan

Togo UNEP CFC Phase 101 79 180
Out Plan

Trinidad and | UNDP CFC Phase 237 258 495

Tobago Out Plan

Tunisia IBRD ODS Phase 849 371 1,221
Out Plan

Turkey IBRD CFC Phase 3,795 | 2,675 | 1,150 795 780 530 30 30 25 9,810
Out Plan

Turkey UNIDO Methyl 1,120 | 1,075 753 762 3,710
Bromide

Uganda France ODS Phase 172 71 243
Out Plan

Uruguay Canada CFC Phase 181 47 34 262
Out Plan

Uruguay UNDP CFC Phase 258 52 48 358
Out Plan

Venezuela UNIDO CFC Phase 2,037 | 1,754 | 2,227 690 6,709
Out Plan

Venezuela IBRD Production 3,548 | 8,708 1,881 | 2,473 1,129 17,738
CFC

Vietnam IBRD Methyl 247 699 129 63 43 1,181
Bromide

Vietnam IBRD ODS Phase 533 630 192 1,355
Out Plan

Yemen Germany | Methyl 227 225 225 678
Bromide

Yemen UNEP ODS Phase 356 158 514
Out Plan

Yemen UNIDO ODS Phase 1,223 250 1,473
Out Plan

Zambia UNEP CFC Phase 106 47 154
Out Plan

Zambia UNDP CFC Phase 119 119
Out Plan

Zimbabwe Germany | CFC Phase 197 197 197 45 637
Out Plan

Zimbabwe UNIDO Methyl 2,002 2,002 4,004
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Country

Agency Sector Subsector

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Total

Bromide

Total

13,640

45,430

45,587

54,740

98,524

138,973

152,250

135,340

148,734

96,955

70,990

39,750

8,287

2,817

2,954

1,063

2,293

1,058,327

(1) Funds for the implementation of the annual programme for any given year will be provided at the last meeting of the Executive Committee in the preceding year.
(2) Multi-Year project approved without Agreement from the Executive Committee.
(3) Fund will be considered for approval at the first meeting of the year of the annual implementation programme, except for the 2004 annual implementation programme which is submitted for approval at the last

meeting of the preceding year (41st Meeting).
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Annex IV

HISTORICAL PERFORMANCE INDICATORS

This annex presents the following tables:

a)
b)
c)
d)
€)

Proposed 2009, 2008, 2007 and Actual 2006 Business Plan Performance Indicators;

Quantitative Performance Indicators (2004 and 2005);

Investment Project Performance Indicators (2001-2005);

Non-investment Project Performance Indicators (2001-2005); and

Proposed 2009, 2008, 2007 and 2006 Performance Indicator for UNEP’s Compliance Assistance Programme (CAP).
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Annex IV
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A: PROPOSED 2009, 2008 and 2007 AND ACTUAL 2006 BUSINESS PLAN PERFORMANCE INDICATORS BY AGENCY

Item UNDP | UNDP | UNDP UNDP UNEP UNEP UNEP UNEP UNIDO | UNIDO UNID UNIDO World World World World
2006 2007 2008 2009 2006 2007 2008 2009 2006 2007 O 2008 2009 Bank Bank Bank Bank
2006 2007 2008 2009
Number of annual 22 45 40 40 10 (35 (9 tranches 23 (7 44 (40 23 32 51 18 19 19* 21/21 14/14
programmes of multi-year of approved| tranches of| tranches of
agreements approved vs. MYA and 26| approved| approved
those planned new MYA)MYA and 16| MYA and 4
new MYA)| new MYA)
Number of individual 4 22 74 22 6 30 10 7110 11 22 56 19 2 4 6/6 212

projects/activities
(investment projects, RMPs,
halon banks, TAS,
institutional strengthening)
approved vs. those planned

Milestone activities 18 20 47 36 4 9 5 40 19 20 19 26 19 18 21/21 19/19
completed (e.g. policy
measures, regulatory
assistance)/ODS levels
achieved for approved multi-
year annual tranches vs.
those planned

ODS phased-out for 1,543 1,229 1,741 633 51.3 0 0 0 1,127.1 346.2 762.9 155.2 478.52 1,334 253 465
individual projects vs. those ODP ODP ODP ODP ODP ODP ODP ODP ODP ODP ODP
planned per progress reports | tonnes | tonnes | tonnes Tonnes tonnes tonnes | tonnes tonnes tonnes tonnes tonnes
Project completion (pursuant 48 60 61 98 89 86 86 86 35 20 19 13 22 10° 83 6*

to Decision 28/2 for
investment projects) and as
defined for non-investment
projects vs. those planned in
progress reports

Number of policy/regulatory N/a 4/6 4/6 11 77| 64 countries| 64 countries 100% of N/a 11 9 N/A N/a 9/9 12/12 100%
assistance completed vs. that (67%) (67%) (100%) | (100%) | or 100% of| or 100% of|ountries listed
planned countries countries| in Annex | of
listed in listed in UNEP’s
Annex | Annex | |arrative either
received

assistance or
Rssistance was
offered

! Includes one annual programme of new multi-year projects expected to be approved by the Executive Committee in 2007.

2 Represents the number of projects expected to be completed in 2007, which will lead to an expected phase-out of 1,334 ODP tonnes.
3 Represents the number of projects expected to be completed in 2008, which will lead to an expected phase-out of 253 ODP tonnes.

* Includes two investment projects, three institutional strengthening projects, and one technical assistance project.
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Item UNDP | UNDP | UNDP UNDP UNEP UNEP UNEP UNEP UNIDO | UNIDO UNID UNIDO World World World World
2006 2007 2008 2009 2006 2007 2008 2009 2006 2007 O 2008 2009 Bank Bank Bank Bank
2006 2007 2008 2009

Speed of financial 45 of On On On time 15 of On Time On Time On time 10.4 | 12 months|12 months| 12 months| 5 months 11 11 11
completion vs. that required 123 Time Time 32 months after after after months months months
per progress report (37%) (47%) operational pperational | operational
completion dates completionfompletion| completion
Timely submission of 13 of On On Ontime | 8of14 On Time On Time Ontime | Ontime | Ontime On On time 84% 100% 100% 100%
project completion reports 44 Time Time (57%) time
vs. those agreed (30%)
Timely submission of On On On On time 1 day On Time On Time Ontime | Ontime | Ontime On On time 100% 100% 100% 100%
progress reports and Time Time Time delay time
responses unless otherwise
agreed
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B: QUANTITATIVE PERFORMANCE INDICATORS (2004 and 2005)

Item UNDP UNDP UNEP UNEP UNIDO UNIDO World Bank | World Bank
2004 2005 2004 2005 2004 2005 2004 2005
Multi-year tranches approved 19 12 3 4 18 28 18 18
Individual projects/ activities approved 25 32 19 25 11 31 5 7
Milestone activities completed 12 15.5 N/a 3 14 17 15 19
ODS phased-out for individual projects in 2,579 1,288 0 20 4,790.6 1,654 4,961 2,277
ODP tonnes
Project completion 97 42 8 24 84 28 40 44
Policy/ regulatory assistance completed N/a N/a 2 63 15 11 | All targets in N/a
annual
phase-out
Speed of financial completion 88 of 104 174 | 190f 34 12 of 49 9.3 8 months 12 months 9 months
(85%) (56%) (24%) months
Timely submission of project completion 97% 111 100% | OnTime 100% On Time 84% On Time
reports
Timely submission of progress reports OnTime | OnTime | On Time NotOn | On Time On Time On Time On Time
Time
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C: INVESTMENT PERFORMANCE INDICATORS (2001-2005)
ITEM UNDP UNDP UNDP UNDP UNDP UNIDO UNIDO UNIDO UNIDO UNIDO World World World World World
2005 2004 2003 2002 2001 2005 2004 2003 2002 2001 Bank 2005 Bank 2004 Bank 2003 Bank 2002 Bank 2001
ODP phased out 1,663 6,200 5,871 4,582 5,997 1,544.64 5,545.52 6,096 2,890 2,480 N/A 21,812.59 17,395 16,139 6,340
Funds disbursed 26,601,892 | $31,240,209 | $24,483,520 | $29,320,118 | $33,358,056 | 31,840,094 | 31,963,576 | $28,773,312 | $28,747,215 | $27,671,558 N/A 55,729,832 | $65,083,377 | $56,531,824 | $40,175,452
Project completion 111 97% 106% 86.50% 86.16% 78 100% 625% 300% 100% N/A 84% 84% 103% 74%
reports
Distribution among 14 28 18 18 22 23 18 14 19 24 N/A 12 11 11 10
countries*
Timely submission N/a On Time On Time N/a N/a On Time On Time N/a N/a On Time On Time N/a
of progress report
Number of project N/a 116 106 N/a N/a 54 46 N/a N/a 45 46 N/a
completed in year
of business plan
Value of projects $26,123,608 | $24,422,808 | $29,290,743 | $37,661,853 | $40,533,068 | 55,170,547 | 36,878,656 | $23,624,603 | $32,884,334 | $28,436,163 US $68 | $82,629,695 | $75,107,277 | $62,531,489 | $48,139,038
approved* million
(excluding
Support
Costs)
ODP to be phased 2,940 3,606.40 3,810 3,312.90 4,352 16,540.00 9,587 1,120 4,074 4,645.80 | 65,722.00 20,534 11,352 12,605.90 11,456
out*
Cost of project 1.44% 3.61% 1.60% 2.54% 1.10% 0.86 2.01% 3.64% 3.28% 2.73% 0.40 0.16% 0.64% 0.43% 1.26%
preparation
Cost-effectiveness $8.24 $6.27 $7.10 $10.35 $8.30 3.10 $3.58 $9.79 $7.28 $6.12 1.04 $3.74 $6.12 $4.57 $3.85
Speed of first 129 1291 | 12.8 months | 12.8 months 12.84 8.97 9.06 9.2 months | 9.16 months | 9.29 months | 25 months 26.02 26 months 26.28 25.33
disbursement months months months months months months months months
Speed of 329 3241 | 32.4months | 32.7 months | 33.6 months 32.98 32.35 | 31.7 months 30.89 29.85 | 40 months 40.88 41 months 41.35 40.09
completion months months months months months months months months months
Net emission due to 13,508 12,440 9,322 13,375 14,381 5,354.00 15,874 5,114 6,579.50 5940 | 17,651.00 18,155 21,807 24,889 25,257
delays
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AGENCY UNDP UNDP UNDP UNDP UNDP UNEP UNEP UNEP UNEP UNEP UNIDO UNIDO UNIDO UNID UNID World World World World World
2005 2004 2003 2002 2001 2005 2004 2003 2002 2001 2005 2004 2003 0 2002 O 2001 Bank Bank Bank Bank Bank
2005 2004 2003 2002 2001
Number of 22 11 8 69% of 66% of 62% of 16 13 3 5 2 1
Projects approve approve approve
Completed d d d
Funds 3,224,34 2,488,37 3,693,81 2,167,50 1,684,70 10,855,43 54% of 72% of 68% of 68% of 1,387,90 1,353,86 1,201,98 | 775,244 | 461,385 1,221,96 813,59 2,246,33 546,53 281,715
Disbursed 3 4 6 8 2 3 approve approve approve approve 5 1 3 4 9 7 3
(US$)
Speed until 115 11.44 11 114 10.5 8.41 8.49 7.6 7.3 6.87 8.95 9.34 9.4 9.85 9.15 14 14.58 137 12.05 11.95
first months months months months months months months months months months months months months months months months months months months months
disbursemen
t
Speed until 35.4 35.36 35 34.7 351 32.44 318 31 30.4 29.66 31.93 33.89 337 33.84 33.66 32 30.39 30 28.85 29.24
project months months months months months months months months months months months months months months months months months months months months
completion
Timely N/a On Time On- time N/a N/a | OnTime | OnTime N/a N/a On Time On- N/a N/a On Time On- N/a
submission time time
of progress
report
Policies N/a 6 28 8 N/a | 21 11 N/p N/a 2 7 Policies N/a None 1 2
initiated countries countries countries countries countries in2-4 country countrie
from non- countries s
investment
activities
Reduction in N/a 0 1 125 N/a 0 0 N/p N/a 45 0 65 N/a 86.9 0 0 tonnes
ODP from tonnes tonnes
non-
investment
activities
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E. PROPOSED 2009 PERFORMANCE INDICATOR FOR UNEP’S COMPLIANCE ASSISTANCE PROGRAMME (CAP)
Performance Indicator UNEP 2006 target UNEP 2007 UNEP 2008 UNEP 2009
target target target
Efficient follow-up to regional network/thematic meetings 100 % 100 % 100 % 90 %

implementation
rate

implementation
rate

implementation
rate

implementation rate

Effective support to NOUs in their work, particularly guidance to new
National Ozone Units (NOUs)

10 such
ways/means/produc
ts/services

7 such
ways/means/prod
ucts/services

7 such
ways/means/
products/services;
All new NOUs
receive capacity
building support

7 such ways/means/
products/services;
All new NOUs
receive capacity
building support

Assistance to countries in actual or potential non-compliance (as per MOP
decisions and/or as per reported Article 7 data and trend analysis)

All such countries

All such
countries

All such countries

All such countries

Innovations in production and delivery of global and regional information
products and services

10 such products
and services

7 such products
and services

7 such products
and services

7 such products and
services

Close cooperation between CAP regional teams and bilateral and
multilateral implementing agencies working in the regions

5 in each region

5 in each region

5 in each region

5 in each region
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