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PROPOSITION DE PROJET : SENEGAL

Ce document est composé des observations et des recommandations du Secrétariat du Fonds
concernant la proposition de projet suivante :

L'élimination

o Plan de gestion final de I'¢limination des CFC (seconde tranche) PNUE et Italie

Les documents de présession du Comité exécutif du Fonds multilatéral aux fins d'application du Protocole de
Montréal sont présentés sous réserve des décisions pouvant étre prises par le Comité exécutif aprés leur publication.
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FICHE D'EVALUATION DE PROJET — PROJETS PLURIANNUELS

Sénégal
(I) TITRE DU PROJET ORGANISME:
Plan d'élimination de CFC Italie, PNUE
(1) DERNIERES DONNEES DE L'ARTICLE 7 (Tonnes PAO) ANNEE: 2007
CFC: 15 CTC:0 Halons: 0 MB: 0 TCA: 0
(III) DERNIERES DONNEES SECTORIELLES DU PROGRAMME DE PAYS (Tonnes PAO) ANNEE: 2007
Aé I Halons Refrigé Agents de Inhalateurs a Utilisation de ' Bromure de méthyle Gonflage de
transformation doseur laboratoire tabac
Fabrication Services QPS Non QPS
d'entretien
CFC 15.
CTC
Halons
Methyl Bromide
Others
TCA
(IV) DONNEES DU PROJET 2007 2008 2009 2010 Total
Limites de la ion du P de é CFC 23.4 234 234 0.
Consommation maximale permise (Tonnes PAO) CFC 23.4 23.4 23.4 0.
i Codts de projet 220,000. 135,000. 355,000.
alie
Codts de soutien 28,600. 17,550. 46,150.
Couts de projet ($US)
BNUE Codts de projet 109,500. 100,500. 210,000.
Codts de soutien 14,235, 13,065. 27,300.
Codts de projet 329,500. 235,500. 565,000.
Total des fonds approuvés en principe ($US)
Codts de soutien 42,835. 30,615. 73,450.
Codts de projet 329,500. 0. 329,500.
Total des fonds débloqués par le Comité exécutif ($US)
Codts de soutien 42,835. 0. 42,835.
Colts de projet 235,500. 235,500.
Total des fonds demandés pour I'année en cours ($US)
Cots de soutien 30,615. 30,615.

(V) RECOMMANDATION DU SECRETARIAT:

QPS: Applications sanitaires préalables a I'expédition

Non-QPS: Applications autres que sanitaires et préalables a I'expédition

Approbation générale

Total Sector
Consumption

15
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DESCRIPTION DU PROJET

1. Au nom du gouvernement du Sénégal, le PNUE, en tant qu'agence d'exécution, a soumis une
demande de financement pour la seconde tranche (2008) du Plan de gestion final de I'élimination des CFC
au montant de 235 500 $US, plus les colts d'appui de I'agence au montant de 13 065 $US pour le PNUE
et de 17 550 $US pour le gouvernement de I'ltalie lors de la 57° réunion du Comité exécutif. La demande
était accompagnée d'un rapport périodique de la mise en ceuvre du plan de gestion final de I'élimination
pour I'année 2008. Le PNUE a aussi soumis le programme de mise en ceuvre pour l'année 2009 et les
tableaux de I'entente pluriannuelle.

Renseignements généraux

2. Le Plan de gestion finale de I'élimination du Sénégal a été approuvé lors de la 52° réunion du
Comité exécutif pour une valeur totale de 565 000 $US (210 000 $US, plus les colts d'appui de I'agence
au montant de 27 300 $US pour le PNUE et de 355 000 $US plus les codts d'appui de I'agence au montant
de 46 150 $US pour I'ltalie) afin d'éliminer completement la consommation de CFC au pays d'ici le ler
janvier 2010. La premiere tranche a été approuvée par le Comité exécutif au montant de 329 500 $US,
plus les codts d'appui de I'agence au montant de 14 235 $US pour le PNUE et de 28 600 $US pour I'ltalie
lors de la méme réunion.

Rapport périodigue 2008

3. Un nombre d'activités ont été mises en ceuvre :

a) 320 techniciens en réfrigération ont recu une formation sur les bonnes pratiques. Un autre
atelier de 80 participants est prévu pour février 2009 et, de ce fait, la cible de 400 techniciens
devant étre formés dans le cadre du PGEF sera atteinte. 145 trousses d'outils sur les 300 prévues
pour toutes les phases du PGEF ont été commandées;

b) Des 800 agents des douanes et autres agents de contrble, dont la formation est prévue
dans le cadre du PGEF actuel, 165 ont recu la formation. Un autre atelier de 33 participants est
prévu pour février 2009. Six identificateurs de refroidisseurs, dont l'achat est prévu dans le cadre
du PGEF, ont été commandés;

c) Trois centres de récupération et de recyclage ont été créés, ce qui représente 50 pour cent
du total prévu. Des machines de récupération doivent étre assemblées au pays et la liste des
piéces nécessaires, de méme que les pieces nécessaires a la conversion, a été rédigée, mais les
piéces n'‘ont pas encore été achetées. On a rapporté qu'un refroidisseur et deux ensembles
d'équipement de réfrigération commercial ont été convertis en 2008, ce qui porte a 45 pour cent
de ce qui est prévu pour la fin de 2009; et

d) Un atelier national d'examen des réglements en matiere de SAO a été organisé en
novembre 2007 et une campagne nationale de sensibilisation a la Iégislation est toujours en cours.
La surveillance de la mise en ceuvre des projets a aussi débuté.

4. Le solde non dépensé du financement approuvé est de 39 502 $US en date de décembre 2008.

Plan annuel de mise en ceuvre 2009

5. La liste des activités prévues dans le programme annuel de mise en ceuvre 2009 comprend : la
formation de 80 techniciens en réfrigération supplémentaires et I'achat des 155 trousses d'outils restants,
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la formation de 400 autres agents des douanes; la création de trois autres centres de récupeération et de
recyclage et la poursuite des activités de conversion. La surveillance de ces activités est aussi prévue.

OBSERVATIONS ET RECOMMANDATION DU SECRETARIAT
OBSERVATIONS

6. Le Secrétariat a remarqué, et non seulement pour ce projet, un haut niveau de dépenses déclarées,
plus particulierement pour un élément du PNUE qui atteint généralement 100 pour cent. Le Secrétariat a
donc souligné au PNUE qu'il semble que ce soit une pratique habituelle pour le PNUE de demander aux
pays de mettre le projet en ceuvre et d'encourir la totalité des dépenses a I'avance. En réalité, cependant,
ces dépenses peuvent n'étre que partiellement encourues au niveau du pays. Le Secrétariat a demandé au
PNUE de l'informer du solde des fonds non dépensés au niveau opérationnel. Le PNUE a répondu que
toutes les dépenses du budget du PNUE ont été faites ou engagées au niveau opérationnel. Il a aussi
souligné que I'UNO a fourni un rapport des dépenses au PNUE.

7. Le Secrétariat a demandé des renseignements supplémentaires concernant I'examen d'un décret
sur les SAO en cours. Le PNUE a répondu que le reglement existant en matiere de SAO a été examiné
afin d'établir les différences par rapport au mécanisme de contréle sous-régional des SAO et afin
d'élaborer une directive sur la fagon d'interdire I'importation de SAO et d'équipement contenant des SAO
d'ici janvier 2010 sans entrer en conflit avec le reglement sous-régional. Le systéme d'émission de
licences et des quotas existe au Sénégal et il fonctionne bien.

8. Suite a une demande, le PNUE a aussi déclaré que la consommation de CFC estimée pour le
Sénégal en 2008 est de 10 tonnes pondérées comparativement a la consommation maximale permise de
23,4 tonnes pondérées dans le cadre de cette entente. Le PNUE a aussi déclaré qu' « en tenant compte de
la tendance actuelle en matiére de consommation de CFC au Sénégal et de I'appui a fournir au cours de la
seconde tranche, le Sénégal se dirigera certainement vers une élimination totale des CFC d'ici le
1% janvier 2010. On s'attend a ce que le pays maintienne une consommation zéro par la suite par
I'intermédiaire du programme de renforcement institutionnel ».

RECOMMANDATION
9. Le Secrétariat recommande que le Comité exécutif :

a) Prenne note du rapport périodique sur la mise en ceuvre du plan de gestion final de
I'élimination des CFC du Sénégal pour 2008; et

b) Approuve le programme de mise en ceuvre pour 20009.
10. Le Secrétariat recommande aussi I'approbation générale de la seconde et derniére tranche (2009)

du PGEF pour le Sénégal avec les codts d'appui qui s'y rattachent selon le niveau de financement illustré
dans le tableau ci-dessous :

Titre du projet Financement | Codt d'appui Agence
du projet ($US) d'exécution
($US)
a) | Plan de gestion final de I'élimination des CFC 100 500 13 065 PNUE
(seconde tranche)
b) | Plan de gestion final de I'élimination des CFC 135000 17 550 Italie
(seconde tranche)
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