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FICHE D'EVALUATION DE PROJET — PROJETS PLURIANNUELS

Nigeria
(1) TITRE DU PROJET ORGANISME:
Plan d'élimination de CFC PNUD, ONUDI
(Il) DERNIERES DONNEES DE L'ARTICLE 7 (Tonnes PAO) ANNEE: 2007
CFC: 17.5 ICTC: 0 Halons: 0 MB: 0 TCA: 0
(111) DERNIERES DONNEES SECTORIELLES DU PROGRAMME DE PAYS (Tonnes PAO) ANNEE: 2007
Substances Aérosols Mousses Halons Refrigération Solvants Agents de Inhalateurs a Utilisation de ' Bromure de méthyle Gonflage de  Total Sector
transformation doseur laboratoire tabac Consumption
Fabrication Services QPS Non QPS
d'entretien
CFC 17.5 17.5
CTC 0
Halons 0
Methyl Bromide 0
Others 0
TcA 0
(IV) DONNEES DU PROJET 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Total
Limites de la consommation du Protocole de Montréal CFC 3,650. 3,650. 3,650. 1,825, 1,825 547.5 547.5 547.5
Consommation maximale permise (Tonnes PAO) CFC 3,352.7 3,137. 17254 1,015.¢ 507.€ 286.1 86.1
BNUD Codts de projet 5,013,929 2,976,827 2,077,141 797,122 489,181, 385,000, 341,200, 113,000 12,193,400

Codts de soutien 449,318 264,834, 183,863 69,261, 42,146, 32,770. 28,228 8,290. 1,078,710

Couts de projet ($US)
oNUDI Coilts de projet 682,386 255,000 937,386,

Codts de soutien 82,521, 33,150. 115,671

Codts de projet 5,696,315 3,231,827 2,077,141 797,122 489,181, 385,000, 341,200, 113,000 13,130,786
Total des fonds approuvés en principe ($US)

Codts de soutien 531,839 297,984, 183,863 69,261, 42,146 32,770. 28,228 8,290. 1,194,381

Codts de projet 5,696,315 3,231,827 2,077,141 0. 0. 0. 1,286,303, 0. 12,291,586
Total des fonds débloqués par le Comité exécutif (SUS)

Codts de soutien 531,839 297,984, 183,863 0. 0. 0. 111,407 0. 1,125,093

Codts de projet 385,000, 385,000,
Total des fonds demandés pour I'année en cours ($US)

Colts de soutien 32,770, 32,770,

(V) RECOMMANDATION DU SECRETARIAT:

a examiner individuellemeri

QPS: lications sanitaires pré ar

Non-QPS: Applications autres que sanitaires et préalables a I'expédition
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DESCRIPTION DU PROJET

1. Agissant au nom du Gouvernement du Nigeria, le PNUD a présenté a la 57° Réunion du Comité
exécutif une demande de financement de la sixiéme tranche (2007) du plan national d’élimination des
CFC, dont le montant s’¢leve a 385 000 § US, plus des coits d’appui d’agence de 32 770 $ US. La
demande a été accompagnée d’un rapport périodique sur la mise en ceuvre du plan national d’élimination
des CFC en 2006-2007 et 2007-2008. En outre, le PNUD a présenté le programme de mise en ceuvre pour
2009.

Contexte

2. L’accord conclu entre le Gouvernement du Nigeria et le Comité exécutif sur le plan national
d’¢limination des CFC vise 1’élimination totale des CFC dans les secteurs de la fabrication et de
I’entretien des aérosols, mousses et équipement de réfrigération avant le 31 décembre 2009. L’accord a
été approuvé en principe a la 38° réunion du Comité exécutif & un niveau de financement de
13 130 786 $ US, répartis en huit tranches. Le PNUD, en tant qu’agence principale d’exécution, est
chargée des activités de mise en ceuvre dans les secteurs de la fabrication des mousses et de I’entretien de
I’équipement de réfrigération, ainsi que de la gestion globale du plan. L’ONUDI est chargée des secteurs
de la fabrication des aérosols et des équipements de réfrigération.

3. Un financement a déja été accordé pour cing tranches, dont deux ont été approuvées a la 54°
réunion. Toutes les activités de I’ONUDI ont été financées au titre des deux premieres tranches, le PNUD
est donc la seule agence d’exécution avec un financement en suspens. Il manque encore deux tranches.

Rapports périodiques 2006-2007 et 2007-2008

4. Plusieurs activités ont été mises en ceuvre durant la période couverte par le rapport de mise en
ceuvre, ¢’est-a-dire entre septembre 2006 et décembre 2008 :

(a) 35 machines a mousse ont été fournies ; et 15 autres devraient arriver au Nigeria avant
mars 2009. L’on ne prévoit pas davantage de financement pour les activités de ce
secteur ;

(b) Dans le domaine de I’entretien de I’équipement de réfrigération, deux ateliers ont été

organisés pour 60 formateurs, du matériel de réfrigération a été¢ fourni a 30 centres de
formation, et une formation aux « bonnes pratiques de gestion des réfrigérants » a été
lancée dans tout le pays en 2008, a laquelle 4 273 techniciens ont participé a ce jour ;

(©) Des ateliers de formation des formateurs dans le domaine des douanes ont été organisés
en 2006 avec plus de 60 participants ; 25 identificateurs de frigorigénes destinés aux
services des douanes ont été acquis et fournis en 2008 ; et 577 agents des douanes ont été
formés en 2007 et 2008 ; et

(d) Un programme d’incitations aux utilisateurs finaux a été lancé. Un atelier d’incitations
aux utilisateurs finaux a été organis¢ pour les parties prenantes en 2008, et 49 entreprises
y ont participé.

5. Le solde inutilis¢é du financement approuvé en décembre 2008 était de 1 874 630 $ US, soit
15,3 % du montant total approuvé a ce jour.
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Programme annuel de mise en ceuvre 2009

6. Un certain nombre d’activités sont prévues dans le cadre du programme annuel de mise en ceuvre
2009, comme la formation plus avant de techniciens aux bonnes pratiques de gestion des réfrigérants,
avec pour objectif de former au total 5200 techniciens et 400 agents des douanes, la poursuite du
programme d’incitations des utilisateurs finaux (80 utilisateurs finaux devant recevoir des incitations) et
des activités de sensibilisation du public, notamment un exposé devant 1’assemblée nationale sur les
mesures de protection de 1’ozone.

COMMENTAIRES ET RECOMMANDATION DU SECRETARIAT
COMMENTAIRES

7. A P’origine, le PNUD avait présenté une demande pour les 6% 7° et 8° tranches. Bien que ’accord
prévoie qu’une demande soit présentée pour la 8° tranche en 2009, en raison du retard pris ces derniéres
années concernant les approbations, le calendrier d’approbation du financement du plan est maintenant
décalé. Le PNUD n’a pas fourni de vérification de la consommation en 2007 car, selon I’interprétation de
I’accord par le PNUD, cette vérification ne doit étre présentée qu’une année sur deux, et la précédente
(2005 et 2006) avait été fournie en 2008 & la 54° réunion. De son coté, le Secrétariat considére qu’une
demande de tranche de financement sur deux doit s’accompagner d’une vérification couvrant les années
précédentes, et partant, qu’il n’est pas possible de présenter a cette réunion plus d’une demande de
tranche sans vérification. La formulation de ce premier accord est en effet quelque peu ambigué pour ce
qui est des critéres de vérification nécessaires a 1’obtention des tranches annuelles ; a titre de référence,
I’accord d’origine figure en annexe I au présent document.

8. Suite a une discussion, le PNUD, au nom du Gouvernement du Nigéria, et le Secrétariat sont
convenus de proposer qu’une demande de tranche de financement sur deux soit accompagnée d’une
vérification de la consommation. Ainsi, comme un rapport de vérification indépendante avait été fourni
lors de la derniére demande de tranche de financement a la 54° réunion du Comité exécutif, la tranche
actuelle pourrait étre fournie sans rapport de vérification indépendante. Cependant, a partir de 2009, les
demandes de tranches devront obligatoirement s’accompagner d’un rapport de vérification indépendante.
Jusqu’a présent, le Comité exécutif a recu la vérification de la consommation pour chaque année, y
compris pour 2006. Sur la base de ce qui préceéde, des rapports de vérification couvrant au minimum 2007
et 2008 devront étre présentés. L’examen du projet a été réalisé sur la base de I’interprétation fournie ci-
dessus, et il est présenté au Comité exécutif dans la décision proposée ci-dessous.

9. Le Secrétariat et le PNUD ont examiné comment garantir la cohérence des chiffres contenus dans
les rapports périodiques et les tableaux d’accords pluriannuels. A cet égard, le PNUD a apporté de
nombreuses clarifications.

10. Le PNUD et le secrétariat ont évoqueé les activités 2009 et potentiellement au-dela ainsi que les
perspectives de conformité & consommation nulle de CFC en 2010. Un certain nombre d’activités
permettront de maintenir la dynamique suscitée par les efforts consentis, tel que la récupération et le
recyclage, les reconversions par les consommateurs finaux, la formation et la certification aux bonnes
pratiques et cours de remise a niveau relatifs aux douanes. Le PNUD prévoit la possibilité que tous les
fonds ne soient pas décaissés en 2009, mais au vu de la liste des activités encore nécessaires, un report de
ces activités en 2010 ne devrait pas avoir d’effet néfaste sur les besoins. Le PNUD est persuadé que le
pays sera capable de respecter les délais fixés a 2010 pour I’élimination des CFC.
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RECOMMANDATION
11. Le Secrétariat recommande que le Comité exécutif :
(a) Indique, relativement a 1’accord entre le Gouvernement du Nigeria et le Comité exécutif

approuvé a la 38° réunion, qu’une vérification de la consommation doit étre fournie avec
une demande de tranche de financement sur deux ;

(b) Prenne note du rapport annuel de mise en ceuvre du plan national d’élimination des CFC
au Nigéria pendant 1’année 2008 ; et

(© Approuve le programme de mise en ceuvre pour I’année 2009.

12. En outre, le Comité exécutif souhaitera peut-étre envisager d’approuver la sixieéme tranche (2007)
du plan national d’élimination des CFC du Nigeria, avec les cofits d’appui y relatifs au niveau de
financement suivant :

Titre du projet Financement |Coiits d’appui Agence
du projet ($ ($ US) d’exécution
US)
(a) | Plan national d’¢limination des CFC (sixiéme 385 000 32770 PNUD
tranche)
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Annexe 1

ACCORD SUR LE PLAN NATIONAL D’ELIMINATION DES CFC POUR LE NIGERIA
(document UNEP/OzL.Pro/38/70/rev.1)

1. Le Comité exécutif approuve en principe la somme de 13 130 786 $US, coits d’appui aux
agences en sus, en guise d’appui financier pour la réduction par étapes et I’élimination compléte de la
consommation de substances du groupe I de ’annexe A au Nigeria. Ce montant, auquel s’ajoute le
montant du projet de coopération bilatérale du Japon approuvé a la 38° réunion du Comité exécutif,
représente le montant global que recevra le Nigeria du Fonds multilatéral pour I’élimination compléte de
I’utilisation de substances du groupe I de I’annexe A au Nigeria. Le niveau de financement convenu sera
payé en tranches, en devises américaines, aux montants exacts précisés au paragraphe 2, aux conditions
mises de I’avant dans cet accord. Le Comité exécutif approuve et accord sans porter atteinte au
fonctionnement des mécanismes du Protocole de Montréal pour le traitement des situations de non-

conformité.

2. En vertu de cet accord, le Nigeria s’engage a ¢éliminer toute sa consommation de substances du
groupe | de ’annexe A aux niveaux indiqués ci-dessous et a respecter les indicateurs d’efficacité indiqués
mis de I’avant dans ’accord et précisés en détail dans les programmes de mise en ceuvre annuels, et
recevra en retour les niveaux de financement indiqués dans le tableau 1 ci-dessous.

Tableau 1 : Niveaux de financement et profil en vertu du plan

national d’élimination des CFC

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 TOTAL
Consommation maximale en vertu du|
Protocole de Montréal (tonnes PAQ) 3650 3 650 3 650 3650 3 650 1 825 1 825 547,5 547,5 547,5| S.o0.
ansommanon rapportée/ 4094.8* 41155 3686.2 ) ) ) . ) ) ) . )
[prévue — tonnes PAO
IConsommation totale maximale permise
[tonnes PAO) - - - 33527 3137,00 17254 10159 507,6 286,1 86,1 -
Réduction - projets en cours (tonnes PAO) 1713 4293 3335 194,2) 560,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1689,0)
Nouvelles réductions — plan (tonnes PAO) 0,0 0,0 0, 0,0 845,3] 688,0) 491,8] 200,0] 200,0] 64,6 2489,7
Réduction de SAO irrecevable (tonnes 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 16,5 0.0 0.0 0.0 16,9
PAO)
IRéduction pour le volet de renforcement des|
institutions a 12,1 $US/kg (tonnes PAO) et 0,0 0,0] 0,0 21,5 5,7 21,5 0,0] 21,5 0,0] 21,5 91,7
[bilatérale Japon
Réduction totale annuelle 171,3 4293 333,5] 215,7, 1411,6 709,5 508,3 221,35 200,0| 86,1 4286,3
[F,;‘fj‘geme“t convenu 1 - 5013929 2976827 2077141 797122  489181] 385000 3412000 113000 12 193 400
ICouts d’appui - PNUD - - 449318 264 834 183 863 69 261 42 146 32770 28 228 8290 1078 710
Tranches gﬁ%‘gﬁmcm comvenu 4 - 682386 255000 - - - - - - 937 386
lannuelles d
finance-ment |Cotits d’appui - ONUDI - - 82 521 33 150 - - - - - - 115671
s’il y a lie
($US) IFinancement total convenu - - 5696 315 3231827 2077 141 797 122 489 181 385 000 341 200 113 000] 13 130 786
botal des colts dappui - 531839 297984 183863 69261 42146 32770 28228 8290 1194381
Coiit total pour le Fonds| - - 6228 154 3529811 2261004 866 383 531 327 417 770 369 428 121 290 14 325 167,
multilatéral

* La consommation de 4 268,8 tonnes PAO rapportée pour 1999 constitue le point de départ pour la réduction de la consommation.
Remarques : Les détails du tableau ci-dessus comprenant des précisions par secteur sont fournis dans le tableau 2 a la fin du présent accord.
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3. La 38° réunion du Comité exécutif a décidé de mettre a la disposition du Nigeria la somme de
5696 315 $US, plus les cotts d’appui, afin de lui aider a mettre sur pied le cadre de mise en ceuvre au
pays, a réaliser ses objectifs d’élimination de 2003 et a entreprendre les mesures nécessaires pour
atteindre les autres objectifs de réduction précisés au tableau 1.

4. Le Comité exécutif accepte aussi, en principe, d’effectuer les paiements de 2003 et des années
suivantes aux montants exacts indiqués dans le tableau 1, aux conditions suivantes :

(a) a) La réalisation des niveaux de consommation maximale et des objectifs
d’élimination indiqués dans le tableau 1 et le respect des autres exigences de rendement
précisées dans 1’accord.

(b) b) Le respect des indicateurs d’efficacité précisés dans le programme annuel de
mise en ceuvre concerné.

(©) c) L’approbation du programme annuel de mise en ceuvre pour I’année suivante.

5. Ainsi, par exemple, le paiement indiqué pour I’année 2002 portera sur des activités a étre mises
en ceuvre en 2003, et ainsi de suite. Le Comité exécutif s’efforcera de fournir le montant financier indiqué
a la derniére réunion de 1’année en question.

6. Les paiements indiqués dans le tableau 1, autres que les paiements de 2002 et de 2003, seront
décaissés sur confirmation de la réalisation des niveaux de consommation maximale indiqués dans le
tableau 1 pour I’année précédente, et sur vérification que les objectifs d’élimination de CFC ont été
atteints et qu’une part importante des activités prévues pour I’année précédente a été entreprise
conformément au plan annuel de mise en ceuvre.

7. A titre d’exemple, le montant de 2004 pour les activités de 2005 sera versé aprés qu’il ait été
vérifié avec satisfaction que le Nigeria a, au minimum, atteint ses objectifs de consommation pour 2003
précisés au tableau 1 et achevé une proportion importantes des activités de mise en ceuvre de 2002 et les
activités de 2003 devant étre achevées avant la date de remise du rapport de 2003. Le montant prévu en
2005 pour le plan de mise en oeuvre de 2006 sera versé sur confirmation que les objectifs de
consommation de 2004 ont été atteints, et ainsi de suite pour les années suivantes.

8. Le gouvernement du Nigeria accepte de surveiller étroitement 1’élimination. Le gouvernement du
Nigeria remettra réguliérement des rapports a cet effet en vertu du Protocole de Montréal et cet accord.
Les données de consommation rapportées en vertu du présent accord représenteront au moins les données
nécessaires pour que le Nigeria respecte les mesures de contréle du Protocole de Montréal pour les
substances du groupe I de I’annexe A, et seront rapportées au Secrétariat de 1’ozone en vertu de I’article 7
du Protocole de Montréal, avant le 30 septembre de chaque année.

9. Le gouvernement du Nigeria accepte également de permettre la tenue des missions de vérification
indépendantes prévues aux présentes, une vérification biennale qui sera mise en ceuvre comme
composante du programme de travail annuel de surveillance et d’évaluation du Fonds multilatéral en
vigueur et, de plus, toutes les évaluations externes qui peuvent étre exigées par le Comité exécutif, afin de
vérifier que les objectifs annuels de réduction et de consommation des CFC correspondent aux niveaux
convenus au tableau 1 et que la mise en ceuvre du plan national d’élimination des CFC se déroule comme
prévu et convenu dans les programmes annuels de mise en ceuvre.

10. Le plan national d’élimination des CFC pour le Nigeria pourrait comprendre des estimations des
montants précis qui pourraient s’avérer nécessaires pour certains ¢léments. Malgré tout, le Comité
exécutif veut accorder au Nigeria la discrétion nécessaire dans 1’utilisation des montants convenus afin
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d’atteindre les objectifs de réduction et de consommation indiqués dans le tableau 1. Le Comité exécutif
reconnait que pendant la mise en ceuvre, les montants consentis au Nigeria en vertu du présent accord
peuvent étre utilisés de n’importe quelle fagon conforme aux présentes que le Nigeria juge nécessaire
pour assurer 1’élimination en douceur des CFC tout en respectant les procédures opérationnelles
convenues entre le Nigeria, le PNUD, a titre d’agence d’exécution principale, et ’ONUDI, a titre
d’agence d’exécution secondaire, dans le plan national d’élimination des CFC pour le Nigeria et ses
révisions, comme indiqué dans les programmes annuels de mise en ceuvre. En accordant au Nigeria la
discrétion nécessaire pour éliminer complétement les CFC, le Comité exécutif prend note que le Nigeria
s’engage a contribuer les ressources nécessaires pour mettre en ceuvre le plan et respecter les limites de
consommation indiquées dans le tableau 1 de cet accord.

11. Le gouvernement du Nigeria reconnait que le financement accordé en principe par la 38° réunion
du Comité exécutif pour 1’élimination compléte des substances du groupe I de I’annexe A représente la
somme totale qui sera mise a la disposition du Nigeria pour réaliser toutes les réductions de
consommation et I’élimination convenues avec le Comité exécutif du Fonds multilatéral, et que le Nigeria
ne recevra aucune autre ressource du Fonds multilatéral pour toute activité supplémentaire que ce soit
reliée a 1’¢élimination de substances du groupe I de I’annexe A. Il est également reconnu qu’en plus des
couts d’appui aux agences dont il est question dans le paragraphe 13 ci-dessous, le gouvernement du
Nigeria, le Fonds multilatéral et ses agences d’exécution et bilatérales ne demanderont pas et ne
fourniront aucun financement du Fonds multilatéral pour la réalisation de 1’élimination compléte des
substances du groupe I de I’annexe A.

12. Le gouvernement du Nigeria accepte que dans le cas ou le Comité exécutif respecte ses
obligations en vertu des présentes mais que le Nigeria n’atteint pas ses objectifs de réduction et
d’¢élimination indiqués dans le tableau 1 et ne respecte pas ses autres obligations mises de I’avant dans les
présentes, les agences d’exécution et le Fonds multilatéral retiendront les tranches de financement
subséquentes indiquées dans le tableau 1 jusqu’a ce que 1’objectif de réduction en question ait été atteint.
11 est clairement entendu que le respect de cet accord exige que le gouvernement du Nigeria et le Comité
exécutif respectent leurs propres obligations. De plus, le Nigeria accepte que le Fonds multilatéral déduise
de la tranche suivante, et par le fait méme du montant total accordé pour I’¢limination des substances du
groupe | de I’annexe A, la somme de 10 540 $US par tonne PAO de réduction non réalisée dans 1’année
visée, en vertu du paragraphe 2 du présent accord et ce, pour toutes les années civiles a partir de I’année
2003, a moins que le Comité exécutif n’en décide autrement.

13. Des honoraires de 5 pour cent du financement annuel seront payés au PNUD pour les activités de
mise en ceuvre et de surveillance, et de 9 pour cent du financement annuel pour toutes les autres activités
convenues en vertu des dispositions des présentes, comme indiqué dans le tableau 1. Comme les activités
de ’ONUDI consistent en deux projets d’élimination finale sans activités de gestion, les colts d’appui
sont calculés séparément a raison de 13 pour cent des premiers 500 000 $US et de 11 pour cent du reste
pour tous les projets individuels, en plus des ajustements nécessaires pour le financement rétroactif (6
pour cent) du projet de réfrigération.

14. Les éléments du plan national d’élimination reliés au plan d’élimination pour le secteur des
mousses et I’entretien dans le secteur de la réfrigération ont été préparés avec 1’assistance du PNUD, et le
plan d’élimination pour le secteur de fabrication de I’équipement de réfrigération et le secteur des
aérosols a été préparé avec 1’assistance de ’ONUDI. Le PNUD, en tant qu’agence d’exécution principale,
aidera le gouvernement du Nigeria a exécuter toutes les activités nécessaires a la réalisation des objectifs
ci-dessus et a la mise en ceuvre du plan national d’élimination des CFC, de méme que les activités reliées
a I’élaboration de politiques et de réglementations. A titre d’agence d’exécution secondaire, I’'ONUDI
fournira 1’appui et 1’assistance nécessaires au Nigeria pour toutes les activités reliées au secteur de la
fabrication d’équipement de réfrigération et des aérosols.
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15.

16.

Les responsabilités du PNUD a titre d’agence d’exécution principale, sont les suivantes :

(a)

(b)

(©)
(d)

(e)

¢

(2
(h)

(1)

Q)

(k)

Assurer la vérification du rendement et financiére en vertu des présentes et par rapport
aux procédures et exigences du PNUD précisées dans le plan national d’élimination des
CFC pour le Nigeria, et ses révisions.

Fournir une confirmation au Comité exécutif que les objectifs de consommation précisés
dans le tableau 1 et les activités annuelles qui leur sont associées ont été réalisés.

Aider le Nigeria dans la préparation des programmes annuels de mise en ceuvre.

S’assurer que les programmes annuels de mise en ceuvre tiennent compte des réalisations
des programmes annuels de mise en ceuvre précédents.

Remettre un rapport sur les programmes annuels de mise en ceuvre a compter de la
présentation du programme de mise en ceuvre de 2004 préparé et proposé en 2003.

S’assurer que les analyses techniques entreprises par le PNUD sont exécutées par des
techniciens spécialistes indépendants compétents.

Exécuter toutes les missions de supervision nécessaires.

Assurer I’existence d’un mécanisme d’exploitation qui permet une mise en ceuvre
efficace et transparente du programme ainsi que la transmission de données exactes.

Vérifier pour le Comité exécutif que I’élimination des substances du groupe I de 1’annexe
A pour le Nigeria a été réalisée a 1’échelle nationale aux dates prévues dans le tableau 1.

S’assurer que les décaissements sont faits au Nigeria en vertu des objectifs de rendement
convenus dans le programme de travail annuel et les conditions de cet accord.

Offrir de I’assistance pour 1’élaboration de politiques, au besoin.

En tant qu’agence d’exécution secondaire, I’ONUDI :

(a)

(b)

(c)

Aidera le gouvernement du Nigeria dans la mise en ceuvre et la vérification des activités
financées pour I’ONUDI, plus particuliecrement 1’élimination dans le secteur de la
fabrication d’équipement de réfrigération et le secteur des aérosols.

Remettra des rapports au PNUD sur ces activités, aux fins d’intégration dans les rapports
globaux.

Les aspects reliés au financement de cet accord ne seront pas modifiés en vertu de futures
décisions du Comité exécutif qui pourraient affecter le financement de tout autre projet
du secteur de la consommation ou toute autre activité connexe au pays.
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Table 2: Sector-wise details of funding levels and profile under the National CFC Phase-out Plan

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 | 2010 |TOTAL

Montreal Protocol consumption

limits 36500 3,650 3,650 3,650, 3,650 1,825 1,825 = 547.5  547.3 5475 0 N/a|

(ODP tonnes)

IReported/Expected Consumption 4094.8% 4,115.5] 3,686.2 - - - - - - - R B

IMaximum allowable total

iconsumption - - - 3,352.7|  3,137.00 1,725.4 1,015.9 507.6| 286.1 86.1 0| -

(ODP tonnes)

Reduction from ongoing projects - 167.8 4263 3105 1793  552.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 o 1636

foam sector

Reduction from ongoing projects - 35 3.0 23.0 14.9 8.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 53

refrigeration sector

Reduction from ongoing projects - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.0

laerosol sector

Total Reduction from all ongoing 1713 4293 3335 1942  560.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 1689
rojects (ODP tonnes)

Isiec‘t’zrred““"“ under plan — foam 0.0 0.0 0.0 00 8303 480 2918 0.0 0.0 0.0 0 1602.1

New reduction under plan - 0.0 0.0 0.0 0.0 1500 15000 2000  200.0  200.0 64.6 o 829.6

refrigeration sector

Isimrred““"“ under plan —aerosol 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 58.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 58

Total New reduction under plan 0.0 0.0 0.0 0.00 8453  688.00  491.8  200.0  200.0 64.6 0 2,489.7

(ODP tonnes)

igi:i‘ble ODS reduction — Foam 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 16.5 0.0 0.0 0.0 o 165

[ncligible ODS reduction - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.0

refrigeration sector

i‘;zi;gr‘ble ODS reduction —aerosol 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.0

Total Ineligible ODS reduction 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 165 0.0 0.0 0.0 0 165

(ODP tonnes)

Total annual reduction (ODP tonnes) - 167.8 4263 3105 1793 13824  480.00 3083 0.0 0.0 0.0 0 3,254.6

IFoam sector

Total annual reduction (ODP tonnes) - 3.5 30 230 149 236 1500 2000 2000  200.0 64.6 0 8826

Refrigeration sector

Total annual reduction (ODP tonnes) - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 58.0) 0.0 0.0 0.0 0.0 0 58

|Aerosol sector

R:rdl‘(‘;“"“ for I.S. component @$12.1 0.0 0.0 0.0 21.5 5.7 215 0.0 21.5 0.0 215 o 917

Total annual reduction (ODP 1713 4203 3338 2157 14117 7095 5083 2213 2000  86.1 0 4,286.9

tonnes)- all sectors

* The starting point for reductions in consumption is the 1999 reported data of 4268.8 ODP tonnes.
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2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | TOTAL
[UNDP agreed funding - Foam - - 14,200,400/2,420,000| 1,500,000 - - - - - 0 8,120,400
sector
UNDP agreed funding — - ; 813,520 556,827 577,141 797,122 489,181 385,000 341,200 113,000 0 4,073,000
Refrigeration Service sector
(Ts‘;ta' UNDP agreed funding - - 15,013,9292,976,8272,077,141] 797,122 489,181 385,000 341,200 113,000 0 12,193,400
UNDP support costs - Foam - - 379,100 216,600 133,800 - - - ; - 0o 729,500
sector
UNDP support costs - - ; 70218 48234 50063 690261 42,146 32,770, 28228 8,290 0o 349210
Refrigeration Service sector
(Ts‘;ta' UNDP support costs - - 449318 264,834 183,863 69,261 42,146 32,770 28228 8,290 0 1,078,710
[UNIDO agreed funding -
refrigeration manufacturing - - 682,386 - - - - - - - 0 682,386
sector
[UNIDO agreed funding - ) ) ) 255,000 ) ) ) ) ) ) o 255.000
laerosol sector ’ ’
Total UNIDO agreed funding _ _ 682,386 255,000 _ ) _ _ B _ 0 937,386
(%)
|[UNIDO support cost -
IRefrigeration manufacturing - - 82,521 - - - - - - - 0 82,521
sector
|[UNIDO support cost - Aerosol ) ) ) 33,150 ) ) ) ) ) ) o 33.150
sector ’ ’
Total UNIDO support cost _ _ 82,521 33,150 _ _ _ _ _ _ o 115.671
(%) ,
Total agreed funding . - |5,696,3153,231,827,2,077,141] 797,122 489,181 385,000 341,200 113,000 0| 13,130,786
Total agency support costs - - 531,839 297,984 183,863 69,261 42,146| 32,7700 28228 8,290 0 1,194,381
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